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ANEJO Nº 1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 
 
ACTUACIÓN Nº1: C/ CALVARIO Y C/ SAN ANTONIO 
 

    

 
FOTO 1: Calle Calvario. Pozo de cabecera al que conectará la prolongación del ramal proyectada. 

 

 

 
FOTO 2: Calle Calvario. Vista desde la parte superior de la calle, punto donde finalizará la 

prolongación del ramal proyectada. 

  

 

 

Pozo de cabecera actual 
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FOTO 3: Calle San Antonio. Vista del tramo donde se proyectan dos pozos de registro nuevos en 

el ramal existente. 
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ACTUACIÓN Nº2: ZONA PLAZA DEL CALVARIO 

 

 

 
FOTO 4: Ejemplo de una de las acometidas al alcantarillado con la cota de salida muy alta. 

 

 

 
FOTO 5: Vista de la calle Almadraba, donde se reponen varias acometidas de alcantarillado. 
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FOTO 6: Vista de la calle Almadraba, donde se reponen varias acometidas de alcantarillado. 

 

 

 

 

 
FOTO 7: Vista de la calle Curricán, donde se reponen varias acometidas de alcantarillado. 
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FOTO 8: Vista de la calle Nansas, donde se reponen varias acometidas de alcantarillado. 

 

 

 

 

 
FOTO 9: Vista de la calle Trasmallo.  
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ANEJO Nº 2: TOMA DE DATOS DE CAMPO 

 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Para la redacción del proyecto y la definición de la rasante de la prolongación del ramal 

en c/ Calvario ha sido necesaria la realización de los siguiente toma de datos: 

 

-Nivelación geométrica de la c/ Calvario en el tramo que será la prolongación del ramal. 

-Medida de profundidad en pozo de cabecera actual en dicha calle. 

-Medida de profundidad en pozos de c/ San Antonio para inserción de nuevos pozos en 

el ramal. 

-Medidas varias de profundidad en pozos de la zona de la plaza del Calvario y apertura 

de varias arquetas de acometida de alcantarillado con cota de salida muy alta. 

 

Se aportan a continuación los datos y resultados obtenidos. 
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2. NIVELACIÓN GEOMÉTRICA 

 

Se incluye a continuación el estadillo y plano de la nivelación realizada en la c/ Calvario, 

con las pendientes obtenidas. Cabe destacar que las cota son relativas, asignando al 

pozo de cabecera la cota 100,00. 

 

PUNTO LECTURA  COTA LECTURA COTA DISTANCIA PENDIENTE 
  ATRÁS APARATO DELANTE       

1 Pozo 2.522 102.522   100.000     

2 Eje   102.522 2.268 100.254 5.00 5.08% 

3 Eje   102.522 1.720 100.802 10.00 5.48% 

4 Eje   102.522 1.150 101.372 10.00 5.70% 

5 Eje   102.522 0.745 101.777 5.00 8.10% 

6 Eje   102.522 0.354 102.168 5.00 7.82% 

              

              

              

              
 

C/ Ceuta

2 31 5 6
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3. TOMA DE PROFUNDIDADES EN POZOS 

 

Se incluye a continuación los datos de profundidades de pozos tomadas. Se indica que 

las profundidades se han medido a cota de cauce (línea de agua). 

 
 

>
>

>
>

>
>

>
>

>

>
>

>

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8
P9

P10

 
 
P1     1.16 
P2     1.00 
P3     0.96 
P4     1.50 
P5     1.26 
P6     1.38 
P7     1.32 
P8     1.03 
P9     1.10 
P10   1.28 
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ANEJO Nº 3: PLAN DE OBRA Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente anejo de la Memoria se redacta cumpliendo lo establecido en el artículo 233 
la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, en el que se especifica 
que los proyectos de construcción deberán contar con un Plan de Obra de carácter 
indicativo, con previsión del tiempo y coste. Se incluye la programación de las obras 
haciéndose un estudio de las unidades más importantes, determinando el tiempo 
necesario para su ejecución. 
 
No obstante, la fijación a nivel de detalle del programa de trabajos corresponderá al 
adjudicatario de la obra, habida cuenta de los medios reales de que disponga y el 
rendimiento de los equipos, el cual deberá contar con la aprobación de la Dirección de 
Obra. 
 
 
 
2. PLANIFICACIÓN 
      
El plazo de ejecución de las obras, es de TRES (3) meses, como puede verificarse en el 
diagrama, a la vista de la sucesión lógica de todas las actividades que intervienen en la 
construcción de las obras del proyecto.  
 
Los días que figuran en el diagrama de barras son naturales suponiendo que no existan 
paradas de obra de consideración. 
 
El número medio de trabajadores presentes en obra será de 5 personas. 
 
En la planificación de la obra distinguimos las siguientes actividades: 
 

- Replanteo y señalización de obra 
- Demoliciones 
- Excavación de zanjas 
- Instalación de tuberías 
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- Ejecución de obras de fábrica (pozos de registro y arquetas) 
- Relleno de zanjas 
- Reposición de pavimentos 
- Remates y limpieza 
- Gestión de residuos 
- Seguridad y salud 

 
Para el desarrollo de los trabajos se propone una planificación por actuaciones, dada la 
existencia de dos acutaciones diferenciadas previstas. Se propone la no existencia de 
solape entre las actuaciones, puesto que es necesaria la terminación completa de una 
de ellas, con reposición de pavimentos incluidos, para dejar la zona habilitada de nuevo 
al paso de tráfico y peatones sin riesgo de accidentes. En este sentido, se propone el 
inicio de la obra con la actuación nº 1, y una vez esté concluida, iniciar las obras en la 
actuación nº 2. 
 
Al abarcar el ámbito de la actuación nº 2 varias calles de la misma zona, se prevé así 
mismo un inicio escalonado, según se vayan terminando las obras por calles, con el fin 
de no perjudicar en exceso el tráfico rodado y peatonal de la zona.  
 
Con rendimientos similares, se estiman los tiempos para cada una de las actuaciones 
tanto para las unidades de obra de demoliciones y excavación, como para la colocación 
de tubería, relleno de zanjas y reposición de servicios. 
 
 
 
3.            TIEMPOS DE EJECUCIÓN 
 
Para calcular los tiempos de ejecución, se conjugan las cantidades de obra deducidas de 
las mediciones, con los rendimientos de los equipos asignados a cada actividad. 
 
En el diagrama de obras que se adjunta, se han reflejado las actividades y el tiempo de 
ejecución de las mismas, de acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior de 
planificación. 
 
 
 
4.            PROGRAMA DE TRABAJOS 
 
Teniendo en cuenta los aspectos indicados en los apartados anteriores, se ha 
confeccionado el programa de trabajos (diagrama Gantt) que se adjunta a continuación. 
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ACTIVIDADES 1 2 3

ACTUACIÓN Nº1 CALLES CALVARIO Y SAN ANTONIO

Replanteo y señalización previa

Demoliciones y excavación de zanjas

Instalación de tuberías y obras de fábrica

Relleno de zanjas y reposición de pavimentos

ACTUACIÓN Nº2 ACOMETIDAS ZONA CALVARIO

CALLE ALMADRABA

Replanteo y señalización previa

Demoliciones y excavación de zanjas

Instalación de tuberías y obras de fábrica

Relleno de zanjas y reposición de pavimentos

CALLE CURRICAN

Replanteo y señalización previa

Demoliciones y excavación de zanjas

Instalación de tuberías y obras de fábrica

Relleno de zanjas y reposición de pavimentos

CALLE NANSAS

Replanteo y señalización previa

Demoliciones y excavación de zanjas

Instalación de tuberías y obras de fábrica

Relleno de zanjas y reposición de pavimentos

GESTIÓN DE RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD

IMPORTE POR MESES (en euros) P.E.M.

IMPORTE A ORIGEN (en euros) P.E.M.

MESES

PLAN DE OBRA

36 873.00

22 984.00 6 944.50 6 944.50

 
 
 
 
 
5.            CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
 
Respecto a la clasificación del contratista exigible en el presente Proyecto, en el artículo 
77 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Púbilico, “Exigencia y efectos de la  
clasificación”, se indica: “Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o 
superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre 
debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores.” 
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Puesto que el Presupuesto Base de Licitación de la presente obra es menor de 500.000 
euros no es exigible la clasificación del contratista. 
 
No obstante, la aportación de dicha clasificación serviría para acreditar su solvencia en 
la celebración del contrato, por lo que se propone la siguiente clasificación con arreglo 
al artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas (R.D. 1098/2001). 
 
Grupos y Subgrupos 
 
GRUPO E Hidráulicas       Subgrupo 1  Abastecimientos y saneamientos 
 
Por otra parte, según la tabla dada en el RD 773/2015, y por ser el presupuesto base de 
licitación del proyecto igual o inferior a 150.000, corresponde: 
 
Categoría 
 
Categoría 1 
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ANEJO Nº 4: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 
 
 
 

1. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
 
Debido al plazo de ejecución de la obra (tres meses), no se establece el derecho a 
revisión periódica y predeterminada de precios del presente contrato, según lo 
establecido en el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, en la redacción dada por la disposición final tercera, apartado tres, de la Ley 
2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. 
 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
 

2.1. CÁCULO DEL COEFICIENTE DE COSTES INDIRECTOS 
 

De acuerdo con el artículo 3 de la Orden de 12 de junio de 1968 (por la que se dictan 
normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas), y de los 
artículos 67 y 68 del Decreto 3410/75, de 25 de noviembre, Reglamento General de 
Contratación del Estado, el cálculo de todos y cada uno de los precios de las distintas 
unidades de obra se basará en la determinación de los costes directos e indirectos 
precisos para su ejecución. Cada precio de ejecución material se obtendrá mediante la 
aplicación de una expresión del tipo:     
     
Pn = (1 + K / 100) * Cn 
     
Siendo: 
     
          Pn = Precio de Ejecución Material de la unidad correspondiente.   
  
          Cn = Coste directo de la unidad en euros. 
     
Se consideran costes directos: la mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros 
sociales, que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra; los 
materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad 

                                                                                                       ANEJO Nº 4: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS                                                                                                                  

                                                                                                                                         Página 2 de 5  

                                                                                                                                    



         PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO  

Y RENOVACIÓN DE ACOMETIDAS ZONA CALVARIO. SANTA POLA. 

 

de que se trata o que sean necesarios para su ejecución; los gastos de personal que 
tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento  de la maquinaria e instalaciones 
utilizadas en la ejecución de la unidad de obra; y los gastos de amortización y 
conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.  
 
 Serán costes indirectos todos aquellos gastos que no son imputables directamente a 
unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalación de oficinas a pie 
de obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 
laboratorios, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito excusivamente a la 
obra y los imprevistos.  
    
El valor de K será constante para cada proyecto y se calculará con una sola cifra decimal.
   
Estará compuesto de dos sumandos; el primero, el porcentaje que resulte de la relación 
entre la valoración de los costes indirectos obtenida con los criterios señalados y el 
importe de los costes directos de la obra, y el segundo el porcentaje correspondiente a 
los imprevistos.     
    K = K₁ + K₂ 
 
Siendo: 
 
K₁ = Relación de costes indirectos respecto a los costes directos     
     
K₂ = Porcentaje de imprevistos (1% obras terrestres) 
 
     
Estos imprevistos, a integrar en el citado coeficiente, serán cifrados en un 1, 2, ó 3 por 
100, según se trate de obra terrestre, fluvial o marítima, para tener en cuenta las 
características peculiares de cada una de ellas.   
    
El valor del porcentaje K será como máximo del 6, 7 u 8 por 100, según se trate de obra 
terrestre, fluvial o marítima.     
 
 

- Determinación del presupuesto de la obra en costes directos  
    
Como resultado de aplicar las mediciones del proyecto a los precios de las distintas 
unidades, se obtienen  los costes directos de la obra, cuyo importe asciende a: 
     
 CD= 35.456 €    
  
 
 
 
 
                                                                                                       ANEJO Nº 4: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS                                                                                                                  

                                                                                                                                         Página 3 de 5  

                                                                                                                                    



         PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO  

Y RENOVACIÓN DE ACOMETIDAS ZONA CALVARIO. SANTA POLA. 

 

     
- Deducción del porcentaje de costes indirectos 

     
 Los costes indirectos de la presente obra, se estima que son los siguientes:  
 
   
      
 Relación de costes indirectos: 
     
 Conceptos             Importe 
     
 Comunicaciones      200 
 Talleres                        0 
 Pabellones temporales para obreros                     0    
 Personal adscrito a la obra                  864 
  
      
 TOTAL COSTES INDIRECTOS  1.151 
      
  
La deducción del porcentaje de costes indirectos "K" se obtiene de la siguiente relación:
          
                                   K = K1 + K2  
     
 siendo  K1 = CI/CD CI =2.815 € CD =70.384 €  
  
                        1.064    
 K1 = ------------------  =     3 %   
       35.456    
      
El porcentaje de coste indirecto frente al directo K1 de las obras asciende al 3 %.  
    
El porcentaje K2 en concepto de imprevistos, es para el tipo de obra que nos ocupa, del 
1 %, por tratarse  de una obra terrestre. Así, como el porcentaje de coste indirecto K 
resulta de la suma de K1 + K2, tenemos que K = 4 % 
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PRECIOS UNITARIOS

MANO DE OBRA



U020002 H 17,83Oficial de primera
U020004 H 15,86Peón especializado
U020005 H 15,58Peón ordinario
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PRECIOS UNITARIOS

MAQUINARIA



C1702D00 H 14,15Camión cisterna para riego asfáltico.
CZ112000 H 2,45Grupo Electrogeno de 20-30 KVA.
CZ138401 H 1,48Electrobomba sumergible de diámetro de impulsión DN-80, con motor de 2,2 KW de potencia,

montada con guardamotor.
M1.158 H 12,35Martillo demoledor hidraúlico 1t
M11001 M3 0,18Acondicionamiento Medioambiental de Préstamo o Vertedero
M112.064 H 57,93Camión hormigonera 6 m³
M112.462 H 94,63Central de hormigonado convencional de 120 m³/h
MAQ01 H 10,00Máquina taladradora de tubos de broca grande
MQ004 H 56,64Retroexcavadora giratoria sobre neumáticos con martillo
MQ006 H 33,72Retrocargadora mixta sobre neumáticos
MQ010105 H 36,55Camión volquete hasta 25 Tm
MQ010108 H 20,03Camión cisterna de 6 m³
MQ017 H 41,50Camión basculante < 12 Tm
MQ030310 H 30,05Pala cargadora-retroexcavadora 55 CV
MQ033 H 1,96Hormigonera eléctrica portátil de capacidad 160 l., incluso seguro.
MQ040 H 8,87Cortadora de asfalto y hormigón con una potencia de 7.5 CV. y una profundidad de corte de 90

mm., incluso seguro.
MQ050502 H 7,01Compactador vibratorio 0.70 a 1 m de 1300 kg (sin operario)
MQ050504 H 37,40Compactador vibratorio de 12 a 15 Tm autopropulsado
MQ060603 H 228,86Planta asfáltica 150 Tm/h en caliente
MQ205 H 41,35Retroexcavadora s/neumáticos
U030105 H 23,92Camión volquete hasta 25 Tm
U030313 H 27,17Retroexcavadora sobre neumáticos 75 CV
U030315 H 39,19Retroexcavadora con martillo hidráulico 75 CV
U030808 H 3,80Vibrador de aguja (convertidor y dos agujas, sin operario)
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PRECIOS UNITARIOS

MATERIALES



B0111000 M3 0,60Agua.
MAT01 Ud 11,06Parte proporcional de piezas especiales pasantes para conexiones de PVC
MAT02 Ud 8,25Pieza injerto clip Ø 200
MAT03 Ud 14,90Codo 45º Ø 200 PVC
mt01ara010 M³ 9,90Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
MT040303 Tm 528,10Betún asfáltico 50/70
MT040502 Tm 530,00Emulsión asfáltica C60B4ADH para riego de adherencia
MT040718 Tm 19,24Mezcla asfáltica AC-16 porfídica, en caliente, incluso filler, sin ligante
mt04lpv010a Ud 0,23Ladrillo cerámico macizo, para revestir, 25x12x5 cm.
MT082101 M³ 48,00Mortero M-7.5 a (1:4) de cemento Portland, a pie de obra
mt10hmf010… M³ 72,96Hormigón HM-20/B/20, fabricado en central.
mt11tpb030d M 11,50Canalización con tubería de PVC liso color teja serie KE Ø 200 mm, incluso junta elástica
mt11tpb030g M 46,00Canalización con tubería de PVC liso color teja serie KE Ø 400 mm, incluso junta elástica
T0060 Tn 6,74Arena triturada, lavada, de granulometria 0/3, a pie de obra, considerando transporte con camión

de 25 t., a una distancia media de 10 km.
T0200 Tn 65,99Cemento PORTLAND con escoria CEM/II/B-S/32,5, a granel.
T0800 M2 7,86Adoquín bicapa de 20x20x6 cm
T0820 Ml 8,69Bordillo hormigón bicapa no montable, de 12/15x25x50 cm.
T1500 M3 4,38Agua
T2102621 Ud 1,08Plaqueta 240x115x20 mm de gres vitrificado, a pie de obra
T3002201 Ud 58,40Marco y tapa 40x40 cm B125, de fundición dúctil, a pie de obra
T33010002 M2 9,20Baldosa de terrazo 40x40x4 pulido 50 tacos
U040302 M3 14,60Zahorra artificial, huso según pliego de condiciones, a pie de obra
U060101 M3 0,44Agua
U080699 Ud 30,60Molde metálico Ø 1.20 m para pozos de registro, de 1.00 m de altura para 100 usos
U131103 Ud 160,50Marco y tapa Ø 600 mm D400, de fundición dúctil, modelo según plano de detalle, a pie de obra
U202.002 T 78,22Cemento tipo CEM II/A-P 32,5 en planta
U230401 M3 49,58Mortero 1:3 de cemento Portland, con aditivo retardador de fraguado, a pie de obra
U283.001 Kg 1,35Plastificantes a emplear en hormigones
U285.001 Kg 1,71Producto filmógeno de curado
U291.010 T 4,33Arena
U291.014 T 4,42Árido para hormigón en planta, D=12 mm
UCAJON M2 1,56Panel metálico de acero para 200 usos, para apuntalamiento de zanjas hasta 3,0 m de

profundidad, con codales extensibles
UPATE0100 Ud. 3,01Pate de acero galvanizado
UTUBP0201 Ml. 13,18Tubo de PVC Ø 200 con p.p. junta especial
UTUBP0202 Ud. 24,00Codo de PVC Ø 200 de 90º
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PRECIOS AUXILIARES



A610.054 M3 Hormigón HM-20/B/20/I, a pie de obra

Código Cantidad Ud. Unitario Precio Unit. Subtotal

U202.002 0,250 t 78,22 19,56Cemento tipo CEM II/A-P 32,5 en planta
B0111000 0,144 M3 0,60 0,09Agua.
U291.014 1,071 t 4,42 4,73Árido para hormigón en planta, D=12 mm
U291.010 0,876 t 4,33 3,79Arena
U283.001 2,472 kg 1,35 3,34Plastificantes a emplear en hormigones
U285.001 1,500 kg 1,71 2,57Producto filmógeno de curado
M112.064 0,292 h 57,93 16,92Camión hormigonera 6 m³
M112.462 0,015 h 94,63 1,42Central de hormigonado convencional de

120 m³/h

Total por M3 ............. 52,42

AX01022 M3. EXCAVACION LOCALIZADA EN ZANJA, POZO O TRINCHERA, EN TODO TIPO DE TERRENO,
SIN CLASIFICAR, INCLUSO LIMPIEZA Y NIVELACION DE FONDO, PERFILADO DE TALUDES,
CARGA Y TRANSPORTE A ACOPIO O VERTEDERO Y ACONDICIONAMIENTO
MEDIOAMBIENTAL DEL MISMO

Código Cantidad Ud. Unitario Precio Unit. Subtotal

U020005 0,050 H 15,58 0,78Peón ordinario
U030313 0,200 H 27,17 5,43Retroexcavadora sobre neumáticos 75

CV
U030315 0,020 H 39,19 0,78Retroexcavadora con martillo hidráulico

75 CV
U030105 0,100 H 23,92 2,39Camión volquete hasta 25 Tm
M11001 1,000 M3 0,18 0,18Acondicionamiento Medioambiental de

Préstamo o Vertedero

Total por M3. ............. 9,56

X0140 M3 Mortero de cemento de dosificación M-10 (1:4), confeccionado en obra a máquina, con
cemento CEM II/B-S 32.5 R a granel y arena de granulometría 0/3 mm., lavada.

Código Cantidad Ud. Unitario Precio Unit. Subtotal

U020005 1,223 H 15,58 19,05Peón ordinario
MQ033 0,625 H 1,96 1,23Hormigonera eléctrica portátil de

capacidad 160 l., incluso seguro.
T0060 1,654 Tn 6,74 11,15Arena triturada, lavada, de granulometria

0/3, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a una
distancia media de 10 km.

T0200 0,349 Tn 65,99 23,03Cemento PORTLAND con escoria
CEM/II/B-S/32,5, a granel.

T1500 0,258 M3 4,38 1,13Agua

Total por M3 ............. 55,59
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PRECIOS DESCOMPUESTOS

UNIDADES DE OBRA



101 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ACERAS EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS,
INCLUIDA SOLERA, INCLUSO CORTE PERIMETRAL PREVIO Y PARTE PROPORCIONAL DE
BORDILLO, CARGA SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

U020005 0,035 H 15,58 0,55Peón ordinario
MQ040 0,020 H 8,87 0,18Cortadora de asfalto y hormigón con una

potencia de 7.5 CV. y una profundidad de
corte de 90 mm., incluso seguro.

MQ004 0,040 H 56,64 2,27Retroexcavadora giratoria sobre
neumáticos con martillo

MQ006 0,030 H 33,72 1,01Retrocargadora mixta sobre neumáticos
MQ017 0,030 H 41,50 1,25Camión basculante < 12 Tm
%002 2,000 % 5,26 0,11Medios auxiliares

4,000 % Costes Indirectos 5,37 0,21

Total por M2 ............. 5,58

206 M2 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE ACERAS CON BALDOSA DE HORMIGÓN GRIS SIMILAR A
LA EXISTENTE, RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO SOLERA DE HORMIGÓN
HM-20/B/20 DE 10 CM DE ESPESOR, REJUNTADA CON LECHADA DE CEMENTO DEL MISMO
COLOR, INCLUYENDO CORTES, MERMAS, REMATES Y LIMPIEZA FINAL. INCLUYE PARTE
PROPORCIONAL DE ENCINTADO DE BORDILLO, COLOCADO, REJUNTADO Y SU CIMIENTO.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

U020002 0,100 H 17,83 1,78Oficial de primera
U020005 0,100 H 15,58 1,56Peón ordinario
A610.054 0,160 M3 52,42 8,39Hormigón HM-20/B/20/I, a pie de obra
X0140 0,036 M3 55,59 2,00Mortero de cemento de dosificación M-10

(1:4), confeccionado en obra a máquina,
con cemento CEM II/B-S 32.5 R a granel y
arena de granulometría 0/3 mm., lavada.

T0800 1,050 M2 7,86 8,25Adoquín bicapa de 20x20x6 cm
T0820 0,500 Ml 8,69 4,35Bordillo hormigón bicapa no montable, de

12/15x25x50 cm.
%002 2,000 % 26,33 0,53Medios auxiliares

4,000 % Costes Indirectos 26,86 1,07

Total por M2 ............. 27,93

243 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE, HASTA 20 CM DE ESPESOR, CON
AYUDA MANUAL, INCLUSO CORTE PERIMETRAL PREVIO, CARGA SOBRE CAMIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

U020005 0,060 H 15,58 0,93Peón ordinario
MQ004 0,040 H 56,64 2,27Retroexcavadora giratoria sobre

neumáticos con martillo
MQ006 0,040 H 33,72 1,35Retrocargadora mixta sobre neumáticos
MQ017 0,050 H 41,50 2,08Camión basculante < 12 Tm
%002 2,000 % 6,63 0,13Medios auxiliares

4,000 % Costes Indirectos 6,76 0,27

Total por M2 ............. 7,03
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CHH020 M3 RELLENO EN CAPA SUPERIOR DE ZANJAS, CON HORMIGÓN HM-20/B/20 FABRICADO EN
CENTRAL, VERTIDO DESDE CAMIÓN, INCLUSO EXTENDIDO Y CON AYUDAS MECÁNICAS Y
MANUALES.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

mt10hmf01… 1,000 m³ 72,96 72,96Hormigón HM-20/B/20, fabricado en
central.

U020002 0,300 H 17,83 5,35Oficial de primera
U020005 0,500 H 15,58 7,79Peón ordinario
% 2,000 % 86,10 1,72Medios auxiliares

4,000 % Costes Indirectos 87,82 3,51

Total por M3 ............. 91,33

D0104012 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA O POZO EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO ROCA,
EMPLEANDO MEDIOS MECÁNICOS Y AYUDAS MANUALES, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS
A LOS BORDES, INCLUSO CARGA SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO
AUTORIZADO. INCLUYENDO REPLANTEO, ACHIQUE DE AGUA SI PROCEDE, ELIMINACIÓN
DE LAS TIERRAS SUELTAS DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, PERFILADO DE FONDO Y
TALUDES.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

U020005 0,020 H 15,58 0,31Peón ordinario
MQ205 0,120 H 41,35 4,96Retroexcavadora s/neumáticos
MQ004 0,120 H 56,64 6,80Retroexcavadora giratoria sobre

neumáticos con martillo
U030105 0,080 H 23,92 1,91Camión volquete hasta 25 Tm
CZ112000 0,100 H 2,45 0,25Grupo Electrogeno de 20-30 KVA.
CZ138401 0,100 H 1,48 0,15Electrobomba sumergible de diámetro de

impulsión DN-80, con motor de 2,2 KW de
potencia, montada con guardamotor.

% 2,000 % 14,38 0,29Medios auxiliares
4,000 % Costes Indirectos 14,67 0,59

Total por M3 ............. 15,26

D0105031 M3 RELLENO PRINCIPAL DE ZANJAS PARA INSTALACIONES, CON ZAHORRA ARTIFICIAL Y
COMPACTACIÓN EN TONGADAS SUCESIVAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON
COMPACTADOR DE GUIADO MANUAL, HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO
INFERIOR AL 98% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO,
REALIZADO SEGÚN UNE 103501.
INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL DE RELLENO EN TONGADAS DE
ESPESOR UNIFORME. HUMECTACIÓN O DESECACIÓN DE CADA TONGADA.
COMPACTACIÓN.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

U020005 0,150 H 15,58 2,34Peón ordinario
U040302 1,200 M3 14,60 17,52Zahorra artificial, huso según pliego de

condiciones, a pie de obra
U060101 0,050 M3 0,44 0,02Agua
MQ030310 0,020 H 30,05 0,60Pala cargadora-retroexcavadora 55 CV
MQ010108 0,010 H 20,03 0,20Camión cisterna de 6 m³
MQ050502 0,100 H 7,01 0,70Compactador vibratorio 0.70 a 1 m de

1300 kg (sin operario)
% 2,000 % 21,38 0,43Medios auxiliares

4,000 % Costes Indirectos 21,81 0,87

Total por M3 ............. 22,68

T037-19 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOSMEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y RENOVACIÓN DE
ACOMETIDAS ZONA CALVARIO. SANTA POLA Elche, marzo de 2019

UNIDADES DE OBRA
Código Ud Descripción Precio

UNIDADES DE OBRAMª ASUNCIÓN ÁLVAREZ AMORÓS - 
C/ MAJOR DEL RAVAL Nº 6, BAJO - 03203 ELCHE - Tfno: 669.45.38.67 - Página 2



D0308003 Ud POZO DE RESGISTRO CONSTRUIDO IN SITU CON HORMIGÓN HM-20/B/20, DE ALTURA
ENTRE 1.50 Y 2.00 M, Y 1.20 DE DIÁMETRO INTERIOR, INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS,
MOLDES, RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL
D-400 DE 60 CM DE DIÁMETRO. TOTALMENTE ACABADO, SEGÚN PLANOS DE DETALLE,
INCLUSO CHAPADO CON PLAQUETA DE GRES Y PIEZAS ESPECIALES PASANTES PARA
CONEXIÓN DE COLECTOR Y ACOMETIDAS. INCLUYE LOS MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

U020002 5,000 H 17,83 89,15Oficial de primera
U020005 5,000 H 15,58 77,90Peón ordinario
AX01022 4,500 M3. 9,56 43,02EXCAVACION LOCALIZADA EN ZANJA,

POZO O TRINCHERA, EN TODO TIPO
DE TERRENO, SIN CLASIFICAR,
INCLUSO LIMPIEZA Y NIVELACION DE
FONDO, PERFILADO DE TALUDES,
CARGA Y TRANSPORTE A ACOPIO O
VERTEDERO Y
ACONDICIONAMIENTO
MEDIOAMBIENTAL DEL MISMO

mt10hmf01… 3,000 m³ 72,96 218,88Hormigón HM-20/B/20, fabricado en
central.

U030808 0,300 H 3,80 1,14Vibrador de aguja (convertidor y dos
agujas, sin operario)

U080699 2,000 Ud 30,60 61,20Molde metálico Ø 1.20 m para pozos de
registro, de 1.00 m de altura para 100
usos

U230401 0,030 M3 49,58 1,49Mortero 1:3 de cemento Portland, con
aditivo retardador de fraguado, a pie de
obra

T2102621 10,000 Ud 1,08 10,80Plaqueta 240x115x20 mm de gres
vitrificado, a pie de obra

U131103 1,000 Ud 160,50 160,50Marco y tapa Ø 600 mm D400, de
fundición dúctil, modelo según plano de
detalle, a pie de obra

MAT01 1,000 ud 11,06 11,06Parte proporcional de piezas especiales
pasantes para conexiones de PVC

% 2,000 % 675,14 13,50Medios auxiliares
4,000 % Costes Indirectos 688,64 27,55

Total por UD ............. 716,19

D1311001 M2 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE ACERAS CON BALDOSA DE TERRAZO 40X40X4 CM DE 60
TACOS, PULIDO Y EN COLOR ROJO, RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO
SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/B/20 DE 10 CM DE ESPESOR, REJUNTADA CON LECHADA
DE CEMENTO DEL MISMO COLOR, INCLUYENDO CORTES, MERMAS, REMATES Y
LIMPIEZA FINAL. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE ENCINTADO DE BORDILLO,
COLOCADO, REJUNTADO Y SU CIMIENTO.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

U020002 0,101 H 17,83 1,80Oficial de primera
U020005 0,200 H 15,58 3,12Peón ordinario
mt10hmf01… 0,160 m³ 72,96 11,67Hormigón HM-20/B/20, fabricado en

central.
MT082101 0,036 M³ 48,00 1,73Mortero M-7.5 a (1:4) de cemento

Portland, a pie de obra
T33010002 1,000 M2 9,20 9,20Baldosa de terrazo 40x40x4 pulido 50

tacos
T0820 0,500 Ml 8,69 4,35Bordillo hormigón bicapa no montable, de

12/15x25x50 cm.
% 2,000 % 31,87 0,64Medios auxiliares

4,000 % Costes Indirectos 32,51 1,30

Total por M2 ............. 33,81
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DMOVI3601 M2 ENTIBACIÓN REGULABLE BLINDADA HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD CON CAJÓN METÁLICO
A UNA CARA, EN ZANJA O POZO A CIELO ABIERTO CON CUBRIMIENTO DEL PARAMENTO
AL 100%, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

U020002 0,200 H 17,83 3,57Oficial de primera
U020005 0,200 H 15,58 3,12Peón ordinario
MQ205 0,100 H 41,35 4,14Retroexcavadora s/neumáticos
UCAJON 1,000 M2 1,56 1,56Panel metálico de acero para 200 usos,

para apuntalamiento de zanjas hasta 3,0
m de profundidad, con codales extensibles

% 2,000 % 12,39 0,25Medios auxiliares
4,000 % Costes Indirectos 12,64 0,51

Total por M2 ............. 13,15

IUS011b M CANALIZACIÓN CON TUBERÍA DE PVC LISO COLOR TEJA SERIE KE DE 400 MM DE
DIÁMETRO EXTERIOR, INCLUSO JUNTA ELÁSTICA, CONEXIONADO A POZO, CAMA Y
RECUBRIMIENTO DE ARENA SEGÚN PLANOS, MERMAS, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.
INCLUSO P.P. DE PRUEBAS DE SERVICIO Y ENSAYOS DE CONTROL.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

U020002 0,150 H 17,83 2,67Oficial de primera
U020005 0,200 H 15,58 3,12Peón ordinario
mt11tpb030g 1,000 m 46,00 46,00Canalización con tubería de PVC liso color

teja serie KE Ø 400 mm, incluso junta
elástica

MQ205 0,100 H 41,35 4,14Retroexcavadora s/neumáticos
mt01ara010 0,761 m³ 9,90 7,53Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
% 2,000 % 63,46 1,27Medios auxiliares

4,000 % Costes Indirectos 64,73 2,59

Total por M ............. 67,32

IUS011f M CANALIZACIÓN CON TUBERÍA DE PVC LISO COLOR TEJA SERIE KE DE 200 MM DE
DIÁMETRO EXTERIOR, INCLUSO JUNTA ELÁSTICA, CONEXIONADO A POZO O A TUBO,
CAMA Y RECUBRIMIENTO DE ARENA SEGÚN PLANOS, MERMAS, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN. INCLUSO P.P. DE PRUEBAS DE SERVICIO Y ENSAYOS DE CONTROL.
INCLUYE LA EXTRACCIÓN DE LA ANTIGUA TUBERÍA DE ACOMETIDA DE PVC, SI PROCEDE.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

U020002 0,100 H 17,83 1,78Oficial de primera
U020005 0,150 H 15,58 2,34Peón ordinario
mt11tpb030d 1,000 m 11,50 11,50Canalización con tubería de PVC liso color

teja serie KE Ø 200 mm, incluso junta
elástica

MQ205 0,050 H 41,35 2,07Retroexcavadora s/neumáticos
mt01ara010 0,220 m³ 9,90 2,18Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
% 2,000 % 19,87 0,40Medios auxiliares

4,000 % Costes Indirectos 20,27 0,81

Total por M ............. 21,08
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NEW01 Ud DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA, ARQUETA O POZO DE HORMIGÓN, UTILIZANDO
MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y HERRAMIENTAS, CARGA
SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

U020005 1,000 H 15,58 15,58Peón ordinario
M1.158 1,000 h 12,35 12,35Martillo demoledor hidraúlico 1t
MQ004 0,200 H 56,64 11,33Retroexcavadora giratoria sobre

neumáticos con martillo
MQ006 0,100 H 33,72 3,37Retrocargadora mixta sobre neumáticos
MQ017 0,200 H 41,50 8,30Camión basculante < 12 Tm
%002 2,000 % 50,93 1,02Medios auxiliares

4,000 % Costes Indirectos 51,95 2,08

Total por UD ............. 54,03

NEW02 M2 REPOSICIÓN DE FIRME DE CALZADA CON 5 CM DE MBC TIPO AC16 SURF S 50/70
PORFÍDICO, INCLUSO RECORTE PREVIO DE IRREGULARIDADES, RIEGO DE ADHERENCIA,
EXTENDIDO MANUAL, COMPACTADO Y TRATAMIENTO DE JUNTA.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

U020002 0,300 H 17,83 5,35Oficial de primera
U020004 0,300 H 15,86 4,76Peón especializado
MT040502 0,001 TM 530,00 0,53Emulsión asfáltica C60B4ADH para riego

de adherencia
C1702D00 0,200 H 14,15 2,83Camión cisterna para riego asfáltico.
MQ010105 0,020 H 36,55 0,73Camión volquete hasta 25 Tm
MQ060603 0,001 H 228,86 0,23Planta asfáltica 150 Tm/h en caliente
MQ050504 0,010 H 37,40 0,37Compactador vibratorio de 12 a 15 Tm

autopropulsado
MT040718 0,123 TM 19,24 2,37Mezcla asfáltica AC-16 porfídica, en

caliente, incluso filler, sin ligante
MT040303 0,006 TM 528,10 3,17Betún asfáltico 50/70
% 2,000 % 20,34 0,41Medios auxiliares

4,000 % Costes Indirectos 20,75 0,83

Total por M2 ............. 21,58

NEW03 Ud POZO DE RESGISTRO CON RESALTO CONSTRUIDO IN SITU CON HORMIGÓN HM-20/B/20,
DE ALTURA ENTRE 1.50 Y 2.00 M, Y 1.20 DE DIÁMETRO INTERIOR, INCLUSO MOVIMIENTO
DE TIERRAS, MOLDES, RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN DÚCTIL D-400 DE 60 CM DE DIÁMETRO. TOTALMENTE ACABADO, SEGÚN
PLANOS DE DETALLE, INCLUSO CHAPADO CON PLAQUETA DE GRES. PIEZAS ESPECIALES
DE PVC PARA FORMACIÓN DE LA BAJANTE Y PASANTES PARA CONEXIÓN DE COLECTOR
Y TUBERÍAS.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

U020002 5,500 H 17,83 98,07Oficial de primera
U020005 5,500 H 15,58 85,69Peón ordinario
AX01022 7,000 M3. 9,56 66,92EXCAVACION LOCALIZADA EN ZANJA,

POZO O TRINCHERA, EN TODO TIPO
DE TERRENO, SIN CLASIFICAR,
INCLUSO LIMPIEZA Y NIVELACION DE
FONDO, PERFILADO DE TALUDES,
CARGA Y TRANSPORTE A ACOPIO O
VERTEDERO Y
ACONDICIONAMIENTO
MEDIOAMBIENTAL DEL MISMO

mt10hmf01… 4,000 m³ 72,96 291,84Hormigón HM-20/B/20, fabricado en
central.

U030808 0,587 H 3,80 2,23Vibrador de aguja (convertidor y dos
agujas, sin operario)

U080699 2,000 Ud 30,60 61,20Molde metálico Ø 1.20 m para pozos de
registro, de 1.00 m de altura para 100
usos
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U230401 0,031 M3 49,58 1,54Mortero 1:3 de cemento Portland, con
aditivo retardador de fraguado, a pie de
obra

T2102621 10,000 Ud 1,08 10,80Plaqueta 240x115x20 mm de gres
vitrificado, a pie de obra

U131103 1,000 Ud 160,50 160,50Marco y tapa Ø 600 mm D400, de
fundición dúctil, modelo según plano de
detalle, a pie de obra

MAT01 1,000 ud 11,06 11,06Parte proporcional de piezas especiales
pasantes para conexiones de PVC

UTUBP0202 1,000 Ud. 24,00 24,00Codo de PVC Ø 200 de 90º
UTUBP0201 0,600 Ml. 13,18 7,91Tubo de PVC Ø 200 con p.p. junta

especial
UPATE0100 5,000 Ud. 3,01 15,05Pate de acero galvanizado
% 2,000 % 836,81 16,74Medios auxiliares

4,000 % Costes Indirectos 853,55 34,14

Total por UD ............. 887,69

NEW04 Ud ARQUETA CONSTRUIDA EN LADRILLO MACIZO DE DIMENSIONES INTERIORES 40X40X70
SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN DE 10 CM HM-20, CON ENCLUCIDO Y BRUÑIDO INTERIOR,
MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 40X40 CLASE B-125, TOTALMENTE TERMINADA
Y LIMPIA. INCLUSO RELLENO EXTERIOR SI PROCEDE.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

U020002 1,000 H 17,83 17,83Oficial de primera
U020005 2,000 H 15,58 31,16Peón ordinario
A610.054 0,200 M3 52,42 10,48Hormigón HM-20/B/20/I, a pie de obra
mt04lpv010a 55,000 Ud 0,23 12,65Ladrillo cerámico macizo, para revestir,

25x12x5 cm.
T3002201 1,000 Ud 58,40 58,40Marco y tapa 40x40 cm B125, de

fundición dúctil, a pie de obra
% 2,000 % 130,52 2,61Medios auxiliares

4,000 % Costes Indirectos 133,13 5,33

Total por UD ............. 138,46

NEW05 Ud ENTRONQUE DE ACOMETIDA DE SANEAMIENTO DIRECTA A COLECTOR EXISTENTE DE
PVC, INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS, TALADRO EN COLECTOR, INJERTO DE CLIP Y
CODO A 45º. TOTALMENTE ACABADO Y FUNCIONANDO.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

U020002 0,100 H 17,83 1,78Oficial de primera
U020004 0,200 H 15,86 3,17Peón especializado
MQ205 0,100 H 41,35 4,14Retroexcavadora s/neumáticos
U030105 0,100 H 23,92 2,39Camión volquete hasta 25 Tm
MAT02 1,000 ud 8,25 8,25Pieza injerto clip Ø 200
MAT03 1,000 ud 14,90 14,90Codo 45º Ø 200 PVC
MAQ01 0,050 H 10,00 0,50Máquina taladradora de tubos de broca

grande
% 2,000 % 35,13 0,70Medios auxiliares

4,000 % Costes Indirectos 35,83 1,43

Total por UD ............. 37,26

NEW14 T GESTIÓN DE RESIDUOS NIVEL I, TIERRAS Y PÉTREOS, SEGÚN ANEJO
CORRESPONDIENTE.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

Sin descomposición 3,85
4,000 % Costes Indirectos 3,85 0,15

Total por T ............. 4,00
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NEW15 T GESTIÓN DE RESIDUOS NIVEL II, PÉTREOS, SEGÚN ANEJO CORRESPONDIENTE.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

Sin descomposición 7,69
4,000 % Costes Indirectos 7,69 0,31

Total por T ............. 8,00

NEW16 T GESTIÓN DE RESIDUOS NIVEL II, NO PÉTREOS, SEGÚN ANEJO CORRESPONDIENTE.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

Sin descomposición 9,13
4,000 % Costes Indirectos 9,13 0,37

Total por T ............. 9,50

NEW17 T GESTIÓN DE RESIDUOS RCD BASURAS Y MATERIALES PELIGROSOS, SEGÚN ANEJO
CORRESPONDIENTE.

Código Cant. Ud. Unitario P.Unitario Subtotal

Sin descomposición 24,08
4,000 % Costes Indirectos 24,08 0,96

Total por T ............. 25,04
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
De acuerdo con lo indicado en la cláusula 38 "Ensayos y análisis de los materiales y 
unidades de obra", del DECRETO 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el 
pliego de clausulas generales para la contratacion de obras del Estado: 
 
- La Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen 
serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1 por 100 del presupuesto 
de la obra. 
 
- La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que 
deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista 
disposición general al efecto, ni establezca tales datos el pliego de prescripciones 
técnicas particulares. 
 
El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobación de la calidad de los 
componentes y procesos de ejecución de la obra, con el fin de garantizar que la obra se 
realiza de acuerdo con el contrato, los códigos, las normas y las especificaciones de 
diseño. El control propuesto, comprende los aspectos siguientes: 
 

• Control de materias primas. 
• Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su 

proceso de fabricación. 
• Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 
• Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 

 
El Control de Calidad se hará con sujeción a un Plan de Control de Calidad previamente 
establecido donde se definirá la sistemática a desarrollar para cumplir este objetivo. 
Una vez adjudicada la oferta y quince días antes de la fecha programada para el inicio de 
los trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad, 
que comprenderá, como mínimo, lo contemplado en el Programa de Ensayos de Control 
de Calidad del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones. La Dirección de Obra evaluará 
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el Plan y comunicará, por escrito, al Contratista su aprobación o las modificaciones a 
introducir en el Plan. A tal efecto, contratará un Laboratorio de Control de Calidad 
acreditado, con la aprobación de la Dirección Técnica de las obras. 
 
Los ensayos originarán emisión de las correspondientes actas de resultados por un 
laboratorio autorizado. Dichos resultados se remitirán tanto a la empresa constructora 
como a la Dirección Facultativa. 
 
 El contratista deberá abonar el importe de los ensayos, hasta un 1% del Presupuesto de 
Ejecución Material de la Obra, por considerarse incluido en los precios unitarios. Caso de 
no ser suficiente dicha cantidad por incumplimiento de la calidad derivada de la 
responsabilidad del contratista, se podrán efectuar nuevos ensayos sin sobrepasar un 
1% suplementario con cargo al contratista, circunstancia que de ser necesario por 
defectos notorios de calidad conllevará propuesta de rescisión del contrato. 
 
El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y 
pruebas establecidos en el Plan de Control de Calidad. 
 
Para su elaboración será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España. En 
particular, se observarán las siguientes Normas, Instrucciones, Pliegos y 
Recomendaciones: 
 

• Recomendaciones para el control de calidad de obras de carreteras. 
MOPU 1987 

• Control de calidad en obras de carreteras. ATC AIPCR. Madrid 1989 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 

saneamiento. MOPU 1986 
• Instrucción EHE de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento 2008 
• Pliego de prescripciones técnicas generales para las obras de carreteras y 

puentes (PG-3) 
• Pliego de Condiciones Generales del Ayuntamiento de Madrid. Madrid 

1988 
• Listado del marcado CE de materiales, según publicación del ministerio de 

fomento 
 
Para la elaboración del presente anejo, se ha realizado un estudio previo de los ensayos 
de control de calidad que deben realizarse en función de las unidades de obra 
contempladas en el proyecto, para la aceptación previa de los materiales, control 
durante la ejecución de las obra y las pruebas finales de las unidades terminadas. 
 
Para los materiales que se fabrican en factoría o taller serán suficientes los certificados 
de resistencia y características realizados por laboratorio homologado que se puedan 
exigir al fabricante, salvo indicación contraria de la Dirección Facultativa.  
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            El presente anejo de la Memoria se redacta cumpliendo lo establecido en el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en el que se especifica que los 
proyectos de construcción deberán contar con un Plan de Obra de carácter indicativo, 
con previsión del tiempo y coste. Se incluye la programación de las obras haciéndose un 
estudio de las unidades más importantes, determinando el tiempo necesario para su 
ejecución. 
 
No obstante, la fijación a nivel de detalle del programa de trabajos corresponderá al 
adjudicatario de la obra, habida cuenta de los medios reales de que disponga y el 
rendimiento de los equipos, el cual deberá contar con la aprobación de la Dirección de 
Obra. 
 
 
 

1. MATERIALES OBJETO DEL PLAN DE CALIDAD 
 
 
 
     Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que 
se establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y ser aprobados por 
la Dirección de Obra. Para ello, todos los materiales que se propongan deberán ser 
examinados y ensayados para su aceptación. 
 
El Contratista estará en consecuencia obligado a informar a la Dirección de Obra sobre 
las procedencias de los materiales que vayan a ser utilizados para que se puedan realizar 
los ensayos oportunos. La aceptación de un material en un cierto momento no será 
obstáculo para que el mismo material pueda ser rechazado más adelante si se le 
encuentra algún defecto de calidad o uniformidad. 
 
Los materiales no incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto habrán 
de ser de calidad adecuada al uso a que se les destine. Se deben presentar en este caso 
las muestras, informes y certificados de los fabricantes que se consideren necesarios. Si 
la información y garantías oficiales no se consideran suficientes, la Dirección de Obra 
ordenará la realización de otros ensayos, recurriendo si es necesario a laboratorios 
especiales. 
 
 
 

2. MARCADO CE 
 
 
Para la aceptación de los materiales usados en el diseño y construcción de la obra se 
debe comprobar que cumplen con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 
2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son trasposición de 
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normas armonizadas así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del 
marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción"; y "Resulución de 17 
de abril de 2007, de la Direccion General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían 
los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001", y modificaciones 
posteriores. Para ello se adjunta la relación completa de los productos o materiales 
específicos de este Proyecto en los que se exige el marcado CE. 
 
Sin perjuicio de ese requisito el Director de Obra podrá exigir que se realicen los ensayos 
oportunos a los materiales  que forman parte de este Proyecto, incluidos en el Programa 
de Ensayos de Control de Calidad del Proyecto o en el Plan de Control de Calidad. 
 
 
 

3. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 
 
 
Para el control estadístico de los diferentes materiales empleados en obra, salvo que la 
Dirección Técnica de las obra fije otros criterios, se aplicarán los ensayos y frecuencias 
previstos en el programa de control de calidad adjunto al final del presente anejo, 
donde en función de las mediciones previstas para cada unidad de obra, se ha obtenido 
el número de ensayos. 
 
En caso de que la Dirección Facultativa lo considere necesario, se podrán incluir dentro 
del Control de Calidad nuevos ensayos de control para las unidades que se incorporen. 
 
 
CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS. SUMINISTRO, IDENTIFICACIÓN Y 
RECEPCIÓN 
 
El suministro, la identificación, el control de recepción de los materiales, los ensayos y, 
en su caso, las pruebas de servicio, se realizarán de acuerdo con la normativa indicada 
en las disposiciones de carácter obligatorio. 
 
Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos se realizarán 
preferentemente de acuerdo con las normas UNE, o en su defecto por las NTE o según 
las instrucciones que, en su momento, indique la Dirección Facultativa. 
 
Todos los materiales llegarán a obra identificados y en perfectas condiciones para su 
empleo. Para ello, serán transportados en vehículo adecuado y, si es necesario, en 
envases que garanticen su inalterabilidad. Las operaciones de carga y descarga se 
efectuarán de forma que no produzcan deterioro en los materiales o en los envases. 
 
La toma de muestras será preceptiva en todos los materiales cuya recepción mediante 
ensayos se establezca en la programación del control y en aquellos que, durante la 
marcha de la obra, considere la Dirección Facultativa. Se realizará al azar por la 
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Dirección Facultativa, la cual podrá delegar en personal del laboratorio acreditado, 
pudiendo estar presente el constructor o persona delegada por éste. 
 
El procedimiento de muestreo se realizará de acuerdo con la normativa de cada 
producto y en cantidad suficiente para la realización de los ensayos y contraensayos. 
Para ello, por cada partida de material o lote se tomarán tres muestras iguales: una se 
remitirá al laboratorio para la realización de los ensayos previstos en la programación de 
control; las dos restantes se conservarán en obra para la realización de los 
contraensayos si fuera necesario. Estas muestras se conservarán en obra durante al 
menos 100 días si se trata de materiales perecederos (conglomerantes), o hasta la 
recepción definitiva de las unidades constructivas realizadas con cada uno de los 
materiales. 
 
En el caso de no tener que realizar ensayos de control, bastará con tomar estas dos 
últimas muestras. 
 
Todas las muestras se conservarán con garantías de inalterabilidad: bajo cubierta, 
protegidas de la humedad del suelo, al abrigo de la intemperie y lo más aisladas posible 
de  
cualquier maltrato. Estas medidas se adoptarán especialmente en el caso de 
conglomerantes y muy especialmente en las muestras de hormigón, que 
necesariamente deberán conservarse en obra al menos 24 horas. 
 
El constructor deberá aportar los medios adecuados que garanticen conservación en los 
términos indicados y se encargará de su custodia. 
 
Cuando se reciba en obra un material con algún certificado de garantía, como marca de 
calidad (AENOR, AITIM, CIERSID, etc) o homologación por el MICT, que tenga que venir 
acompañado por un certificado de ensayos como es obligatorio en los aceros y 
cementos, el constructor entregará a la Dirección Facultativa los documentos 
acreditativos para obrar en consecuencia. En caso de los cementos, cada partida deberá 
llegar acompañada del certificado de garantía del fabricante. 
 
               
                IDENTIFICACIÓN DE LAS MUESTRAS 
 
Todas las muestras estarán identificadas haciéndose constar los siguientes puntos: 
 
- Denominación del producto 
- Nombre del fabricante o marca comercial 
- Fecha de llegada a obra 
- Denominación de la partida olote al que corresponde la muestra 
- Nombre de la muestra 
-Se hará constar si ostenta sello, tiene homologacion o le acompaña algún certificado de 
ensayos. 
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REALIZACIÓN DE ENSAYOS 
 
Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los materiales, así como las 
pruebas de servicio, se deberán realizar por un laboratorio acreditado en las áreas 
correspondientes, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 
 
- Decreto 173/1989 de 24 de diciembre del Consell de la Generalitat Valenciana. 
- Real Decreto 1230/1989 de 13 de octubre. 
 
No obstante, ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la Dirección 
Facultativa, podrán ser realizados por ella misma. 
 
El número de ensayos por cada material o pruebas de servicio serán las previstas en la 
programación de control y como mínimo los prescritos como obligatorios por el LC/91. 
No obstante el constructor podrá, a su costa, aumentar el número de ensayos previstos. 
 
 
 
CONTRAENSAYOS 
 
Cuando durante el proceso de control se obtuvieran resultados anómalos que 
implicasen el rechazo de la partida o lote correspondiente, el constructor tendrá 
derecho a realizar contraensayos a su costa, por medio de las muestras conservadas en 
obra. 
 
Para ello se procederá como sigue: se enviarán las dos muestras a dos laboratorios 
distintos del contratado por el promotor, previamente aceptados por la Dirección 
Facultativa. Si uno de los dos resultados fuera insatisfactorio, el material se rechazará. Si 
los dos fueran satisfactorios se aceptará la partida. 
 
 
DECISIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE CONTROL 
 
En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no 
conformes, y antes del rechazo del material, la Dirección Facultativa podrá pasar a 
realizar un control estadístico o al cien por cien, con las muestras conservadas en obra. 
 
La aceptación de un material o su rechazo por parte de la Dirección Facultativa, así 
como las decisiones adoptadas como demolición, refuerzo o reparación, deberán ser 
acatadas por el promotor o constructor. 
 
Ante los resultados de control no satisfactorios, y antes de tomar la decisión de 
aceptación o rechazo, la Dirección Facultativa podrá realizar los ensayos de información 
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o pruebas de servicio que considere oportunos. 
 
 
ACTAS DE RESULTADOS 
 
El Laboratorio acreditado que realice los ensayos correspondientes a cada uno de los 
materiales citados en este Plan de Control, emitirá un acta de resultados con los datos 
obtenidos en ellos, conteniendo además la siguiente información: 
 

• Nombre y dirección del Laboratorio de Ensayos. 
• Nombre y dirección del Cliente. 
• Identificación de la obra o precisión de a quién corresponde el material 

analizado con su número de expediente. 
• Definición del material ensayado. 
• Fecha de recepción de la muestra, fecha de realización de los ensayos y 

fecha de emisión del Informe de Ensayo. 
• Identificación de la especificación o método de ensayo. 
• Identificación de cualquier método de ensayo no normalizado que se 

haya utilizado. 
• Cualquier desviación de lo especificado para el ensayo. 
• Descripción del método de muestreo si así es especificado pr la normativa 

vigente o por el Peticionario. 
• Identificación de si la muestra par el ensayo se ha recogido en obra o ha 

sido entregada en el Laboratorio. 
• Indicación de las incertidumbres de los resultados, en los casos que se 

den. 
• Firma del Jefe de Área correspondiente, constatando titulación y visto 

bueno del Director del Laboratorio. 
 
 
5.  LISTADO DE MATERIALES EMPLEADOS EN EL PROYECTO CON MARCADO CE       
OBLIGATORIO 
 
 Resolución de 19 de agosto de 2013, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 
de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son 
transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada 
en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción. 
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NORMA 
UNE-EN 1.-  TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA 

MARCADO CE 
VOLUNTARIO 

DESDE 

MARCADO 
CE 

OBLIG 
DESDE 

1. MATERIALES 

1.1. CONGLOMERANTES HIDRÁULICOS 

197-1:2000 
197-

1:2002erratum 
197-1/A1:2005 

197-1:2000/ 
A3:2007 

Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad de los cementos comunes.  

1.4.2002 
1.2.2006 
1.4.2009 

413-1:2011 Cemento de albañilería. Parte 1: Composición, especificaciones y 
criterios de conformidad. 1.12.2012 1.12.2013 

1.2. ÁRIDOS 

12620:2003+ 
A1:2009 Áridos para hormigón.  1.1.2010 

13043:2003 
13043/AC:2004 

Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de 
carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas.  1.6.2004 

1.6.2006 

1.3. RELACIONADOS CON HORMIGONES 

934-2:2010 
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y 
etiquetado. 

 1.3.2011 

934-3:2010 
Aditivos para hormigones, morteros y pastas — Parte 3: Aditivos para 
morteros para albañilería — Definiciones, requisitos, conformidad, 
marcado y etiquetado. 

 1.5.2011 

1.4. RELACIONADOS CON PAVIMENTOS 

12591:2009 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para 
pavimentación.  1.1.2011 

13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificación de material. Parte 1: Hormigón 
de asfalto.  1.1.2009 

2. DRENAJE Y SANEAMIENTO 

13101:2003 Pates para pozos de registro enterrados- Requisitos, marcado, 
ensayos y evaluación de conformidad.  1.8.2004 

2.1. TUBERÍAS 

2.2. JUNTAS 

681-2:2001 
681-2/A1:2002 
681-2/A2:2006 

Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de 
estanqueidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en 
drenaje. Parte 2: Elastómeros termoplásticos. 

 
1.1.2004 
1.1.2004 
1.1.2010 
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NORMA 
UNE-EN 2.-  TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA 

MARCADO CE 
VOLUNTARIO 

DESDE 

MARCADO 
CE 

OBLIG 
DESDE 

10. ADOQUINES, BALDOSAS Y BORDILLOS 

1339:2004 
1339: 2004/ 

AC:2006 
Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  1.3.2005 

1.1.2007 

1340:2004 
1340: 2004/ 
Erratum:200

7 

Bordillos prefabricados de hormigón.- Especificaciones y métodos de 
ensayo.  1.2.2005 

1.1.2007 

13748-
2:2005 Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior.  1.4.2006 

16. FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA 

771-1:2011 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería – Parte 1: Piezas 
de arcilla cocida. 1.2.2012 1.2.2013 

 
 
 
6.  PLAN DE ENSAYOS 
 
 
Se considera necesaria la realización de los ensayos de laboratorio correspondientes a 
las siguientes unidades de obra: 
 
-Ensayo de Proctor Modificado de la zahorra artificial de relleno de zanjas. 
-Ensayos para comprobación de la densidad obtenida tras la compactación de la misma 
en zanjas. 
-Toma de probetas para ensayo de resistencia del hormigón para pozos. 
 
No se considera necesaria la realización de ningún otro ensayo dada la escasa incidencia 
de los materiales de pavimentación en este proyecto.  
 
En cuanto a la tubería de PVC y a las tapas de fundición dúctil, se aportarán los 
correspondientes certificados de calidad por parte del fabricante. 
 
Se incluye a continuación el plan de ensayos propuesto según lo anteriormente 
indicado. 
 
 
 
 

                                                                                                              ANEJO Nº 5: CONTROL DE CALIDAD                                                                                                                 

                                                                                                                                         Página 10 de 11  

                                                                                                                                    



         PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO  

Y RENOVACIÓN DE ACOMETIDAS ZONA CALVARIO. SANTA POLA. 

 

 
 

UNIDAD DE OBRA: ZAHORRA ARTIFICIAL

MEDICION: 80 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL EN RELLENOS DE ZANJAS

NORMA ENSAYOS PRECIO
TOTALES

PROCTOR MODIFICADO UNE 103501/94 80 m³ 1 LOTE CADA 1 500 m³ 1 1 1 62.00 62.00 

T O T A L 62.00

UNIDAD DE OBRA: FORMACION DE TONGADAS EN RELLENOS Y ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL
MEDICION: 85 m³ 0.20 M DE ESPESOR DE TONGADA 425 m² SUPERFICIE

NORMA ENSAYOS PRECIO
TOTALES

DENSIDAD IN SITU Y HUMEDAD (I. RADIACTIVOS) LOTE DE 5 ASTM D 6938-08a 425 m² 1 LOTE CADA 150 m² 3 5 15 17.50 262.50 

T O T A L 262.50

UNIDAD DE OBRA: HORMIGONES

MEDICION: TIPOS DE HORMIGON
24 m3 HM-20 en formación de pozos de registro

NORMA ENSAYOS PRECIO
TOTALES

UNE EN 12350-1/2006

UNE EN 12350-2/2006 24 m³ 1 CADA 500 m³ 1 1 1 70.00 70.00 
UNE EN 12390-2/2001

Nº PROBETAS A ENSAYAR: 4 UNE EN 12390-3/2003

T O T A L 70.00

RESUMEN POR CAPÍTULOS

ZAHORRA ARTIFICIAL Euros
FORMACION DE TONGADAS DE RELLENO DE ZANJA CON ZAHORRA ARTIFICIAL Euros
HORMIGONES Euros

T O T A L Euros

RESUMEN DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

EUROS

EUROS

EUROS

EUROS

PORCENTAJE DEL IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL P.E.M. 0.989 %

EUROS

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL DE LA OBRA SIN LA PARTIDA
CORRESPONDIENTE AL EXCESO SOBRE EL 1% EN CONTROL DE CALIDAD

TOTAL IMPORTE DE LOS ENSAYOS A REALIZAR 394.50

IMPORTE ENSAYOSUNIDAD DE OBRA

EXCESO EN CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL 1% DEL P.E.M., que se incorpora al 
presupuesto del proyecto

398.90IMPORTE EN CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL 1 % DEL P.E.M., que irá a
cuenta del contratista

39 889.50TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL INCLUYENDO EL EXCESO EN
CONTROL DE CALIDAD SOBRE EL 1% DEL P.E.M.

0.00

IMPORTE

62.00

MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y RENOVACIÓN DE ACOMETIDAS EN ZONA CALVARIO. SANTA POLA.

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

70.00
262.50

LOTES

LOTES

Nº 
ENSAYOS 
POR LOTE

EXTENSION DEL LOTE

EXTENSION DEL LOTE

CONTROL MEDICION 

TOMA DE MUESTRAS HORMIGÓN FRESCO, ASENTAMIENTO, 
FABRICACIÓN Y CURADO DE PROBETAS, DETERMINACIÓN DE LA 
RESISTENCIA A COMPRESIÓN.

CONTROL MEDICION EXTENSION DEL LOTE

CONTROL MEDICION 

IMPORTE

IMPORTE

LOTES

Nº 
ENSAYOS 
POR LOTE

Nº 
ENSAYOS 
POR LOTE

394.50

39 893.90
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ANEJO Nº 6: GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
 
 
 
 
Í N D I C E 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN  
 
2. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 
2.2 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD Y TIPOS DE RESIDUOS QUE SE  GENERAN 
2.3 MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS 
2.4 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN   
2.5 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORACIÓN “IN SITU” DE RESIDUOS 
2.6 DESTINO PREVISTO PARA RESIDUOS NO UTILIZABLES NI VALORIZABLES 
2.7 UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS 
2.8 CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE RCD 
2.9 MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
2.10 VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
3. CONCLUSIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
De acuerdo con el RD 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la gestión de los 
residuos de construcción y demolición, se redacta el presente anejo, conforme a lo 
dispuesto en su art. 4. 
 
En este estudio, se identifican y valoran los residuos que se generan en la ejecución de 
las obras definidas en el presente proyecto, “Mejora de la red de alcantarillado y 
renovación de acometidas en zona Calvario. Santa Pola”. 
  
 
 
2. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
2.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS CON ARREGLO A 
LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS PUBLICADA POR ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE 
FEBRERO O SUS MODIFICACIONES POSTERIORES 
 
 
Clasificación y descripción de los residuos 
 
La Identificación de los residuos a generar, se realizará codificándolos con arreglo a la 
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores. De acuerdo con ella tendremos: 
 
RCD de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación 
urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los 
excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de 
dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 
procedentes de obras de excavación. 
 
RCD de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del 
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios. 
 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas.  
 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 
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químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan 
dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se 
contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición. 
 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación, de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. 
 
 

A.1.: RCD Nivel I 
   
 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 

    17 05 04 Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los 
especificados en el código 17 05 06 

  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del 
especificado en el código 17 05 07 

   
A.2.: RCD Nivel II 
   
 RCD: Naturaleza no pétrea 
    
 1. Asfalto  

    17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del 
código 17 03 01 

 2. Madera  
   X 17 02 01  Madera 
 3. Metales  
  17 04 01 Cobre, bronce, latón 
  17 04 02 Aluminio 
  17 04 03 Plomo 
  17 04 04 Zinc 
 17 04 05 Hierro y Acero 
 17 04 06 Estaño 
   X   17 04 06 Metales mezclados 

  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el 
código 17 04 10 

 4. Papel  
   X 20 01 01 Papel 
 5. Plástico  
   X 17 02 03 Plástico 
 6. Vidrio  

                                                                                                            ANEJO Nº 6: GESTIÓN DE RESIDUOS                                                                                                               

                                                                                                                                         Página 3 de 21  

                                                                                                                                    



         PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO  

Y RENOVACIÓN DE ACOMETIDAS ZONA CALVARIO. SANTA POLA. 

 

   X 17 02 02 Vidrio 
 7. Yeso  

  17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos a los del código 17 08 01 

   
 RCD: Naturaleza pétrea  
    
 1. Arena Grava y otros áridos   

  01 04 08 
Residuos de grava y rocas trituradas 
distintos de los mencionados en el código 
01 04 07 

  01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
 2. Hormigón   
   X 17 01 01 Hormigón 
   

 3. Ladrillos , azulejos y otros 
cerámicos   

  17 01 02 Ladrillos 
  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

  17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06. 

 4. Piedra   

  17 09 04 RDCs mezcl, distintos a los de los códigos 17 
09 01, 02 y 03 

   
 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
    
 1. Basuras 
  20 02 01 Residuos biodegradables 
 X  20 03 01 Mezcla de residuos municipales 
   
 2. Potencialmente peligrosos y otros 

  17 01 06* Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's) 

  17 02 04* Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 
  17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
  17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
  17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
  17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's 
  17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto 
  17 06 03* Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 
X 17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto 
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  17 08 01* Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 
  17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 
  17 09 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 
  17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 
  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
  17 05 03* Tierras y piedras que contienen SP's 
  17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
  17 05 07* Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 
  15 02 02* Absorbentes contaminados (trapos,…) 
  13 02 05* Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 
  16 01 07* Filtros de aceite 
  20 01 21* Tubos fluorescentes 
  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
  16 06 03* Pilas que contienen mercurio (Pilas Botón) 
  15 01 10* Envases vacíos de metal o plástico contaminado 
  08 01 11* Sobrantes de pintura o barnices 
  14 06 03* Sobrantes de disolventes no halogenados 
  07 07 01* Sobrantes de desencofrantes 
  X 15 01 11* Aerosoles vacíos 
  16 06 01* Baterías de plomo 
  13 07 03* Hidrocarburos con agua 
  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 

 
 
No se consideraran incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1m³ 
de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento 
especial. 
 
 
 
2.2. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE TIPOS DE RESIDUOS QUE SE GENERARÁN   
 
El total de residuos será la suma de los dos apartados siguientes (2.2.1 y 2.2.2). 
 
 
2.2.1. Estimación de residuos producidos por la construcción 
 
Consiste en los residuos generados de forma indirecta en la ejecución de las unidades de 
obra, embalajes, recipientes vacíos, etc, debidos a la propia implantación de la obra. 
 
Se calculan a partir de la aplicar a la superficie construida los porcentajes de la tabla que 
se adjunta, los cuales se han deducido a partir de la experiencia práctica.  
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Superficie de la obra (m2) 20 000.00      
       
       
  Superficie 

obra (m2) 
Estimación 
(Tn/m2) Tn totales Densidad media 

(Tn/m3) 
 Volumen           

(m3) 

NATURALEZA PÉTREA            

Hormigón 20 000.00 0.00100 20.00 2.40  8.33 

NATURALEZA NO PÉTREA         
 

  

Asfalto 20 000.00 0.00100 20.00 2.43  8.23 
Madera 20 000.00 0.00012 2.40 0.60  4.00 
Metales mezclados 20 000.00 0.00012 2.40 7.90  0.30 
Papel y cartón 20 000.00 0.00006 1.20 0.90  1.33 
Plástico 20 000.00 0.00006 1.20 0.90  1.33 
Vidrio 20 000.00 0.00006 1.20 2.50  0.48 
BASURAS Y 
POTENCIALMENTE 
PELIGROSOS 

        
 

  

Otros RCD´s mezclados 
que no tengan mercurio u 
otras sustancias 
peligrosas (Basura 
orgánica asimilable a 
residuos urbanos) 

20 000.00 0.00006 1.20 0.90 

 

1.33 

Residuos peligrosos 20 000.00 0.00001 0.20 0.50  0.40 

 
 
 
2.2.2. Residuos producidos por la demolición 
 
 
Se refiere a las demoliciones que se realizarán en las obras, obtenidos directamente de 
las mediciones del presupuesto de la obra. 
 
Los residuos que se producen en la obra son: 

- Productos resultantes de la excavación en zanja.  
- Productos de la demolición de bordillos, pavimentos de acera y firmes 

bituminosos. 
- Restos de tuberías de PVC existentes. 
- Se prevé la construcción de dos pozos de registro sobre un ramal existente 

indicado de fibrocemento. Se debe realizar el corte en media caña de la 
tubería existente. 

 
Se incluyen en la siguiente tabla: 
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NATURALEZA PÉTREA

TIERRAS Y PÉTREOS
Excavación en terreno no clasificado

Volumen de residuos 221.37 m3
Densidad tipo 1.40 Tn/m3

Toneladas de residuos 309.92 Tn 
Volumen reutilizado 0.00 m3

Toneladas reutilizadas 0.00 Tn

Toneladas de residuos 309.92 Tn
TOTAL TIERRAS Y PÉTREOS

Toneladas  309.92 Tn

HORMIGÓN
Demolición de obras de fábrica

Volumen de residuos 8.00 m3
(espesor 15 cm. 
Incluida solera y 

mortero)
Densidad tipo 2.40 Tn/m3

Toneladas de residuos 19.20 Tn

Demolición de pavimento

Superficie total 25.00 m2

Volumen de residuos 5.00 m3
(espesor 20 cm. 
Incluida solera y 

mortero)
Densidad tipo 2.40 Tn/m3

Toneladas de residuos 12.00 Tn
TOTAL HORM IGÓN

Toneladas  31.20 Tn

TOTAL NATURALEZA PÉTREA

TONELADAS  341.12 Tn
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NATURALEZA NO PÉTREA

AGLOMERADO ASFÁLTICO
Demolición de pavimento de calzada

Superficie total 144.00 m2
Volumen de residuos 14.40 m3 espesor 10 cm
Densidad tipo 2.43 Tn/m3

Toneladas de residuos 34.99 Tn
TOTAL AGLOM ERADO ASFÁLTICO

Toneladas  34.99 Tn

PLÁSTICOS
Demolición tubería PVC

Longitud 136.50 m
Peso por metro lineal 0.003 Tn/m

Toneladas de residuos 0.41 Tn
TOTAL PLÁSTICOS

Toneladas  0.41 Tn

TOTAL NATURALEZA NO PÉTREA

TONELADAS  35.40 TN

BASURAS Y POTENCIALMENTE  PELIGROSOS

AMIANTO
Demolición de tubería de fibrocemento

Longitud total 2.00 m
Volumen de residuos 0.05 Tn/m

Toneladas de residuos 0.10

TOTAL BASURAS Y POTENCIAMENTE PELIGROSOS

TONELADAS  0.10 TN
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2.2.3. Total de residuos producidos por la construcción y demolición 
 
 (Suma de las tablas de los apartados anteriores) 
 

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RDC

Toneladas de cada tipo de 
RCD (Tn)

A.1: RCD Nivel I

TIERRAS Y PÉTREOS

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
(estimados directamente desde los datos del 
proyecto)

 309.92

A.2: RCD Nivel II

RCD: NATURALEZA PÉTREA

1. Arena y grava

2. Hormigón 51.20

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos

4. Piedra

TOTAL estimación 51.20

RCD: NATURALEZA NO PÉTREA

1. Asfalto 54.99

2. Madera 2.40

3. Metales 2.40

4. Papel 1.20

5. Plástico 1.61

6. Vidrio 1.20

7. Yeso

TOTAL estimación 63.80

RCD: BASURAS Y POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Otros RCD´s mezclados que no tengan mercurio 
u otras sustancias peligrosas (Basura orgánica 
asimilable a residuos urbanos)

1.20

Residuos peligrosos 0.30

TOTAL estimación 1.50
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2.3. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU" PREVISTAS (CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN) 
 
 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 
deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 
dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 
siguientes cantidades: 
 

Hormigón 80,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 
Metales 2,00 T 
Madera 1,00 T 
Vidrio 1,00 T 
Plásticos 0,50 T 
Papel y cartón 0,50 T 

 
 
Según lo indicado, será obligatoria la separación “in situ” de los residuos de 
demoliciones de hormigón. 
 
Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado): 
 

  Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
  X Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 

metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso 
de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

  Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, 
y posterior tratamiento en planta 

 
 
 
2.4. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN 
EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS (EN ESTE CASO SE IDENTIFICARÁ EL DESTINO PREVISTO) 
 
 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO  

 X 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o 
en emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación   

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en 
áridos reciclados o en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  
 Reutilización de materiales no pétreos: madera,  
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vidrio… 
 Reutilización de materiales metálicos  
  Reutilización de tierra vegetal  

 
 
2.5. PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN "IN SITU" DE LOS RESIDUOS 
GENERADOS 
 
 

 OPERACIÓN PREVISTA 

  X No hay previsión de valorización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 
energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 
disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la 
Comisión 96/350/CE 

 Formación de terraplenes 
 
 
 
2.6. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES  
"IN SITU" (INDICANDO CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUOS) 
 
Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por 
la Generalitat Valenciana para la gestión de residuos no peligrosos. 
 
 
Terminología: 
 
RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 
RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 
 
RNP:  Residuos NO peligrosos 
RP:             Residuos peligrosos 
 
 
Para los residuos generados en la obra no hay previsión de reutilización dentro de la 
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obra o emplazamientos externos, simplemente serán transportados a vertedero, planta 
de reciclaje o planta de gestión de residuos autorizados, y por parte de transportista 
autorizado. 
 
 
 
2.7. UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS 
 
 
El almacenamiento temporal de residuos de la construcción se realizará en los 
contenedores adecuados para posteriormente proceder a su transporte hacia vertedero 
autorizado. Se dispondrá una zona acotada para estos contenedores, los cuales deberán 
estar debidamente señalizados e identificados y ser accesibles para el vehículo que deba 
realizar su recogida y transporte. 
 
 
 
2.8. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS 
RCD, QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN EL PLIEGO DEL PROYECTO 
  
 
Con carácter General: 
 
 
Gestión de residuos de construcción y demolición 
 
Gestión de residuos según RD 105/2008 realizándose su identificación con arreglo a la 
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores. 
 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 
industriales que cumplirán las especificaciones pertinentes a la normativa Europea y 
Estatal. 
 
 
Certificación de los medios empleados 
 
Es obligación del contratista proporcionar, a la Dirección Facultativa de la obra y a la 
Propiedad, los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 
vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas. 
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Limpieza de las obras 
 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 
sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 
apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
 
 
Con carácter Particular: 
 
 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos 
peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 
contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 
elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

X 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos 
industriales iguales o inferiores a 1m³, contenedores metálicos específicos 
con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 

X 
El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 
segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

X 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 
material reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, 
teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en 
el registro de transportistas de residuos. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales 
y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

X 

El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará 
las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
misma. Los contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, 
fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
obra a la que prestan servicio. 

X En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 

X Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la 
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separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar 
una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por 
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCD adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de 
su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD que el 
destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son 
centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio 
Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los 
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

X 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que 
se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a 
la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las 
ordenanzas municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos 
de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos 
marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

X 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados 
por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la 
legislación laboral al respecto. 

x 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada 
segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de 
escombros con componentes peligrosos 

X 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería 
o recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada 
durante el menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 
metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la 
contaminación con otros materiales. 

X Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 
escombros 

X 
Los envases de pinturas, desencofrante y aerosoles se tratarán como 
residuos peligrosos, por lo que deberán existir contenedores destinados 
para su almacenamiento, clasificación y separación para su posterior 
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tratamiento. 

X Los restos de aceite y grasas de maquinaria, así como las posibles tierras 
contaminadas por ellos, serán considerados como residuos peligrosos. 

 Otros (indicar) 
 
 
 
Para el productor de Residuos (Articulo 4 RD 105/2008): 
 
- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados 
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su 
posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al 
menos los 5 años siguientes. 
 
- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 
 
 
Para el poseedor de los Residuos en la Obra (Articulo 5 RD 105/2008) 
 
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión 
de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión 
de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se 
originan. 
 
En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes: 
 
a.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si 
decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a 
un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente.  
 
Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para 
entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el 
Gestor final de estos residuos. 
 
b.- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la 
Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 
 
c.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, se deben mantener en condiciones 
de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya 
seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el 
articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma 
individualizada. 
 

                                                                                                            ANEJO Nº 6: GESTIÓN DE RESIDUOS                                                                                                               

                                                                                                                                         Página 15 de 21  

                                                                                                                                    



         PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO  

Y RENOVACIÓN DE ACOMETIDAS ZONA CALVARIO. SANTA POLA. 

 

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor 
final, un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los 
residuos. 
 
d.- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los 
certificados y demás documentación acreditativa. 
 
e.- En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas. 
 
f.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones 
acerca de la manipulación de los residuos de obra. 
 
 
g.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de 
materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 
 
h.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 
coordinadas debidamente. 
 
i.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y 
reciclar residuos. 
 
j.- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que 
surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 
 
k.- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de 
aplicación de los residuos en la propia obra o en otra. 
 
l.- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los 
residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de 
los residuos dentro y fuera de ella. 
 
m.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los 
trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos. 
 
n.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra 
antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares. 
 
El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes 
y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se 
puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para 
mejorarlas o proponer otras nuevas. 
 
El personal de obra bajo la responsabilidad del Contratista y, consecuentemente, del 
Poseedor de los Residuos, estará obligados a: 
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ñ.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en 
función de las características de los residuos que se depositarán. 
 
o.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no,  almacenarse en 
cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible. 
 
p.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua. 
 
q.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan 
para facilitar la correcta separación de los mismos. 
 
r.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y 
resulten contaminados. 
 
s.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se 
tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 
 
 
t.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de 
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser 
recogidos del suelo. 
 
u.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe 
permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el 
transporte. 
 
v.- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, 
reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra. 
 
w.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para 
que las apliquen y las compartan con el resto del personal. 
 
 
2.9. MEDIDAS  DE PREVENCIÓN EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
2.9.1 Prevención en tareas de derribo o demoliciones 
 
 

• Como norma general, el derribo se iniciará con los residuos peligrosos, 
posteriormente los residuos destinados a reutilización, tras ellos los que 
se valoricen y finalmente los que se depositarán en vertedero. 
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• Se garantizará previo al inicio de estos trabajos, que han sido retirados 
todos los residuos peligrosos y en su caso, aquellos elementos destinados 
a reutilización. 

 
• Para la demolición de materiales de fibrocemento, se seguirán las 

siguientes normas: 
 

 
SECUENCIAS DE TRABAJO PUNTOS CLAVE DE SEGURIDAD 
1 Señalizar y balizar la 

zona de trabajo. 
El área definida debe evitar que las personas ajenas accedan a la 
zona de trabajo, siendo lo más amplia posible y debe permitir que 
haya suficiente espacio para las herramientas y piezas necesarias. 
 

2 Demolición de 
tuberías 

PROHIBICIÓN EXPRESA DE UTILIZAR PARA EL CORTE DE 
TUBERIAS DE FIBROCEMENTO MOTOMOLADORAS O SIERRAS 
RADIALES  
Posibles herramientas a utilizar para el corte: Sierra manual, 
cortatubos manual (de cuchilla), cortatubos neumático o 
hidráulico ( de sierra circular), sierra de sable a batería. 
PROHIBIDO fumar, comer y beber en todo momento por el 
personal presente. 
Humedecer la zona a cortar antes y durante la operación de corte. 
Asegurar la correcta colocación y adaptación de los equipos de 
protección individual durante toda la operación de 
mantenimiento, para evitar al máximo el contacto con las fibras de 
amianto emitidas. 
Durante la operación de corte sólo habrá un operario en la zona 
realizando la tarea para minimizar la exposición de las fibras 
emanadas. En caso de ser necesaria más ayuda se equipará con 
todos los epis establecidos al respecto. 

3 Posterior a  
demolición 

Se deberá recoger los tramos y trozos de tubería de fibrocemento 
generados en la reparación.  
No trocear o romper los tramos para su transporte y posterior 
gestión. 
Limpiar con agua, externamente, los equipos de protección 
empleados no desechables. Ej: botas, gafas y guantes no 
desechables. 
Quitarse el mono y humedecerlo con agua; a continuación 
introducirlo en una bolsa de plástico. Depositar en la bolsa los 
guantes desechables y en último lugar la mascarilla autofiltrante 
P3. Cerrar la bolsa. 
Lavarse la cara, boca y manos antes de comer, beber o fumar. 
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2.9.2 Prevención en la adquisición de materiales 
  

• Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la 
cantidad y volumen de embalajes priorizando aquellos que minimizan los 
mismos. 

 
• Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la 

aparición de residuos de envases en obra. 
 

• Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados 
como los palets, se evitará su deterioro y se devolverán al proveedor. 

 
2.9.3 Prevención en la puesta en obra 
 

• Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos 
antes de su limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos 
peligrosos. 

 
• Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización 

en el mayor número de obras para lo que se extremarán las medidas de 
mantenimiento. 

 
• Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos 

mínimos de prevención de residuos y correcta gestión de ellos. 
 
 
2.9.4 Prevención en el almacenamiento en obra 
 

• Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando 
que se produzcan derrames, mezclas entre materiales, exposición a 
inclemencias meteorológicas, roturas de envases o materiales. etc. 

 
• Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los 

productos sin agotar su consumo. 
 

• Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las 
condiciones de almacenamiento, caducidad y conservación especificadas 
por el fabricante o suministrador para todos los materiales que se 
recepcionen en obra. 

 
• Los residuos catalogados como peligrosos deberán almacenarse en un 

sitio especial que evite que se mezclen entre si o con otros residuos no 
peligrosos. 
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2.9. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
 
                 
ESTIMACIÓN DEL COSTE DE LA GESTION DE LOS 
RCD

Tipología RCD Estimación 
(Tn)

Precio gestión 
(€/Tn)

Importe (€)

A.1: RCD Nivel I

TIERRAS Y PÉTREOS 309.92 4.00 1 239.68

A.2: RCD Nivel II

RCD: NATURALEZA PÉTREA 51.20 8.00 409.60

RCD: NATURALEZA NO PÉTREA 63.80 9.50 606.10

RCD: BASURAS Y POTENCIALMENTE PELIGROSOS 1.50 25.04 37.56

TOTAL COSTE GESTION DE RCD 2 292.94
 

 
 
Los costes de la gestión de residuos se encuentran reflejados en las partidas 
correspondientes del presupuesto y se abonarán a los precios indicados en el Cuadro de 
Precios nº 1.  
 
 
  
3. CONCLUSIÓN 
 
 
En resumen, tanto los materiales procedentes de la excavación de zanjas, como los 
obtenidos de las demoliciones de encintados, pavimentos y firme bituminoso, serán 
transportados a vertedero debidamente autorizado para su tratamiento, así como los 
resultantes de la extracción de tuberías de PVC existentes y los recortes de 
fibrocemento. 
 
El coste de la gestión de los residuos asciende a un P.E.M. de  2.292,94 euros, es decir al 
6.22 % del presupuesto de ejecución material del proyecto. 
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Con todo lo anteriormente expuesto, se entiende que queda suficientemente 
desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos para el proyecto de referencia. 
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1. ANTECEDENTES 
 

      1.1.- JUSTIFICACIÓN DE ESTE ESTUDIO. 
 
 
Atendiendo al artículo 4. “Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio 

básico de seguridad y salud en las obras”,  del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 

obras de construcción, se deberá elaborar un estudio de seguridad y salud en los 

proyectos de obras en que se de alguno de los supuestos siguientes:  

a.- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 

superior a 75 millones de pesetas. (450.759,08 €). 

b.- Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c.- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días 

de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d.- Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 

En el caso de la obra que nos ocupa, no se verifica ninguno de los supuestos anteriores, 

debido a que: 

a.- El presupuesto base de licitación es de CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 

OCHENTA EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (43.880,05 €). 

b.- Se prevé un número de 5 trabajadores como máximo. 

c.- Se prevé un total de 62 jornadas laborales atendiendo al total de los trabajadores de 

la obras, no superando en ningún caso las 500 jornadas dispuestas en el mencionado 

artículo. 
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JUSTIFICACIÓN Nº DE JORNADAS 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD JORNADAS 

U020002 H Oficial de 1ª          191                 24 

U020004 H Peón especializ.            45                   6 

U020005 H Peón ordinario           250                 32 

    

  TOTAL JORNADAS                 62 

 

d.- No se trata de obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

 

Por lo tanto, en base a los puntos antes detallados, queda justificada la elaboración de 

este Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

 1.2.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 

 

El presente estudio tiene como objeto definir las condiciones de Seguridad y Salud en el 

trabajo, así como las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la 

ejecución de las obras de Mejora de la red de alcantarillado y renovación de 

acometidas en zona Calvario, en Santa Pola (Alicante), de acuerdo con lo establecido 

en el Real Decreto 1627/97 (B.O.E. 25/10/97). 

 

Su función es dar las directrices básicas a la empresa contratista de modo que ésta lleve 

a cabo su obligación de redactar un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, 

estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución, 

las especificaciones y criterios contenidos en el presente Estudio. Por este motivo, los 

errores u omisiones que pudieran existir en el mismo, nunca podrán ser tomados por el 

contratista en su favor. 

 

Dicho Plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección 
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profesional, bajo el control de la Dirección Facultativa, que dará su aprobación expresa 

antes del inicio de la obra a través del coordinador en materia de Seguridad y Salud que 

será un técnico competente integrado en dicha Dirección. El Plan de Seguridad y Salud 

estará siempre a disposición de la dirección facultativa. Quienes intervengan en la 

ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia 

de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los 

trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y 

alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, un ejemplar del Plan de Seguridad y 

Salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos. Será documento de 

obligada presentación ante la autoridad laboral encargada de conceder la apertura del 

centro de trabajo, y estará también a disposición permanente de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de 

seguridad y salud en la Administraciones Públicas competentes. 

 

Se considera en este estudio: 

- Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 

- La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 

- Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual 

del  personal. 

- Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 

- Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 

- Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y 

seguro de los útiles y maquinaria que se les encomiende. 

 - El transporte del personal. 

 - Los trabajos con maquinaria ligera. 

 - Los trabajos de auxilios y evacuación de heridos. 

 

Igualmente se implanta la obligatoriedad de que exista, con fines de control y 

seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias con toda la 

funcionalidad que el citado Real Decreto 1627 le concede, siendo el coordinador en 
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materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra (o cuando no sea necesaria 

la designación de coordinador, la dirección facultativa), el responsable del envío de las 

copias de las anotaciones que en él se escriban, cuando según el RD 1109/07 proceda, a 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. 

Asimismo deberá notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los 

representantes de los trabajadores de éste. Es responsabilidad del contratista la 

ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y responder de las 

consecuencias que se deriven de la inobservancia de las medidas previstas, así como de 

las inobservancias que fueren imputables a los subcontratistas o similares. La Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social podrá comprobar la ejecución correcta y concreta de las 

medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

1.3.- AUTOR DEL ESTUDIO. 

 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud ha sido redactado por Dª Mª Asunción 

Álvarez Amorós, Ingeniera Técnica de Obras Públicas. 

 

 

1.-  MEMORIA INFORMATIVA 

 

2.1.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 

 

El objeto del presente proyecto es definir y valorar las obras necesarias para la Mejora 

de la red de alcantarillado y renovación de acometidas en zona Calvario, en Santa Pola 

(Alicante). 

 

El promotor de la presente obra es el Excmo. Ayuntamiento de Santa Pola, con domicilio 

en Plaza de la Constitución nº1, Santa Pola (Alicante). 

 

El presupuesto de ejecución material de la obra es de TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
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SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (36.873,99 €) y el plazo de 

ejecución es de tres (3) meses, a partir de la fecha de levantamiento del acta de 

replanteo. 

 

Los precios de las unidades correspondientes a todas las medidas preventivas de 

seguridad y salud están repercutidas en cada una de las unidades de obra del proyecto, 

por lo que no procede su abono de forma independiente. 

 

 

DATOS DE LA OBRA 

 

Se prevé un número de personas máximo de 5 operarios. 

 

El acceso a la obra se hará por el propio viario urbano, encontrándose las obras 

localizadas en las calles Calvario y San Antonio en la Actuación nº 1, y calles Almadraba, 

Curricán, Nansas y plaza del Calvario en cuanto a la Actuación nº 2. 

 

La climatología de la zona es cálida, como corresponde a su situación geográfica, en la 

provincia de Alicante. 

 

 2.2.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 

 

Las distintas unidades de obra pueden agruparse del siguiente modo: 

 

1.- Corte y demoliciones de firme de calzada y pavimento de acera. Demolición de 

pequeñas obras de fábrica. 

     - Corte y demolición de firme de calzada. 

     - Demolición de pavimento de aceras y bordillo. 

    - Demolición de pozos y arquetas de acometidas. 
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2.- Pavimentación. Reposiciones: 

     - Reposición de encintado de bordillo.  

     - Reposición de pavimento de aceras sobre solera de hormigón. 

     - Reposición capa de firme con 5 cm de mezcla bituminosa en caliente. 

 

3.- Red de saneamiento: 

     - Excavación de zanja o pozo. 

 

     - Montaje de tuberías de PVC envueltas en gravín, diámetro Ø 400 mm y Ø 200 mm. 

     - Conexiones a pozo o a colectores. 

     - Relleno de zanjas con zahorra artificial. 

     - Ejecución de pozos de registro y arquetas de acometida.  

 

4.- Actividades diversas: 

    - Replanteo.  

    - Señalización de obra.  

    - Actuaciones en la obra de los servicios técnicos y laboratorios. 

     

2.-  MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

3.1.- TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA. 

 

Toda la obra estará señalizada con carteles de prohibición, información, circulación y 

riesgos. El suministro de energía eléctrica y agua potable se realizará desde las redes 

existentes en la zona, solicitando con anterioridad suficiente las acometidas a las 

respectivas compañías suministradoras. Si no fuera posible dicha conexión, se asegurará 

el suministro mediante grupos electrógenos autónomos y camiones cisterna. 

 

En las actuaciones que afecten a la calzada se tendrán en cuenta las directrices de la 

vigente instrucción 8.3.-IC. relativa a la señalización de obras. 
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3.2.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA. 

 

Puesto que se trata de una obra aislada, que se desarrolla en zona urbana, únicamente 

se reservará una zona para la instalación de las casetas provisionales destinadas a 

vestuarios, aseos, almacenes de pequeña herramienta y botiquín, para un número de 5 

operarios. 

 

Las mencionadas casetas serán del tipo monobloque con un ancho máximo de 4,50 m. El 

acceso y salida de las casetas tendrá una zona de protección al tráfico rodado de 1,50 m 

delimitado mediante módulos de vallas autónomas. 

  

3.3.- PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS. 

 

Los medios de extinción serán los siguientes: extintor portátil, instalado en el almacén 

de herramientas. 

 

Existirá la adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar, 

situación del extintor, camino de evacuación, etc., utilizando para ello la tipología de 

señales recogidas en el R.D. 485/1997. 

 

Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la 

fase inicial, si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los 

cuales, en todos los casos, serán avisados inmediatamente. 

 

Se realizarán revisiones periódicas de la instalación eléctrica provisional, así como el 

correcto acopio de sustancias inflamables con los envases perfectamente cerrados e 

identificados, a lo largo de la ejecución de la obra. Se emplearán extintores portátiles del 

tipo y marca homologados según CTE DB-SI. 
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3.4.- EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN. 

 

El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales existentes en cada 

fase de las actividades constructivas o por conjuntos de tajos de la obra proyectada, se 

lleva a cabo mediante la detección de necesidades preventivas en cada una de dichas 

fases, a través del análisis del proyecto y de sus definiciones, sus previsiones técnicas y 

de la formación de los precios de cada unidad de obra, así como de las prescripciones 

técnicas contenidas en su pliego de condiciones. 

 

El resumen del análisis de necesidades preventivas se desarrolla mediante el estudio de 

las actividades y tajos del proyecto, la detección e identificación de riesgos y condiciones 

peligrosas en cada uno de ellos y posterior selección de las medidas preventivas 

correspondientes en cada caso. Se señala la realización previa de estudios alternativos 

que, una vez aceptados por el autor del proyecto de construcción, han sido 

incorporados al mismo, como soluciones capaces de evitar riesgos laborales. La 

evaluación, se refiere obviamente a aquellos riesgos o condiciones insuficientes que no 

han podido ser resueltos o evitados totalmente antes de formalizar este estudio de 

Seguridad y Salud.  

 

A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas, se 

construyen las fichas de tajos y riesgos que no han podido ser evitados en proyecto y 

sobre los que es preciso establecer las adecuadas previsiones para la adopción de las 

medidas preventivas correspondientes, tal y como se detalla a continuación. 

 

3.4.1.- Actividades que Componen la Obra Proyectada. 

 

En relación con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de producirse a lo 

largo de la ejecución de la obra proyectada, las actividades constructivas que en la 

misma se consideran de forma diferenciada son las siguientes recogidas en el apartado 
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anterior 2.2.- Descripción de la Obra. 

 

3.4.2.- Equipos de Trabajo, Maquinaria e Instalaciones Previstas. 

 

Las máquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser utilizadas 

durante la ejecución de la obra, en cuanto que son elementos generadores de 

condiciones de trabajo peligrosas o riesgos para los trabajadores, se relacionan a 

continuación.  

 

1.- Medios de demolición y reposición de pavimentos: 

     - Cortadoras de pavimento. 

     - Martillos neumáticos. 

     - Compactador manual. 

     - Camión basculante. 

     - Retroexcavadora mixta. 

2.- Medios de instalación de tuberías de saneamiento: 

     - Retroexcavadora mixta. 

     - Camión cuba 

     - Compactador manual. 

3.- Medios de hormigonado: 

    - Camión hormigonera. 

    - Vibradores. 

4.- Acopios y almacenamiento: 

    - Acopio de tierras y áridos. 

    - Acopio de pavimentos, elementos prefabricados, moldes y encofrados, tuberías. 

6.- Maquinaria y herramientas diversas: 

    - Camión grúa. 

    - Compresores. 

    - Herramientas manuales. 
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3.5.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. 

 

Para cada una de las actividades constructivas, máquinas, equipos de trabajo e 

instalaciones previstos en las diferentes fases de la obra proyectada, y que se han 

relacionado en el apartado anterior, se identifican y relacionan los siguientes riesgos y 

condiciones peligrosas de trabajo que resultan previsibles durante el curso de la obra: 

 

3.5.1.- Riesgos relacionados con las actividades de obra. 

 

1.- Demoliciones en aceras y firme de calzada: 

 

     - Demolición de pavimento de aceras y bordillo 

- Atropellos 

- Golpes y choques de maquinaria 

- Accidentes de tráfico  

- Caídas a nivel 

- Ruido 

- Ambiente polvoriento 

      - Demolición de firme de calzada 

- Atropellos 

- Golpes y choques de maquinaria 

- Accidentes de tráfico  

- Caídas a nivel 

- Ruido 

- Ambiente polvoriento 

 

2.- Reposición de pavimentos: 

 

     - Encintado de bordillo sobre base de hormigón 

- Caídas a nivel 
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- Sobreesfuerzos 

- Heridas y cortes con herramientas u otros objetos punzantes 

- Dermatosis 

- Golpes con cargas suspendidas 

- Atropellos 

     - Pavimentación de aceras sobre solera  

- Caídas a nivel 

- Sobreesfuerzos 

- Heridas y cortes con herramientas u otros objetos punzantes 

- Dermatosis 

- Golpes con cargas suspendidas 

- Atropellos 

     - Reposición de firme con mezcla bituminosa en caliente. 

- Atropellos 

- Golpes y choques de maquinaria 

- Accidentes del tráfico de obra 

- Atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria 

- Quemaduras 

- Caídas a nivel  

 

3.- Red de saneamiento: 

 

     - Excavación de zanjas 

- Caídas a nivel 

- Caídas a distinto nivel 

- Atropellos 

- Golpes y atrapamientos con partes móviles de la máquina 

- Choques con otros vehículos o maquinaria 

     - Cortes en tuberías de fibrocemento  

- Caídas a nivel 
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- Caídas a distinto nivel 

- Sobreesfuerzos 

- Heridas y cortes con herramientas u otros objetos punzantes 

- Atropellos 

- Riesgos derivados del trabajo con amianto. 

     - Montaje de tubería de PVC. 

- Caídas a nivel 

- Caídas a distinto nivel 

- Atropellos 

- Golpes con cargas suspendidas 

- Golpes y atrapamientos con partes móviles de la máquina 

- Choques con otros vehículos o maquinaria 

     -Relleno de zanja. 

- Caídas a nivel 

- Caídas a distinto nivel 

- Atropellos 

- Golpes y atrapamientos con partes móviles de la máquina 

- Choques con otros vehículos o maquinaria 

     -Ejecución de pozos de registro y arquetas. 

- Caídas a nivel 

- Caídas a distinto nivel 

- Atropellos 

- Choques con otros vehículos o maquinaria 

- Golpes con cargas suspendidas. 

- Heridas y cortes con herramientas u otros objetos punzantes 

 

4.- Actividades diversas: 

 

     - Replanteo. 

- Caídas a nivel 
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- Atropellos 

- Interferencias con tráfico 

     - Señalización de obra. 

- Caídas a nivel 

- Atropellos 

- Interferencias con tráfico 

     - Actuaciones en la obra de los servicios técnicos y laboratorios 

- Accidentes de tráfico "in itinere" 

- Caídas al mismo nivel 

- Atropellos 

- Torceduras 

- Ambiente polvoriento 

- Ruido 

 

3.5.2.- Riesgos de la maquinaria, instalaciones y equipos de trabajo. 

 

     - Compactadores 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos 

- Atrapamientos  

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

- Vibraciones transmitidas por la máquina 

- Ambiente polvoriento 

- Ruido 

 

     - Camión basculante 

- Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra 

- Derrame del material transportado 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 
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- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

- Máquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos 

- Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos 

- Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

- Golpes o proyecciones de materiales del terreno 

- Vibraciones transmitidas por la máquina 

- Ambiente polvoriento 

- Polvaredas que disminuyan la visibilidad 

- Ruido 

 

     - Camión grúa 

- Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo 

- Atropellos 

- Vuelco de la grúa 

- Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas 

- Aplastamiento por caída de carga suspendida 

- Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas 

- Incendios por sobretensión 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

 

     - Retroexcavadora 

- Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo 

- Atropellos 

- Golpes con partes móviles 

- Choques con otros vehículos o máquinas de la obra 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones 
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- Caídas a distinto nivel desde la máquina 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

 

     - Extendedora de asfalto 

- Atropellos 

- Golpes con partes móviles 

- Choques con otros vehículos o máquinas de la obra 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones 

- Caídas a distinto nivel desde la máquina 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

 

     - Compactadores 

- Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento 

- Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno 

- Choques de la máquina con otras o con vehículos 

- Atrapamientos  

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

- Vibraciones transmitidas por la máquina 

- Ambiente polvoriento 

- Ruido 

 

     - Compresores 

- Incendios y explosiones 

- Golpes de "látigo" por las mangueras 

- Proyección de partículas 

- Reventones de los conductos 

- Inhalación de gases de escape 

- Atrapamientos por útiles o transmisiones 

- Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento 

- Ruido 
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     - Cortadora de pavimento 

- Golpes, cortes y atrapamientos por partes móviles 

- Contactos eléctricos indirectos 

- Proyección de partículas 

- Incendio por derrames de combustible 

- Ambiente polvoriento 

- Ruido 

 

     - Martillos neumáticos 

- Proyección de partículas 

- Riesgo por impericia 

- Golpes con el martillo 

- Sobreesfuerzos o lumbalgias 

- Vibraciones 

- Contacto con líneas eléctricas enterradas 

- Reventones en mangueras o boquillas 

- Ambiente polvoriento 

- Ruido 

 

     - Herramientas manuales 

- Riesgo por impericia 

- Caída de las herramientas a distinto nivel 

- Caídas al mismo nivel por tropiezo 

 

 

 

 

 

                                                                                    ANEJO Nº 7: ESTUDIO BÁSICO SEGURIDAD Y SALUD                                                                                                                   

                                                                                                                                         Página 18 de 50  

                                                                                                                                    



         PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO  

Y RENOVACIÓN DE ACOMETIDAS ZONA CALVARIO. SANTA POLA. 

 

 

3.6.- MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN OBRA. 

 

3.6.1.- Medidas generales. 

Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la obra, 

son necesarias una serie de medidas generales a disponer en la misma, no siendo éstas 

susceptibles de asociarse inequívocamente a ninguna actividad o maquinaria concreta, 

sino al conjunto de la obra. Estas medidas generales serán definidas concretamente y 

con el detalle suficiente en el plan de seguridad y salud de la obra. 

 

3.6.2. Medidas de carácter organizativo. 

 

a) Formación e información. 

En cumplimento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada 

trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 

preventiva, centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada 

trabajador. En su aplicación, todos los operarios recibirán, al ingresar en la obra o con 

anterioridad, una exposición detallada de los métodos de trabajo y los riesgos que 

pudieran entrañar, juntamente con las medidas de prevención y protección que 

deberán emplear. Los trabajadores serán ampliamente informados de las medidas de 

seguridad personal y colectiva que deben establecerse en el tajo al que están adscritos, 

repitiéndose esta información cada vez que se cambie de tajo. 

 

El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las subcontratas y 

trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los representantes de los 

trabajadores. 

 

b) Servicios de prevención y organización de la seguridad y salud en la obra. 

La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización especializada de 

prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
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39/1997, citado: cuando posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio 

de Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en cualquier 

caso debidamente acreditado ante la Autoridad laboral competente o, en supuestos de 

menores plantillas, mediante la designación de uno o varios trabajadores, 

adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según se establece en el 

mencionado Real Decreto 39/1997. 

 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de 

cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el plan de 

seguridad y salud de la obra, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en 

cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la duración de la obra. 

 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y 

adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de 

atender a dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un accidente con 

efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean. 

 

Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado 

reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, 

durante los últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo 

de un Servicio de Prevención acreditado. 

 

El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará la 

información a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las 

acciones formativas pertinentes. 

 

c) Modelo de organización de la seguridad en la obra. 

 

Al objeto de lograr que el conjunto de las empresas concurrentes en la obra posean la 

información necesaria acerca de su organización en materia de seguridad en esta obra, 
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así como el procedimiento para asegurar el cumplimiento del plan de seguridad y salud 

de la obra por parte de todos sus trabajadores, dicho plan de seguridad y salud 

contemplará la obligación de que cada subcontrata designe antes de comenzar a 

trabajar en la obra, al menos: 

♦ Técnicos de prevención designados por su empresa para la obra, que deberán 

planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar 

los accidentes e incidentes, etc. 

♦ Trabajadores responsables de mantener actualizado y completo el archivo de 

seguridad y salud de su empresa en obra. 

♦ Vigilantes de seguridad y salud, con la función de vigilar el cumplimiento del plan de 

seguridad y salud por parte de sus trabajadores y de los de sus subcontratistas, así 

como de aquéllos que, aun no siendo de sus empresas, puedan generar riesgo para 

sus trabajadores. 

 

3.6.3. Medidas de carácter dotacional. 

 

a) Servicio médico. 

La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los 

trabajadores según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado un 

reconocimiento médico general previo en un plazo inferior a un año. Los trabajadores 

que han de estar ocupados en trabajos que exijan cualidades fisiológicas o psicológicas 

determinadas deberán pasar reconocimientos médicos específicos para la 

comprobación y certificación de idoneidad para tales trabajos, entre los que se 

encuentran los de gruístas, conductores, operadores de máquinas pesadas, trabajos en 

altura, etc. 

 

b) Botiquín de obra. 

La obra dispondrá de material de primeros auxilios en lugar debidamente señalizado y 
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de adecuado acceso y estado de conservación, cuyo contenido será revisado 

semanalmente, reponiéndose los elementos necesarios. 

 

c) Instalaciones de higiene y bienestar. 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondrá 

de las instalaciones necesarias de higiene y bienestar. 

   

Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente a la 

obra. 

 

3.6.4. Medidas generales de carácter técnico. 

 

El plan de seguridad y salud de la obra establecerá con el detalle preciso los accesos y las 

vías de circulación y aparcamiento de vehículos y máquinas en la obra, así como sus 

condiciones de trazado, señalización, protección y balizamiento. Las vallas autónomas 

de protección y delimitación de espacios estarán construidas a base de tubos metálicos 

soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm y estarán pintadas en blanco o en colores 

amarillo o naranja luminosos, manteniéndose su pintura en correcto estado de 

conservación y no debiendo presentar indicios de óxido ni elementos doblados o rotos. 

 

En relación con las instalaciones eléctricas  de obra, la resistencia de las tomas de tierra 

no será superior a aquélla que garantice una tensión máxima de 24 V, de acuerdo con la 

sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 mA para 

alumbrado y de 300 mA para fuerza. Se comprobará periódicamente que se produce la 

desconexión al accionar el botón de prueba del diferencial, siendo absolutamente 

obligatorio proceder a una revisión de éste por personal especializado, o sustituirlo 

cuando la desconexión no se produce. Todos los elementos eléctricos, como fusibles, 

cortacircuitos e interruptores, serán de equipo cerrado, capaces de imposibilitar el 

contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes de conexiones, 

que estarán provistas de protectores adecuados. 
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Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto 

de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 

10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar la máquina en 

ausencia de corriente. Los tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros 

eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a elementos rígidos, de forma que se impida 

el desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así como contactos con 

elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos. 

 

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la 

lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por 

medio de un transformador de separación de circuitos. 

 

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima 

permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble 

aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las mangueras de 

conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión al polo de tierra 

del enchufe. 

 

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, 

colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m sobre el 

suelo y adecuadamente señalizados. 

 

El plan de seguridad y salud desarrollará detalladamente estas medidas generales a 

adoptar en el curso de a obra, así como cuantas otras se consideren precisas, 

proponiendo las alternativas que el contratista estime convenientes, en su caso. 

 

3.6.5. Medidas preventivas a establecer en las diferentes actividades constructivas. 

 

En función de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro analizadas y que se 

                                                                                    ANEJO Nº 7: ESTUDIO BÁSICO SEGURIDAD Y SALUD                                                                                                                   

                                                                                                                                         Página 23 de 50  

                                                                                                                                    



         PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO  

Y RENOVACIÓN DE ACOMETIDAS ZONA CALVARIO. SANTA POLA. 

 

han de presentar en la ejecución de cada una de las fases y actividades a desarrollar en 

la obra, las medidas preventivas y protectoras a establecer durante su realización son, 

en cada caso, las enunciadas en los apartados que siguen. 

 

3.6.5.1. Demolición de firmes y pavimentos. 

 

Antes de comenzar las demoliciones, deberán conocerse primeramente los servicios 

existentes que puedan verse afectados en la zona. 

 

 

Así mismo, deben establecerse medidas de seguridad orientadas a los transeúntes y 

vecinos de la zona, protegiendo mediante vallados las zonas a demoler y estableciendo 

itinerarios peatonales cuando sea preciso. También deberán instalarse pasarelas 

peatonales para el paso de operarios y entrada de vecinos a viviendas y locales.  

 

Todos los huecos existentes en aceras tras la demolición de arquetas deberán ser 

protegidos por planchas de acero o madera para evitar accidentes. 

 

Deben realizarse también los desvíos de tráfico que procedan cuando las demoliciones 

se produzcan en calzada, con la señalización y balizamiento debidos, los cuales deberán 

ser desarrollados en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

En cuanto a los equipos de protección individual para los operarios, será necesario el 

uso de calzado de seguridad, guantes de protección y los adecuados elementos de 

protección visual y auditiva. 

 

3.6.5.2. Reposición de pavimentos. 

 

La prevención de accidentes en los trabajos de afirmado y pavimentación se concreta, 

mayoritariamente, en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas 
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relativas a la circulación de peatones y vehículos y a la maquinaria de extendido del 

hormigón de solera y aglomerado asfáltico y su compactación. Junto a ellos, los riesgos 

de exposición a ambientes polvorientos y a humos y vapores de los productos 

bituminosos, así como las altas temperaturas del aglomerado en caliente, definen la 

necesidad de empleo de equipos de protección individual así como de organización y 

señalización adecuadas de los trabajos. 

 

a) Puesta en obra de capa de firme. 

La puesta en obra de capas de firme es una actividad fundamental en la ejecución de 

una calle o carretera. Esta puesta en obra incluye el extendido y compactación del firme. 

Así, deben observarse las siguientes normas mínimas, sin perjuicio de la obligación de 

que deban ser desarrolladas y concretadas en el preceptivo plan de seguridad y salud: 

Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra y 

durante el desarrollo de la misma se llevarán a cabo revisiones periódicas, a fin de 

garantizar su buen estado de funcionamiento y seguridad. 

No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 

Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para evitar la 

formación de ambiente polvoriento. 

En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de aplicación las 

directrices establecidas en los apartados correspondientes a movimiento de tierras y 

excavaciones, pues los riesgos derivados de la circulación de maquinaria pesada son 

idénticos en ambos casos. 

Si en esta fase de obra aún hubiera interferencias con líneas eléctricas aéreas, se 

tomarán las precauciones necesarias, cumpliendo al respecto la normativa especificada 

para este tipo de servicios afectados en el presente estudio de seguridad y salud. 

Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el desvío de 

caminos y carreteras. 

Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las 

protecciones precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan. 

No se permitirá la presencia sobre la extendedora en marcha de ninguna otra persona 
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que no sea el conductor, para evitar accidentes por caída. 

Las maniobras de aproximación y vertido de producto desde camión estarán dirigida por 

un especialista, en previsión de riesgos por impericia, como atropellos, choques y 

aplastamientos contra la extendedora. 

Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de estas 

maniobras utilizará única y exclusivamente las plataformas de las que dicha máquina 

dispone y se mantendrán en perfecto estado las barandillas y protecciones que impiden 

el contacto con el tornillo sin fin de reparto de aglomerado. 

Durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos de 

atrapamiento y atropello, el resto de personal quedará situado la zona de la calzada que 

no sea pavimentada en ese momento, por delante de la máquina. 

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 

señalizados con bandas pintadas en colores negro y amarillo alternativamente. 

Se prohibirá expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las 

operaciones de extendido de aglomerado. 

Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquéllos con riesgo específico se 

adherirán las siguientes señales: 

 

“Peligro, substancias calientes" 

“No tocar, alta temperatura" 

 

Se vigilará sistemáticamente la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo 

de la máquina, así como el estado de éstos, de forma que su funcionamiento quede 

garantizado. 

Durante la ejecución y enlosado de aceras se mantendrán las zonas de trabajo en 

perfecto estado de limpieza. 

El personal de extendido y los operadores de la extendedora y de las máquinas de 

compactación irán provistos de mono de trabajo, guantes, botas de seguridad y faja 

antivibratoria, así como polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones o vertidos 

de aglomerado en caliente, con independencia de los equipos de protección individual 
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de uso general en la obra. 

A efectos de evitar deshidrataciones, dado que estas actividades suelen desarrollarse en 

tiempo caluroso y son necesarias las prendas de protección adecuadas a las 

temperaturas de puesta en obra (superiores a los 100 ºC), habrá que disponer en el tajo 

de medios para suministrar bebidas frescas no alcohólicas. Del mismo modo, será 

obligatorio el uso de gorras u otras prendas similares para paliar las sobreexposiciones 

solares. 

En los trabajos de extensión de aglomerado en locales cerrados o en condiciones de 

escasa ventilación natural, como los túneles, será obligatoria la utilización de filtros 

protectores de las vías respiratorias por parte de todo el personal ocupado en el 

extendido y en la compactación de las mezclas en caliente. 

 

b) Pavimentación de aceras 

Esta actividad consiste en el extendido de la solera de hormigón, la colocación de la 

baldosa y el rejuntado con lechada de cemento. La prevención de accidentes se 

concreta en primer lugar en el empleo de los equipos de protección individual y en la 

buena organización y señalización de los trabajos para evitar caídas. 

 

El personal de trabajo irá provisto de mono de trabajo dotado de elementos 

reflectantes, guantes y botas de seguridad, así como gafas antiproyecciones cuando 

puedan recibir proyecciones de material en la sierra de corte. Se conservará esta 

máquina en un estado correcto de mantenimiento. 

 

En cuanto a la interferencia con terceros (peatones, vecinos…), se vallarán debidamente 

y señalizarán las áreas de trabajo. Se colocarán pasarelas para el acceso de los vecinos a 

viviendas y locales. Se habilitará un pasillo peatonal protegido del tráfico en las zonas 

donde se esté desarrollando la pavimentación. 
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 3.6.5.3. Medios de hormigonado. 

 

 a) Camión hormigonera. 

La circulación de este camión en el interior de la obra se atendrá escrupulosamente a las 

instrucciones que reciba su conductor, con total observancia de la señalización en la 

misma, sin que deban operar en rampas de pendiente superior a los 20º. 

 

La puesta en estación y todos los movimientos del camión hormigonera durante las 

operaciones de vertido serán dirigidos por un señalista, que cuidará de la seguridad de 

atropellos o golpes por maniobras súbitas o incorrectas. 

 

Las operaciones de vertido de hormigón a lo largo de zanjas o cortes en el terreno se 

efectuarán de forma que las ruedas del camión hormigonera no sobrepasen una franja 

de dos metros de ancho desde el borde. 

 

Los trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del hormigón tendrán la 

obligación de utilizar en todo momento casco de seguridad, guantes de goma o P.V.C., 

botas de seguridad impermeables (en el tajo de hormigonado) y guantes de cuero (en 

vertido). 

 

 b) Vibradores. 

El vibrado se realizará siempre con el trabajador colocado en una posición estable y 

fuera del radio de acción de mangueras o canaletas de vertido. La manguera de 

alimentación eléctrica del vibrador estará adecuadamente protegida, vigilándose 

sistemáticamente su estado de conservación del aislamiento. El aparato vibrador 

dispondrá de toma de tierra. 

 

El vibrador no se dejará nunca funcionar en vacío ni se moverá tirando de los cables. El 

trabajador utilizará durante el vibrado, casco de seguridad, botas de goma clase III, 

guantes dieléctricos y gafas de protección contra salpicaduras de mortero. 
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3.6.5.4. Instalación de saneamiento 

 

Se señalizará el área de trabajo y se protegerá mediante vallado. Una vez abierta la 

excavación mediante retroexcavadora, se dispondrán pasarelas peatonales para el cruce 

de los operarios y acceso de los vecinos a viviendas y locales y se mantendrá la zanja 

vallada. 

 

El personal se mantendrá fuera del radio de acción de la máquina mientras se 

desarrollan los trabajos y utilizará los EPI`s adecuados, incluyendo casco de protección. 

 

La descarga de la tubería se realizará con camión pluma, acopiándose los tubos junto a 

la zanja con calzos para evitar su deslizamiento y evitándose el paso del personal por la 

zona mientras se realiza la descarga. El personal que trabaje en el interior de la zanja 

llevará puesto el casco de protección en todo momento. 

 

Se prevé la entibación mediante paneles de las paredes de las zanjas del colector a 

implantar, dada su profundidad. 

 

3.6.5.5. Servicios afectados. 

 

En las obras de carreteras, tanto de nueva construcción como en acondicionamientos de 

trazado o trabajos de conservación y rehabilitación, la propia obra puede interferir con 

múltiples servicios, que pueden ser conocidos a priori, como ocurre siempre con las 

líneas aéreas de energía eléctrica o las acequias de riego, pero también pueden 

permanecer ocultos, incluso a pesar de tener noticias sobre su existencia. 

 

Las actividades que pueden interferir con los citados servicios pueden ser todas las 

desarrolladas en la obra, pero presentan especial peligrosidad las de excavación, tanto 

de desmontes, en general, como las zanjas, pozos, galerías o túneles, a causa del 
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frecuente desconocimiento exacto de la ubicación e incluso existencia de los servicios. 

Aún siendo elementos perfectamente conocidos, las líneas aéreas de energía eléctrica 

provocan innumerables accidentes laborales en las obras y siempre con terribles 

consecuencias. Por esto, no es posible reducir el presente estudio a los servicios 

afectados únicamente a las excavaciones. 

 

Antes de empezar a excavar, se deberán conocer los servicios públicos subterráneos que 

puedan atravesar la traza, tales como agua, gas, electricidad, saneamiento, etc. 

Conocidos estos servicios, es preciso conectar con los departamentos a los que 

pertenecen y proceder en consecuencia. 

 

Los servicios afectados de cuya existencia tengamos noticias habrán de ser 

correctamente ubicados y señalizados, desviándose los mismos, si ello es posible; pero 

en aquellas ocasiones en que sea necesario trabajar sin dejar de dar determinado 

servicio, se adoptarán las siguientes medidas preventivas, entre otras que puedan ser 

dispuestas en el plan de seguridad y salud y aceptadas por el coordinador y por el 

director de la obra. 

 

 De acuerdo con el nivel de interferencia de los trabajos con la calzada en servicio, 

el plan de seguridad y salud definirá detalladamente las medidas de balizamiento y 

señalización para el tráfico rodado, así como las zonas de paso y barandillas o barreras 

precisas para los peatones. El esquema mínimo de señalización, en los casos que nos 

ocupan, se incluye en los Planos. Las señales y elementos de balizamiento a utilizar 

cumplirán lo dispuesto en la Norma 8.3 de la Instrucción de Carreteras del Ministerio 

de Fomento. 

 

3.6.5.6. Actividades diversas. 

 

a) Replanteo. 

Los trabajos de replanteo engloban aquéllos que se realizan desde el inicio de las obras 
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hasta su finalización, por los equipos de topografía, definiendo por medio de los 

replanteos todos los datos geométricos y medidas referenciadas en el terreno para 

poder realizar las actividades de los elementos constructivos que componen la obra. 

Estos trabajos han sido múltiples veces excluidos de los estudios y planes de seguridad y 

salud de las obras, lo que resulta improcedente, dado que son fuente de numerosos 

accidentes de gravedad variable. 

 

Los equipos de replanteo han de observar una serie de normas generales como son: 

El atuendo de los operarios será el adecuado a la climatología del lugar, teniendo en 

cuenta la obligada exposición a los elementos atmosféricos. 

Todos los trabajos que se realicen en alturas, de comprobación o replanteo, han de 

llevarse a cabo con arnés de sujeción anclado a puntos fijos de las estructuras, si no 

existen protecciones colectivas. 

Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer objetos, 

por lo que se avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones que puedan dar 

lugar a proyección de objetos o herramientas mientras se esté trabajando en esa zona. 

Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se utilizarán guantes y punteros 

con protector de golpes en manos. 

Deberá evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de 

golpeo, por presentar el riesgo de proyección de partículas de acero en cara y ojos. Se 

usarán gafas antiproyecciones durante estas operaciones. 

En tajos donde la maquinaria esté en movimiento y en zonas donde se aporten 

materiales mediante camiones, se evitará la estancia de los equipos de replanteo, 

respetando una distancia de seguridad que se fijará en función de los riesgos previsibles. 

En casos de necesidad, la posición de los topógrafos y ayudantes se señalará 

adecuadamente, de manera que sean visibles a los operadores de máquinas y camiones. 

Se comprobará, antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos, para 

evitar contactos directos con los mismos. En cualquier caso, en las zonas donde existan 

líneas eléctricas las miras utilizadas serán dieléctricas. 

Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes, y con el apoyo 
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de señalistas, así como con señalización de obras, si corresponde. 

El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo todo terreno o furgoneta, 

dependiendo de las condiciones del terreno. Este vehículo deberá ir equipado con un 

botiquín, será revisado con periodicidad y conducido normalmente por un mismo 

operario, que vendrá obligado a circular de forma ordenada por los viales de obra. 

Cuando sea necesario alejarse del vehículo de obra, éste habrá de ser aparcado en un 

lugar visible para el resto de personas de la obra. 

Se colocarán adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos de transporte, 

evitando que puedan moverse y sean causa de lesiones a los propios ocupantes del 

vehículo. 

 

b) Señalización de obra 

Se procederá siempre a colocar la señalización reglamentaria que indique cada situación 

concreta y así definida, ya en el proyecto, ya en el plan de seguridad y salud.  

Las zonas de trabajo deberán siempre quedar delimitadas en toda su longitud y anchura 

mediante conos situados a no más de 5 ó 10 m de distancia uno de otro, según los 

casos. Los extremos de dichas zonas deberán, a su vez, señalarse con paneles 

direccionales reglamentarios, situados como barreras en la parte de calzada ocupada 

por las obras. 

Cuando sea necesario limitar la velocidad, es conveniente completar la señalización con 

otros medios, como puede ser el estrechamiento de los carriles o realizar con el debido 

balizamiento, sinuosidades en el trazado u otros medios. Solamente en casos 

excepcionales se utilizarán resaltos transversales para limitar la velocidad, colocando la 

señal indicativa de dicho peligro. La limitación progresiva de la velocidad se hará en 

escalones máximos de 30 Km/h desde la velocidad normal permitida hasta la máxima 

autorizada por las obras. 

Los paneles direccionales TB-1, TB-2, TB-3 y TB-4 se colocarán perpendiculares a la visual 

del conductor y nunca sesgados respecto de su trayectoria. Si la situación hiciera 

necesario mantener dichos paneles direccionales en horas nocturnas se 

complementarán con luminosos intermitentes situados sobre la esquina superior del 
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panel más próximo a la circulación. 

Todos los operarios que realicen trabajos próximos a vías con circulación, deberán llevar 

en todo momento un chaleco de color claro, amarillo o naranja, provisto de tiras de 

tejido reflectante, de modo que puedan ser percibidos a distancia lo más claramente 

posible ante cualquier situación atmosférica. Si fuera necesario llevarán una bandera 

roja para resaltar su presencia y avisar a los conductores. 

Cuando un vehículo o maquinaria de la obra se encuentre parado en la zona de trabajo, 

cualquier operación de entrada o salida de trabajadores, carga o descarga de materiales, 

apertura de portezuelas, maniobras de vehículos y maquinaria, volcado de cajas 

basculantes, etc., deberá realizarse exclusivamente en el interior de la demarcación de 

la zona de trabajo, evitando toda posible ocupación de la parte de la calzada abierta al 

tráfico. 

No se realizarán maniobras de retroceso, si no es en el interior de las zonas de trabajo 

debidamente señalizadas y delimitadas. Estas maniobras se realizarán siempre con la 

ayuda de un trabajador que, además de estar provisto de chaleco con cintas 

reflectantes, utilizará una bandera roja para indicar anticipadamente la maniobra a los 

vehículos que se acerquen. 

Todas las maniobras citadas anteriormente que requieran señalización manual, deberán 

realizarse a una distancia de, por lo menos, 100 m de la zona en la que se realiza la 

maniobra, que puede complementarse con otros señalistas que, provistos de chaleco 

con cintas reflectantes y bandera roja, se situarán en todos los puntos donde puedan 

surgir interferencias entre los vehículos que circulan por la parte de la calzada abierta al 

tráfico y el equipo de construcción. 

Personal formado y adecuadamente preparado para estas misiones controlará la 

posición de las señales, realizando su debida colocación en posición cuando las mismas 

resulten abatidas o desplazadas por la acción del viento o de los vehículos que circulan. 

En la colocación de las señales que advierten la proximidad de un tramo en obras o zona 

donde deba desviarse el tráfico, se empezará con aquellas que tengan que ir situadas en 

el punto más alejado del emplazamiento de dicha zona y se irá avanzando 

progresivamente según el sentido de marcha del tráfico.  
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Al colocar las señales de limitación de la zona de obras, tales como conos, paneles y 

otras, el operario deberá proceder de forma que permanezca siempre en el interior de 

la zona delimitada. 

Al retirar la señalización, se procederá en el orden inverso al de su colocación. Deberán 

tomarse las mismas precauciones que en el caso anterior, permaneciendo el operario 

siempre en la parte de la calzada aislada del tráfico. 

El personal que esté encargado de realizar trabajos topográficos próximos a vías con 

circulación utilizará siempre chalecos reflectantes y se dispondrá señalización que 

informe de su presencia en la calzada. 

En un mismo poste no podrán ponerse más de una señal reglamentaria. Como 

excepción las señales combinadas de “dirección prohibida” y “dirección obligatoria” 

podrán situarse en un mismo poste y a la misma altura.Estos trabajos no se hacen con 

tráfico abierto, por lo que no aportan el importantísimo riesgo de atropellos y colisiones. 

Sin embargo, han de seguirse diversas normas en el acopio y almacenaje de los 

elementos a disponer, así como en la interferencia con el tráfico de obra, el cual puede 

ser bastante rápido y peligroso. 

El acopio de los elementos debe hacerse de forma racional, minimizando los 

desplazamientos y evitando provocar obstáculos a la circulación. 

Para el premarcaje y pintado de las marcas viales será necesario observar las siguientes 

normas mínimas, las cuales serán concretadas y complementadas en el plan de 

seguridad y salud: 

Para realizar el premarcaje y pintado de la carretera se utilizarán monos de color blanco 

o amarillo con elementos reflectantes. Se utilizarán mascarillas para afecciones por los 

vapores de la pintura. 

La pintura debe estar siempre envasada. Para su consumo se trasvasará al depósito de la 

máquina, utilizando siempre protección respiratoria. Sólo se tendrán en el camión las 

latas para el consumo del día. 

Se prohibirá fumar o encender cerillas y mecheros durante la manipulación de las 

pinturas y el extendido de las mismas. 

Se prohibirá realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en 
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los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de 

incendio. 

   

c) Actuaciones en la obra de los servicios técnicos y laboratorios 

Todas las obras son objeto de inspecciones y controles periódicos o esporádicos por 

parte de los servicios técnicos (directores de obra, inspectores, proyectistas, 

coordinador en materia de seguridad y salud, equipos de control de calidad, etc.). Estas 

visitas han de hacerse bajo las condiciones adecuadas de seguridad, por lo que han de 

adoptarse ciertas normas preventivas al respecto. 

El plan de seguridad y salud de la obra deberá prever específicamente la forma, 

condiciones y medios a utilizar para asegurar que las visitas de obra se lleven a cabo 

bajo las adecuadas condiciones de seguridad. Para ello, cabe dar unas normas generales, 

las cuales serán concretadas y complementadas en el plan de seguridad y salud: 

Antes de que un técnico o profesional de dirección y control se desplace al lugar de 

visita, deberá velarse por que esté perfectamente informado de los riesgos a que va a 

estar expuesto en obra. Sobre todo, deberá ser informado de todas aquellas condiciones 

específicas que se den en la obra y sin cuyo conocimiento previo podrían ser causa de 

riesgos importantes. Aún así, el visitante será acompañado en todo momento alguna 

persona que conozca las peculiaridades del entorno. 

Todos los visitantes a la obra deberán llevar las protecciones individuales adecuadas que 

sean necesarias para protegerles adecuadamente.  

Las protecciones colectivas suelen ser eliminadas, lógicamente, de aquellos lugares 

donde cesa el trabajo, pero si dichas zonas han de ser visitadas por los servicios 

técnicos, las citadas protecciones deben ser repuestas, pudiendo, en caso contrario, 

negarse el visitante a acceder a dichos lugares o adoptar las decisiones que estime 

oportunas. 
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3.6.6. Medidas preventivas relativas a la maquinaria, instalaciones auxiliares y equipos 

de trabajo. 

 

3.6.6.1. Medidas generales para maquinaria pesada. 

 

Al comienzo de los trabajos, el jefe de obra comprobará que se cumplen las siguientes 

condiciones preventivas, así como las previstas en su propio plan de seguridad y salud, 

de las que mostrará, en su caso, comprobantes que el coordinador de seguridad y salud 

de la obra pueda requerir: 

 

a) Recepción de la máquina. 

A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las 

normas de seguridad para los operadores. Cada máquina irá dotada de un extintor 

timbrado y con las revisiones al día. 

 

Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la 

máquina se realice de forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado 

adecuadamente. 

 

La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y antiimpacto y las 

cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún 

vuelco.  

La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto 

estado de funcionamiento. 

 

b) Utilización de la máquina. 

Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la 

máquina funcionan correctamente.  

 

Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen 
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vestimentas sin ceñir y joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y en 

los controles. 

 

Se impondrá la buena costumbre hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la 

máquina. 

El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin 

dificultad, y las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para 

ello, empleando los peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las 

llantas, cubiertas y guardabarros. 

 

No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente 

para el maquinista. 

 

Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra. Antes 

de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos están en 

su posición neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas. 

 

Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, que 

pueda ser arrollado por la máquina en movimiento. No se permitirá liberar los frenos de 

la máquina en posición de parada si antes no se han instalado los tacos de 

inmovilización de las ruedas. 

Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán 

las precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre el personal que 

tenga que hacer la maniobra. Nunca se debe conectar a la batería descargada otra de 

tensión superior. 

 

Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será necesario 

vigilar que la presión de los mismos es la recomendada por el fabricante. Durante el 

relleno de aire de los neumáticos el operario se situará tras la banda de rodadura, 

apartado del punto de conexión, pues el reventón de la manguera de suministro o la 
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rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 

 

Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, 

deberá antes hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de 

aparcamiento. Si se prevé una ausencia superior a tres minutos deberá, además, parar 

el motor.  Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento. 

 

Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal 

consolidado, se prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del borde de 

barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de explanaciones. 

Antes de realizar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente, se 

inspeccionará detenidamente la zona, en prevención de desprendimientos o aludes 

sobre las personas o cosas. 

 

Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse disminuida 

la visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina. 

 

Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un 

asiento adecuado para ello. No se utilizará nunca la máquina por encima de sus 

posibilidades mecánicas, es decir, no se forzará la máquina con cargas o circulando por 

pendientes excesivas. 

 

c) Reparaciones y mantenimiento en obra. 

En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la misma 

antes de reanudar el trabajo. Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria 

permanecerá siempre con el motor parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el 

freno de mano activado  y la maquina bloqueada. 

 

No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la maquina, para evitar riesgos 

de incendios. No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos 
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de forma incontrolada pueden causar quemaduras al operario. El cambio de aceite del 

motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el motor frío, para evitar 

quemaduras. El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y 

guantes impermeables. En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender 

fuego o realizar alguna maniobra que pueda producir un chispazo eléctrico. Las 

herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para evitar 

cortocircuitos. Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o 

elementos metálicos, que puedan provocar un cortocircuito. Siempre que sea posible, 

se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes intermedios totalmente 

cubiertos. 

 

Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición, 

que podrían producir la inflamación del gasoil. La verificación del nivel de refrigerante 

en el radiador debe hacerse siempre con las debidas precauciones, teniendo cuidado de 

eliminar la presión interior antes de abrir totalmente el tapón. 

 

Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá antes 

desconectar el motor y extraer la llave del contacto. Cuando deban soldarse tuberías del 

sistema hidráulico, siempre será necesario vaciarlas y limpiarlas de aceite. 

 

3.6.6.2. Medios de puesta en obra de firmes y pavimentos. 

 

a) Rodillo vibrante autopropulsado. 

No se permitirá la permanencia sobre el compactador de otra persona que no sea su 

operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 

Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o 

aceras, por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento 

y atropello durante los movimientos de ésta. 

La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán 

revestimiento antideslizante. 
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El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del rodillo al 

circular sobre superficies inclinadas o pisando sobre el borde de la capa de aglomerado. 

Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina. 

Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones 

de carga de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina. 

Se dispondrá de asiento antivibratorio o, en su defecto, será preceptivo el empleo de 

faja antivibratoria. 

 

b) Camión basculante. 

El conductor del camión estará en posesión del preceptivo carné de conducir y actuará 

con total respeto a las normas del código de circulación y respetará en todo momento la 

señalización de la obra. 

En la maniobra de colocación y acoplamiento ante la extendedora, el conductor actuará 

con total sujeción a las instrucciones y la dirección del encargado del tajo de extendido 

de aglomerado, así como a las indicaciones del ayudante de aviso. 

Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha. 

Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes de 

comenzar la elevación de la caja. 

Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deba realizarse con el 

basculante elevado se efectuarán asegurando que se impide su descenso, mediante 

enclavamiento. 

 

c) Motoniveladora o retroexcavadora. 

Se entregarán al operador las siguientes instrucciones: 

Circulará siempre a velocidad moderada. 

Hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre que vaya a 

iniciar el movimiento de marcha atrás, iniciándose la correspondiente señal acústica 

para este tipo de marcha. 

Al abandonar la marcha se asegurará de que esté frenada y no pueda ser puesta en 

marcha por persona ajena. 
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Usará casco siempre que esté fuera de la cabina. 

Cuidará adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías que advierta, 

interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o a dirección hasta 

que la avería quede subsanada. 

Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

Se suministrarán al operador las siguientes instrucciones adicionales: 

- Extreme las precauciones ante taludes y zanjas 

- En los traslados, circule siempre con precaución 

- Vigile la marcha atrás y accione la bocina 

- No permita el acceso de personas, máquinas y vehículos a la zona de trabajo 

de la máquina, sin previo aviso 

 

 

e) Extendedora de asfalto. 

La extendedora únicamente debe ser utilizada por personal autorizado y debidamente 

instruido, debiendo conocer las posibilidades y límites de la máquina y del espacio 

necesario para maniobrar. En todo caso, para su uso y mantenimiento se estará a lo 

indicado en el manual de uso y mantenimiento del fabricante. 

La extendedora estará dotada de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, 

retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos, asiento 

antivibratorio y un extintor. Dispondrán, además de rotativo luminoso, dispositivo 

acústico de marcha atrás. La extendedora debe de circular con el rotativo luminoso 

encendido y el dispositivo acústico de marcha atrás conectado. 

No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no 

sea su conductor. 

Se prohíbe entrar en el túnel del tornillo sinfín o subir a la caja de carga o a las rejillas 

alimentadoras, si el motor esta en marcha. En este sentido, se asegurará la máquina 

contra una puesta en marcha involuntaria y se asegurarán mecánicamente las piezas en 

posición alta. 

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 
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señalizados a bandas amarillas y negras alternativas. Todas las plataformas estarán 

bordeadas de barandillas formadas por pasamanos de 90 cm. barra intermedia y 

rodapié de 15 cm. 

Las válvulas de cierre principal y de las bombonas deberán cerrarse en pausas y después 

de terminar la jornada de trabajo. Se cuidará que las bombonas de gas no reciban golpes 

fuertes en las válvulas o alrededor de las mismas. 

Se prohíbe el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de 

extendido. 

Sobre la máquina, junto a los lugares de paso, se adherirán señales indicativas del 

peligro de altas temperaturas. 

La máquina ha de ponerse en funcionamiento solamente desde la cabina del conductor. 

Antes de iniciarse la marcha/el trabajo hay que comprobar si los frenos, la dirección, las 

instalaciones de señalización y de alumbrado están listos para funcionar. 

No se abandonará la máquina sin parar el motor y colocar el freno, conservando la llave 

de contacto encima. En caso de pendientes, se asegurará la máquina mediante calzos. 

Se utilizarán guantes y gafas de seguridad para los trabajos de mantenimiento, en su 

caso, tapones ó auriculares, fajas y cinturones antivibratorios y mascarilla. Se utilizará de 

ropa de alta visibilidad y casco de protección, cuando sea necesario bajar de la máquina. 

 

3.6.6.3. Acopios y almacenamientos. 

 

 a) Acopio de tierras y áridos. 

Los acopios de tierras y áridos deben efectuarse siguiendo las siguientes normas: 

Si el acopio rebasa los 2 m de altura, será necesario el vallado o delimitación de toda la 

zona de acopio. 

Los acopios han de hacerse únicamente para aquellos tajos en los que sean necesarios. 

Los montones nunca se ubicarán invadiendo caminos o viales, pero en caso de ser esto 

inevitable, serán correctamente señalizados. 

No se deben acopiar tierras o áridos junto a excavaciones o desniveles que puedan dar 

lugar a deslizamientos y/o vertidos del propio material acopiado. 
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No deben situarse montones de tierras o áridos junto a dispositivos de drenaje que 

puedan obstruirlos, como consecuencia de arrastres en el material acopiado o que 

puedan obstruirlos por simple obstrucción de la descarga del dispositivo. 

 

b) Almacenamiento de pinturas y combustibles. 

 

Habrá de preverse un almacén cubierto y separado para los productos combustibles o 

tóxicos que hayan de emplearse en la obra. A estos almacenes no podrá accederse 

fumando ni podrán realizarse labores que generen calor intenso, como soldaduras. Si 

existan materiales que desprendan vapores nocivos, deberán vigilarse periódicamente 

los orificios de ventilación del recinto. Además, los trabajadores que accedan a estos 

recintos habrán disponer de filtros respiratorios. 

Si los productos revisten toxicidad ecológica intensa, el punto de almacenamiento no se 

ubicará en vaguadas o terrenos extremadamente permeables para minimizar los efectos 

de un derrame ocasional. 

Los almacenes estarán equipados con extintores adecuados al producto inflamable en 

cuestión en número suficiente y correctamente mantenidos. En cualquier caso, habrá de 

tenerse en cuenta la normativa respecto a sustancias tóxicas y peligrosas, en lo 

referente a la obligatoriedad de disponer de un consejero de seguridad en estos temas. 

 

3.6.6.4.- Maquinaria y herramientas diversas. 

 

a) Camión grúa 

Con independencia de otras medidas preventivas que puedan adoptarse en el plan de 

seguridad y salud, se tendrán en cuenta las siguientes: 

Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos 

estabilizadores, antes de iniciar las maniobras de carga que, como las de descarga, serán 

siempre dirigidas por un especialista. 

Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos dispondrán 

siempre de pestillos de seguridad 
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Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible fijada por el 

fabricante del camión. 

El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera posible en 

alguna ocasión, todas sus maniobras estarán dirigidas por un señalista experto. 

Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones sesgados de la 

misma 

El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias inferiores a los dos 

metros del borde de excavaciones o de cortes del terreno. 

Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias 

inferiores a 5 metros del mismo, así como la permanencia bajo cargas en suspensión. 

El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un señalista, 

así como abandonar el camión con una carga suspendida. 

No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del camión o 

maneje sus mandos. 

En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad (cuando el operador 

abandone la cabina), guantes de cuero y calzado antideslizante. 

 

b) Compresores. 

El compresor será siempre arrastrado a su posición de trabajo cuidándose que no se 

rebase nunca la franja de dos metros de ancho desde el borde de cortes o de coronación 

de taludes y quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con lo 

que el aparato estará nivelado, y con las ruedas sujetas mediante tacos 

antideslizamiento. En caso de que la lanza de arrastre carezca de rueda o de pivote de 

nivelación, se adaptará éste mediante suplementos firmes y seguros. 

Las operaciones de abastecimiento de combustible serán realizadas siempre con el 

motor parado. Las carcasas protectoras del compresor estarán siempre instaladas y en 

posición de cerradas. 

Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se señalizará claramente y se advertirá el 

elevado nivel de presión sonora alrededor del mismo, exigiéndose el empleo de 

protectores auditivos a los trabajadores que deban operar en esa zona. 
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Se comprobará sistemáticamente el estado de conservación de las mangueras y 

boquillas, previéndose reventones y escapes en los mismos 

 

c) Cortadora de pavimento. 

Esta máquina estará siempre a cargo de un especialista en su manejo que, antes de 

iniciar el corte, se informará de posibles conducciones subterráneas o de la existencia de 

mallazos o armaduras en el firme, procediéndose al replanteo exacto de la línea de 

sección a ejecutar, a fin de que pueda ser seguida por la ruedecilla guía de la cortadura. 

Los órganos móviles de la cortadora estarán siempre protegidos con la carcasa de origen 

de fabricación. 

El corte se realizará en vía húmeda, mediante conexión al circuito de agua, para evitar la 

creación de un ambiente polvoriento peligroso. 

El manillar de gobierno de la cortadora estará correctamente revestido de material 

aislante eléctrico. 

Se prohibirá terminantemente fumar durante la operación de carga de combustible y 

ésta se efectuará con la ayuda de embudo, para evitar derrames innecesarios. 

Los trabajadores ocupados en la labor de corte de pavimento utilizarán protectores 

auditivos, guantes y botas de goma o de P.V.C., así como gafas de seguridad y 

mascarillas de filtro mecánico o químico, si la operación ha de realizarse en seco, con 

independencia de los equipos individuales de protección de uso general en la obra. 

 

d) Martillos neumáticos. 

Los trabajadores que deban utilizar martillos neumáticos poseerán formación y 

experiencia en su utilización en obra. Los martillos se conservarán siempre bien 

cuidados y engrasados, verificándose sistemáticamente el estado de las mangueras y la 

inexistencia de fugas en las mismas. Cuando deba desarmarse un martillo, se cortará 

siempre la conexión del aire, pero nunca doblando la manguera. 

Antes de iniciarse el trabajo, se inspeccionará el terreno y los elementos estructurales a 

demoler, a fin de detectar la posibilidad de desprendimientos o roturas a causa de las 

vibraciones transmitidas por el martillo. En la operación de picado, el trabajador nunca 
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cargará todo su peso sobre el martillo, pues éste podría deslizarse y caer. Se cuidará el 

correcto acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo y nunca se harán 

esfuerzos de palanca con el martillo en marcha. 

Se prohibirá terminantemente dejar los martillos neumáticos abandonados o hincados 

en los materiales a romper. El paso de peatones cerca de la obra se alejará tanto como 

sea posible de los puntos de trabajo de los martillos neumáticos. 

Los operadores utilizarán preceptivamente calzado de seguridad, guantes de cuero, 

gafas de protección contra impactos, protectores auditivos, mascarilla antipolvo y arnés 

antivibratorio. 

 

e) Herramientas manuales. 

Las herramientas se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han sido 

concebidas y se revisarán siempre antes de su empleo, desechándose cuando se 

detecten defectos en su estado de conservación. Se mantendrán siempre limpias de 

grasa u otras materias deslizantes y se colocarán siempre en los portaherramientas o 

estantes adecuados, evitándose su depósito desordenado o arbitrario o su abandono en 

cualquier sitio o por los suelos. 

 En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad, así 

como casco y gafas antiproyecciones, en caso necesario. 

 

3.6.7.- TRABAJOS CON EXPOSICIÓN AL AMIANTO 

 

En el caso de la Actuación nº 1, se prevé la implantación de dos pozos de registro en el 

colector existente. Según los planos de red actual de saneamiento proporcionados se 

trata de una conducción antigua de fibrocemento, por lo que se deberá tener en cuenta 

lo dispuesto en el R.D. 396/2006, de 31 de Marzo, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 

exposición al amianto, al tenerse que cortar la tubería en media caña en ambos pozos. 
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3.6.7.1. Medidas preventivas generales 

 

Los procedimientos de trabajo deberán concebirse de tal forma que no produzcan fibras 

de amianto o, si ello resultara imposible, que no haya dispersión de fibras de amianto en 

el aire. 

 

Se humectarán previamente las piezas a cortar y los cortes se realizarán con sierra 

manual, nunca con sierras radiales. 

 

Todos los equipos utilizados deberán estar en condiciones de poderse limpiar y 

mantener eficazmente. 

 

El amianto o los materiales de los que se desprendan fibras de amianto o que contengan 

amianto deberán ser almacenados y transportados en embalajes cerrados apropiados y 

con etiquetas reglamentarias que indiquen que contienen amianto. 

 

Los residuos, deberán agruparse y transportarse fuera del lugar de trabajo lo antes 

posible en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas que indiquen que contienen 

amianto. Posteriormente, esos desechos deberán ser tratados con arreglo a la 

normativa aplicable sobre residuos peligrosos (el transporte de amianto a gestor 

autorizado está contemplado en el Anejo nº1: Estudio de gestión de residuos). 

 

3.6.7.2. Medidas organizativas 

 

El número de trabajadores expuestos o que puedan estar expuestos a fibras de amianto 

o de materiales que lo contengan sea el mínimo indispensable. 

 

Los trabajadores con riesgo de exposición a amianto no realizarán horas extraordinarias 

ni trabajarán por sistema de incentivos en el supuesto de que su actividad laboral exija 

sobreesfuerzos físicos, posturas forzadas o se realice en ambientes calurosos 
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determinantes de una variación de volumen de aire inspirado. 

 

Cuando se sobrepase el valor límite fijado en el artículo 4, se identificarán las causas y se 

tomarán lo antes posible las medidas adecuadas para remediar la situación. 

 

No podrá proseguirse el trabajo en la zona afectada si no se toman medidas adecuadas 

para la protección de los trabajadores implicados. 

 

Posteriormente, se comprobará la eficacia de dichas medidas mediante una nueva 

evaluación del riesgo. 

 

Los lugares donde dichas actividades se realicen: 

 

1. Estarán claramente delimitados y señalizados por paneles y señales, de 

conformidad con la normativa en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo, 

2. No podrán ser accesibles a otras personas que no sean aquellas que, por razón 

de su trabajo o de su función, deban operar o actuar en ellos, 

3. Serán objeto de la prohibición de beber, comer y fumar. 

 

3.6.7.3. Equipos de protección individual 

 

-Equipos de protección respiratoria. 

-Ropa de protección: trajes de protección contra gases y vapores, incluyendo guantes y 

botas. 

 

El Contratista, antes del comienzo de los trabajos con riesgo de amianto, deberá 

presentar un plan de trabajo en el que se describirá de forma pormenorizada la acción 

que se pretende ejecutar y las medidas y metodología de trabajo previstas para 

preservar la seguridad y salud, tanto de los trabajadores directamente implicados, como 
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de aquellas otras personas que se puedan ver afectadas por las operaciones a realizar. 

 

El Plan de trabajo deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud y la 

Administración contratante. 

 

 

3.7.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

 

- Botiquín. 

 

Se dispondrá de un botiquín debidamente dotado para dar las prestaciones necesarias 

en caso de accidente. 

 

- Asistencia a accidentados. 

 

Se deberá informar al personal de la obra, del emplazamiento de los diferentes centros 

médicos (servicios propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, 

etc), donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo 

tratamiento. 

 

En lugares bien visibles de la obra, tales como la oficina de obra y en el vestuario, se 

dispondrá de una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para 

urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte del  posible 

accidentado a un Centro Hospitalario, deberá advertirse telefónicamente al centro de la 

inminente llegada a éste. 

 

- Reconocimiento Médico. 

 

Todo personal que se incorpore a la obra, pasará un reconocimiento médico previo al 

trabajo y que será repetido transcurrido un año. 
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Y RENOVACIÓN DE ACOMETIDAS ZONA CALVARIO. SANTA POLA. 

 3.8.- ANÁLISIS DE ACTIVIDADES DE ESPECIAL RIESGO. 

Tras el estudio realizado, no se detectan actividades que supongan un especial riesgo en 

el desarrollo de los trabajos. 

Elche, marzo de 2019 

El Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Fdo.: Mª Asunción Álvarez Amorós 

ITOP col nº 12.706 

ANEJO Nº 7: ESTUDIO BÁSICO SEGURIDAD Y SALUD  

  Página 50 de 50 



                          PROYECTO DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

Y RENOVACIÓN  DE ACOMETIDAS EN ZONA CALVARIO. SANTA POLA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO Nº 8: MEJORAS PROPUESTAS AL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                    



         PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO  

Y RENOVACIÓN DE ACOMETIDAS ZONA CALVARIO. SANTA POLA. 

 

 

 

ANEJO Nº 8: MEJORAS PROPUESTAS AL PROYECTO 

 
 
 
 
 

INDICE DEL ANEJO 
 

 
1. MEMORIA 

1.1 INTRODUCCIÓN 

1.2 MEJORAS PROPUESTAS 

2. PLANO 

3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                                                      ANEJO Nº 8: MEJORAS PROPUESTAS AL PROYECTO                                                                                                                  

                                                                                                                                         Página 1 de 5  

                                                                                                                                    



         PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO  

Y RENOVACIÓN DE ACOMETIDAS ZONA CALVARIO. SANTA POLA. 

 

 
 
 

ANEJO Nº 8: MEJORAS PROPUESTAS AL PROYECTO 

 
 
 

1. MEMORIA 
 
 
1.1. INTRODUCCIÓN 
 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 147.1 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del sector Público “Cuando en la adjudicación hayan de tenerse 

en cuenta criterios distintos del precio, el órgano de contratación podrá tomar en 

consideración las variantes o mejoras que ofrezcan los licitadores, siempre que el pliego 

de cláusulas administrativas particulares prevea expresamente tal posibilidad”. 

 

Se redacta el presente anejo con el fin de mejorar las prestaciones de la obra y que surta 

efecto ante un posible procedimiento de licitación con varios criterios en el que entren a 

valorarse la ejecución de mejoras, proponiéndose una serie de prestaciones adicionales 

que los licitadores podrán ofertar para mejorar las características de las obras a 

ejecutar, las cuales se han consensuado con los técnicos del Ayuntamiento de Santa 

Pola, teniendo en cuenta las distintas posibilidades y variantes técnico-económicas que 

pueden ser evaluadas. 

 

1.2. MEJORAS PROPUESTAS 
 
 

Se proponen las siguientes mejoras: 

 

• MEJORA Nº 1: MEJORA DE ACABADO DE ZANJA NUEVO RAMAL C/ CALVARIO 

Consiste en la ejecución de unos sobreanchos laterales en la zanja de la  
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prolongación a realizar en c/ Calvario para la losa de hormigón HM-20 de 

protección, de 15 cm a cada lado.  Esta medida contribuirá a minimizar la 

posibilidad de que se reflejen en calzada fisuras debidas a la ejecución de las 

zanjas, y a evitar una línea de infiltración preferente de agua hacia la subbase y la 

explanada, mejorando con ello la estabilidad y la durabilidad del pavimento.  

 

• MEJORA Nº 2: REPOSICIONES DE SERVICIOS 

Consiste en la previsión de posibles actuaciones en reposición de servicios 

existentes que puedan verse afectados por las obras. 

 

• MEJORA Nº 3: ASFALTADO ZONAS DE ACTUACIÓN C/ CALVARIO Y SAN ANTONIO 

Por otra parte se contempla la mejora del firme de calzada en la zona de 

actuación de las calles Calvario y San Antonio, tras la ejecución de todo el 

zanjeado necesario para prolongación de ramal y acometidas domiciliarias, en 

todo el ancho de la calzada. Con esta actuación se minimiza la afección al firme 

producida por las zanjas abiertas y se mejora el aspecto final de la calle. 

 

Consiste en el extendido de una capa de mezcla bituminosa en caliente de 4 cm 

de espsor a sección completa de calzada con MBC AC16 Surf 50/70 S, con árido 

porfídico. Para el correcto acabado en los encuentros junto línea de bordillo y 

asfalto que no se renueva se realizará un fresado previo de bordes en banda de 

1.00 m de ancho. 

 

Las actuaciones llevan incluidas en las unidades de obra que las componen el 

incremento debido a gestión de residuos, seguridad y salud y control de calidad 

hasta el 1 % del presupuesto de ejecución material. 
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2. PLANO 
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3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
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CAPÍTULO 1 MEJORA Nº 1: MEJORA DE ACABADO DE ZANJA NUEVO RAMAL C/ CALVARIO

1.1
NEW13 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE, HASTA 20 CM DE ESPESOR, CON AYUDA MANUAL,

INCLUSO CORTE PERIMETRAL PREVIO, CARGA SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO
AUTORIZADO, INCLUSO CANON DE VERTIDO. INCLUYE P.P. DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

NUEVO RAMAL C/ CALVARIO 2 54,00 0,15 16,20
Total M2 ............. 16,20

1.2
CHH020 M3 RELLENO EN CAPA SUPERIOR DE ZANJAS, CON HORMIGÓN HM-20/B/20 FABRICADO EN CENTRAL,

VERTIDO DESDE CAMIÓN, INCLUSO EXTENDIDO Y CON AYUDAS MECÁNICAS Y MANUALES. INCLUYE P.P.
DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

NUEVO RAMAL C/ CALVARIO 2 54,00 0,15 0,20 3,24

Total M3 ............. 3,24

MEJT037… PRESUPUESTO - MEDICIONESMEJORAS PROPUESTAS AL PROYECTO 
Elche, marzo de 2019

CAPÍTULO Nº 1 MEJORA Nº 1: MEJORA DE …MARÍA ASUNCIÓN ÁLVAREZ AMORÓS I.T.O.P. nº 12.706
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CAPÍTULO 2 MEJORA Nº 2: REPOSICIONES DE SERVICIOS

2.1
NEW05 Ud ACTUACIÓN EN REPOSICIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES VARIOS, INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS,

APEO DE LOS SERVICIOS, NUEVA CANALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y CONEXIONES, HORMIGONADO CON
HM-20 Y TODOS LOS MEDIOS AXULIARIARES PRECISOS PARA LA TERMINACIÓN Y NUEVO
FUNCIONAMIENTO.INCLUYE P.P. DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

3 3,00
Total UD ............. 3,00

MEJT037… PRESUPUESTO - MEDICIONESMEJORAS PROPUESTAS AL PROYECTO 
Elche, marzo de 2019
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CAPÍTULO 3 MEJORA Nº 3: ASFALTADO ZONAS DE ACTUACIÓN C/ CALVARIO Y SAN ANTONIO

3.1
D010106 M2 FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO, CON PROFUNDIDAD DE HASTA 5 CM BAJO LA CAPA

SUPERFICIAL, INCLUSO CORTE PREVIO, CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS EXTRAIDOS A
VERTEDERO AUTORIZADO, INCLUSO CANON DE VERTIDO Y LIMPIEZA FINAL. INCLUYE P.P. DE MEDIDAS
DE SEGURIDAD Y SALUD.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

CALLE CALVARIO
2 66,00 1,00 132,00

CALLE SAN ANTONIO
2 38,00 1,00 76,00
1 6,20 1,50 9,30

Total M2 ............. 217,30

3.2
D030120 M2 EXTENDIDO DE 4 CM DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF 50/70 S, CON ÁRIDO

PORFÍDICO, PARA CAPA DE RODADURA, FABRICADA EN PLANTA ASFÁLTICA, A PIE DE OBRA CON
TRANSPORTE INCLUIDO, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDA LA RECOLOCACIÓN DE MARCO Y TAPA
DE ARQUETAS Y POZOS EXISTENTES A NUEVA COTA, INCLUSO RIEGO DE ADHERENCIA PREVIO CON
EMULSIÓN ASFÁLTICA C60B4 ADH.  INCLUYE P.P. DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD Y CONTROL DE
CALIDAD.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

CALLE CALVARIO 1 70,00 6,45 451,50
CALLE SAN ANTONIO 1 40,00 6,20 248,00

Total M2 ............. 699,50

MEJT037… PRESUPUESTO - MEDICIONESMEJORAS PROPUESTAS AL PROYECTO 
Elche, marzo de 2019
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CAPÍTULO 1 MEJORA Nº 1: MEJORA DE ACABADO DE ZANJA NUEVO RAMAL C/
CALVARIO

1.1
NEW13 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

EXISTENTE, HASTA 20 CM DE ESPESOR, CON
AYUDA MANUAL, INCLUSO CORTE PERIMETRAL
PREVIO, CARGA SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO, INCLUSO CANON DE
VERTIDO. INCLUYE P.P. DE MEDIDAS DE
SEGURIDAD Y SALUD. 16,200 7,91 128,14

1.2
CHH020 M3 RELLENO EN CAPA SUPERIOR DE ZANJAS, CON

HORMIGÓN HM-20/B/20 FABRICADO EN CENTRAL,
VERTIDO DESDE CAMIÓN, INCLUSO EXTENDIDO Y
CON AYUDAS MECÁNICAS Y MANUALES. INCLUYE
P.P. DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD. 3,240 91,33 295,91

TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO Nº 1 MEJORA Nº 1: MEJORA DE ACABADO DE ZANJA NUEVO RAMAL C/… 424,05

MEJT037-19 PRESUPUESTOS PARCIALESMEJORAS PROPUESTAS AL PROYECTO
Elche, marzo de 2019

Medición Precio Importe

CAPÍTULO 1 MEJORA Nº 1: MEJORA DE ACABADO DE ZANJA NUEVO RAMAL C/ CA…MARÍA ASUNCIÓN ÁLVAREZ AMORÓS I.T.O.P. nº 12.706
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CAPÍTULO 2 MEJORA Nº 2: REPOSICIONES DE SERVICIOS

2.1
NEW05 Ud ACTUACIÓN EN REPOSICIÓN DE SERVICIOS

EXISTENTES VARIOS, INCLUSO MOVIMIENTO DE
TIERRAS, APEO DE LOS SERVICIOS, NUEVA
CANALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y CONEXIONES,
HORMIGONADO CON HM-20 Y TODOS LOS MEDIOS
AXULIARIARES PRECISOS PARA LA TERMINACIÓN Y
NUEVO FUNCIONAMIENTO.INCLUYE P.P. DE
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD. 3,000 335,00 1.005,00

TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO Nº 2 MEJORA Nº 2: REPOSICIONES DE SERVICIOS: 1.005,00

MEJT037-19 PRESUPUESTOS PARCIALESMEJORAS PROPUESTAS AL PROYECTO
Elche, marzo de 2019

Medición Precio Importe

CAPÍTULO 2 MEJORA Nº 2: REPOSICIONES DE SERVICIOSMARÍA ASUNCIÓN ÁLVAREZ AMORÓS I.T.O.P. nº 12.706
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CAPÍTULO 3 MEJORA Nº 3: ASFALTADO ZONAS DE ACTUACIÓN C/ CALVARIO Y
SAN ANTONIO

3.1
D010106 M2 FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO, CON

PROFUNDIDAD DE HASTA 5 CM BAJO LA CAPA
SUPERFICIAL, INCLUSO CORTE PREVIO, CARGA Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS EXTRAIDOS A
VERTEDERO AUTORIZADO, INCLUSO CANON DE
VERTIDO Y LIMPIEZA FINAL. INCLUYE P.P. DE
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD. 217,300 4,14 899,62

3.2
D030120 M2 EXTENDIDO DE 4 CM DE MEZCLA BITUMINOSA EN

CALIENTE TIPO AC16 SURF 50/70 S, CON ÁRIDO
PORFÍDICO, PARA CAPA DE RODADURA,
FABRICADA EN PLANTA ASFÁLTICA, A PIE DE OBRA
CON TRANSPORTE INCLUIDO, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, INCLUIDA LA RECOLOCACIÓN DE
MARCO Y TAPA DE ARQUETAS Y POZOS
EXISTENTES A NUEVA COTA, INCLUSO RIEGO DE
ADHERENCIA PREVIO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA
C60B4 ADH.  INCLUYE P.P. DE MEDIDAS DE
SEGURIDAD Y SALUD Y CONTROL DE CALIDAD. 699,500 7,22 5.050,39

TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO Nº 3 MEJORA Nº 3: ASFALTADO ZONAS DE ACTUACIÓN C/ CALVARIO … 5.950,01

MEJT037-19 PRESUPUESTOS PARCIALESMEJORAS PROPUESTAS AL PROYECTO
Elche, marzo de 2019

Medición Precio Importe

CAPÍTULO 3 MEJORA Nº 3: ASFALTADO ZONAS DE ACTUACIÓN C/ CALVARIO Y SA…MARÍA ASUNCIÓN ÁLVAREZ AMORÓS I.T.O.P. nº 12.706
C/ MAJOR DEL RAVAL, Nº 6, BAJO - 03203 ELCHE - Tfno: 669.45.38.67 - Página 3



1 MEJORA Nº 1: MEJORA DE ACABADO DE ZANJA NUEVO RAMAL C/ CALVARIO..........… 424,05
2 MEJORA Nº 2: REPOSICIONES DE SERVICIOS..................................................................… 1.005,00
3 MEJORA Nº 3: ASFALTADO ZONAS DE ACTUACIÓN C/ CALVARIO Y SAN ANTONIO...… 5.950,01

Presupuesto de Ejecución Material 7.379,06

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

MEJT037-19 RESUMEN DE PRESUPUESTOMEJORAS PROPUESTAS AL PROYECTO
Elche, marzo de 2019

Capítulo Importe
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C/ MAJOR DEL RAVAL, Nº 6, BAJO - 03203 ELCHE - Tfno: 669.45.38.67 - Página 1



                          PROYECTO DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

Y RENOVACIÓN  DE ACOMETIDAS EN ZONA CALVARIO. SANTA POLA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                    













>

>

>

>

>

>

>
>

>
>

>
>

>
>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>>>>>>

>
>

>
>

>
>

>
>

>

>
>

>
>

>
>

>
>

>

>>

>
>

>
>

>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>
>

>

>

>

>

>

>

>

>
>

>
>

>

>>>

>

>
>

Ø315PVC

Ø30
0F

cØ25
0H

Ø25
0H

Ø25
0H

Ø250H

Ø300Fc

Ø300Fc

Ø25
0H

Ø
25

0H

Ø
25

0H

Ø250H

Ø250H

Ø30
0F

c Ø25
0H

Ø30
0F

c

Ø
31

5P
VC

Ø250H
>

>

>

> Ø20
0H

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>
>

>
>

>
>

Ø
40

0P
VC >>>>

>
>

>
>

>
>

>

>
>

>
>

>

>

>

>

>
>

>
>

>
>

>
>

>

>

>

>

>

>

>
>>

Ø400PVC

Ø400PVC

Ø
40

0P
VC

Ø400PVC

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>
>

>

>

>

>

>

>

>

>
>

>

P-EX

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

POZO NUEVO A EJECUTAR

LEYENDA

COLECTOR NUEVO A EJECUTAR Ø400 PVC

POZO EXISTENTE

POZO DE CABECERA ACTUAL A RENOVAR

> >

> >

POZO NUEVO CON RESALTO A EJECUTAR

ACOMETIDA NUEVA A EJECUTAR Ø200 PVC

1:750
3.75 15

ACTUACIONES PREVISTAS ALCANTARILLADO.
PLANTA DE ACTUACIONES

CALLE CALVARIO Y CALLE SAN ANTONIO

5.1.1
1 de 1

AUTOR DEL PROYECTO: TÍTULO:

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y
RENOVACIÓN DE ACOMETIDAS EN ZONA CALVARIO

 SANTA POLA (ALICANTE)

FECHA:

MARZO DE 2019

ESCALA: GRÁFICA:

0

PLANO: PLANO Nº:

HOJA:

NOTA: EN CABECERA DE CADA ACOMETIDA DOMICILIARIA SE

EJECUTARÁ UNA ARQUETA SEGÚN PLANO DE DETALLE







DETALLE ZANJA TIPO

1.20

0.40

0.10

S/E DETALLES CONSTRUCTIVOS
6

1 de 4

AUTOR DEL PROYECTO: TÍTULO:

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y
RENOVACIÓN DE ACOMETIDAS EN ZONA CALVARIO

 SANTA POLA (ALICANTE)

FECHA:

MARZO DE 2019

ESCALA: GRÁFICA:

0

PLANO: PLANO Nº:

HOJA:







TUBERIA PVC SANEAMIENTO TEJA SERIE KE

CLIP MECÁNICO

0.50

HM-20/P/20

0.20

DETALLE  ACOMETIDA A TUBO Y ZANJA

S/E DETALLES CONSTRUCTIVOS
6

4 de 4

AUTOR DEL PROYECTO: TÍTULO:

PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y
RENOVACIÓN DE ACOMETIDAS EN ZONA CALVARIO

 SANTA POLA (ALICANTE)

FECHA:

MARZO DE 2019

ESCALA: GRÁFICA:

0

PLANO: PLANO Nº:

HOJA:



                          PROYECTO DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

Y RENOVACIÓN  DE ACOMETIDAS EN ZONA CALVARIO. SANTA POLA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                    



         PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO  

Y RENOVACIÓN DE ACOMETIDAS ZONA CALVARIO. SANTA POLA. 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

 

INDICE  

 

1.- PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL 

 

1.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

1.2.- DISPOSICIONES MÍNIMAS Y NORMAS GENERALES 

1.3.- REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTRATISTA 

     1.3.1.- DIRECCIÓN DE OBRA 

     1.3.2.- INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

     1.3.3.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

     1.3.4.- PARTES E INFORMES 

     1.3.5.- ÓRDENES AL CONTRATISTA 

     1.3.6.- DIARIO DE LAS OBRAS 

1.4.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

1.5.- OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES 

1.6.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LA OBRA 

     1.6.1.- COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 

1.7.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORDEN DE LAS MISMAS 

1.8.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

1.9.- ALTERACIÓN Y/O LIMITACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

1.10.- MATERIALES 

1.11.- CONTROL DE CALIDAD 

1.12.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1.13.- RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 

 
                                                                                    DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES                                                                                                                  

                                                                                                                                         Página 1 de 49  

                                                                                                                                    



         PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO  

Y RENOVACIÓN DE ACOMETIDAS ZONA CALVARIO. SANTA POLA. 

 

 

1.14.- SANCIONES Y PENALIZACIONES 

1.15.- DIRECCIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS 

1.16.- RESCISIÓN  

 

2.- CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES 

 

2.1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA OBRA CIVIL 

     2.1.1.- ÁRIDOS 

          2.1.1.1.- ARENAS 

     2.1.2.- AGUA 

     2.1.3.- CEMENTO 

     2.1.4.- ADITIVOS 

     2.1.5.- MATERIAL PARA CAMA Y RECUBRIMIENTO DE TUBERÍAS 

     2.1.6.- ZAHORRA ARTIFICIAL 

     2.1.7.- EMULSIONES BITUMINOSAS 

     2.1.8.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

     2.1.9.- PIEZAS CERÁMICAS Y LADRILLOS 

     2.1.10.- OTROS MATERIALES 

     2.1.11.- OBJECIONES 

 

2.2.- CARACTERÍSTICAS DE LAS TUBERÍA Y ELEMENTOS EMPLEADOS PARA 

SANEAMIENTO 

     2.2.1.- COLECTORES DE PVC 

     2.2.2.- POZOS Y ARQUETAS 

     2.2.3.- PRODUCTOS DE FUNDICIÓN 

 

3.- DESCRIPCIÓN, EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 

3.1.- DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

                                                                                    DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES                                                                                                                  

                                                                                                                                         Página 2 de 49  

                                                                                                                                    



         PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO  

Y RENOVACIÓN DE ACOMETIDAS ZONA CALVARIO. SANTA POLA. 

 

 

3.2.- DEMOLICIÓN DE FIRME ASFÁLTICO 

3.3.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

3.4.- RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL 

3.5.- INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 

3.6.- CONSTRUCCIÓN DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 

3.7.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

3.8.- SEGURIDAD Y SALUD 

3.9.- MATERIALES Y UNIDADES NO ESPECIFICADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES                                                                                                                  

                                                                                                                                         Página 3 de 49  

                                                                                                                                    



         PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO  

Y RENOVACIÓN DE ACOMETIDAS ZONA CALVARIO. SANTA POLA. 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

 

 

 

1. PRESCRIPCIONES DE CARÁCTER GENERAL 

 

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

 

Las obras a ejecutar son las incluidas en el “Proyecto para la mejora de la red de 

alcantarillado y renovación de acometidas en la zona del Calvario (Santa Pola).” 

Consisten en dos actuaciones diferenciadas: 

 

ACTUACIÓN Nº 1: Se ubica en las calles Calvario y San Antonio, y consisten en la 

prolongación del ramal de saneamiento en la primera de las calles, con la construcción 

de nuevos pozos de registro y acometidas domiciliarias y en la implantación de dos 

pozos nuevos con construcción de acometidas domicilarias en la segunda de las calles, 

sobre tramo existente. Se incluye una partida para la construcción de arquetas de 

acometidas. 

 

ACTUACIÓN Nº 2: Se ubica en la zona de la plaza del Calvario y calles adyacentes, y 

consiste en una renovación de acometidas de alcantarillado que se ejecutaron con muy 

poca profundidad, por lo que no son capaces de recoger las aguas residuales de las 

viviendas. Incluye también la ejecución de las nuevas arquetas. 

 

Ambas actuaciones conllevan su parte proporcional de medidas referentes a seguridad y 

salud y gestión de residuos. 
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1.2 DISPOSICIONES Y NORMAS GENERALES 

 

Este Pliego comprende las condiciones que son preceptivas en la ejecución de las obras 

descritas en este Proyecto. Además del presente Pliego y siempre que no vayan en 

contra de sus artículos, serán también de aplicación: 

 

-Texto refundido de la Ley de Contratos de Sector Público. Ley 9/2017 de 8 de 

noviembre. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 

Poblaciones. O.M. 15 de noviembre de 1.986 B.O.E. núm. 228, 23-9-1986. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. 

(M.O.P. de julio de 1.973). 

- Elementos de fundición dúctil (nodular o esferoidal). Norma UNE-EN 545. - Taladros. 

Norma UNE-EN 1092-2 (ISO 2531). 

- Juntas de estanqueidad de caucho, EPDM. Norma ISO 4633. - Tapas de registro. Norma 

UNE-EN 124. 

- Tubos de polietileno. Normas UNE 53965-1 EX UNE 53966 EX y UNE 53131. 

- Válvulas de control. Norma UNE-EN 558-1. 

- Marcado de válvulas. Norma UNE-EN 19, o su equivalente ISO 5209. 

- Ensayos a satisfacer por las válvulas de control. Normas ISO 5208 (o su actualización EN 

12266-3) e ISO 7259. 

- Instalación y pruebas de acometidas y redes de saneamiento. Norma UNE-EN 1610, 

septiembre de 1998. 

- Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin 

presión. Norma UNE-EN 1401-1. 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos (RC-93). 

- Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 de 8 de noviembre, (B.O.E: 10-11-95). 

- Reglamento de los servicios de prevención. Real Decreto 39/97, de 17 de enero  
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(31-1-97). 

- Normas para la señalización de obras en las carreteras. (O.M. 14.3.60) (B.O.E. 9.10.73). 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de trabajo. Real Decreto 1215/97, de 18 de julio (B.O.E 7 -8- 

97). 

- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Real Decreto 485/97, de 14 de abril (B.O.E 23-10-97). 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 

486/97, de 14 de abril (B.O.E 23-10-97). 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. Real Decreto 773/97, de 22-5 (B.O.E 

12 -6 97). 

- Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Real 

decreto 1627/1997, de 24 de octubre, (B.O.E. 25-10-97). 

- Ley reguladora de la subcontratación 32/2006. 

- Ordenanza General de Seguridad de Higiene en el Trabajo.(O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-

71), cuyos títulos no hayan sido derogados por la Ley 31/1995, sobre Prevención de 

Riesgos Laborales. 

- Reglamento de Seguridad en las máquinas (26-5-86) (B.O.E. 21-7-86). 

- Señalización de Obras de Carreteras M.O.P.T y M.A. Norma de Carreteras 8.3-IC 

- Ley de Carreteras 25/1988, de 29 de julio. 

- Reglamento General de Carreteras. Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras. PG-3/75, 

aprobado por O.M. de 6 de Marzo de 1.976. 

- Evaluación de Impacto, R.D.L. 1302/1986, de 28 de junio, (BOE nº 155, de 30 de junio 

de 1986) (DE-08). R.D. 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/86 (BOE nº 239, de 5 de 

octubre de 1988) (DE-09). Modificado por R.D.L. 9/2000, de 6 de octubre, (BOE nº 241, 

de 7 de octubre de 2000) (DE-26). 

- Estudios de Impacto Ambiental, Ley 2/1989, de 3 de marzo, (DOGV nº 1021, de 3 de 
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agosto de 1989) (DE-06). 

- Reglamento de la Ley. D. 162/1990, de 15 de octubre, l 2/1989 (DOGV nº 1412, de 30 

de octubre de 1990) (DE-07). 

- Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 

durante el trabajo. RD. 1316/89, de 27 de octubre, (B.O.E de 2 de noviembre de 1989; 

rectificado en los BB.OO.E. de 9 de diciembre de 1989 y de 26 de mayo de 1990). (DEM-

35). 

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud  aplicables a los trabajos con riesgo a la 

exposición con amianto. RD 396/2006 de 31 de marzo. 

- Decisión de la Comisión de 3 de mayo de 2000 que sustituye a la Decisión 94/3/CE por 

la que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de 

la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del 

Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 

del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos. 

(DE-30). 

-Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, R.D. 833/88, de 20 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/86, (BOE de 30 de julio de 1988). 

(DEM-02). Modificada por R.D. 952/97, de 20 de junio (DEM-04). 

- Ley de Residuos. 10/98, de 21 de abril (BOE de 22 de abril de 1998). (DEM-01). 

- Catálogo europeo de residuos. Resolución de 17 de noviembre de 1998, de la Dirección 

General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se dispone la publicación del 

(CER), aprobado mediante la Decisión 94/3/CE, de la Comisión, de 20 de diciembre de 

1993 (BOE de 8 de enero de 1999). (DEM-03). 

- Residuos de la Comunidad Valenciana. Ley 10/2000, de 12 de diciembre, (DE-36). 

 

Asimismo y con carácter general, la empresa adjudicataria queda obligada a respetar y 

cumplir cuantas disposiciones vigentes guarden relación con las obras del Proyecto, con 

sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas, así 

como las referentes a protección a la Industria Nacional y Leyes Sociales (Accidentes de 

Trabajo, Retiro Obrero, Subsidio Familiar, Seguro de Enfermedad, Seguridad en el 
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Trabajo, etc.) 

 

Si de la aplicación conjunta de los Pliegos y Disposiciones anteriores surgiesen 

discrepancias para el cumplimiento de determinadas condiciones o conceptos 

inherentes a la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a las especificaciones del 

presente Pliego, y en el caso de que aun así existiesen contradicciones, aceptará la 

interpretación de la Administración, siempre que no se modifiquen sustancialmente las 

bases económicas establecidas en los precios contratados. 

 

 

1.3 REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTRATISTA 

 

1.3.1 DIRECCIÓN DE OBRA 

 

La propiedad designará al Técnico Director de las obras, que será responsable de la 

inspección y vigilancia de la ejecución del contrato y asumirá la representación de la 

Administración frente al Contratista, siéndole de aplicación lo dispuesto en la cláusula 4 

del P.G.A.G. en el Reglamento General de Contratación y en la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

 

Corresponde exclusivamente a la Dirección de obra la interpretación técnica del 

proyecto y la consiguiente expedición de órdenes complementarias, gráficas o escritas, 

para el desarrollo del mismo. 

 

La Dirección de las obras podrá ordenar, antes de la ejecución de las mismas, las 

modificaciones de detalle del proyecto que crea oportunas, siempre que no alteren las 

líneas generales de éste, no excedan de la garantía técnica exigida y sean 

razonablemente aconsejadas por eventualidades surgidas durante la ejecución de los 

trabajos, o por mejoras que se crea conveniente introducir. Las reducciones de obras 

que puedan originarse serán aceptadas por el Contratista hasta el límite previsto en los 
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casos de rescisión en la normativa de Contratación con las Administraciones Públicas. 

 

También corresponde a la Dirección de las obras determinar cuando, a instancias del 

Contratista, puedan sustituirse materiales de difícil adquisición por otros de utilización 

similar, aunque de distinta calidad o naturaleza, y fijar la alteración de precios unitarios 

que en tal caso estime razonable. En este sentido, el Contratista no podrá realizar la 

menor alteración en las partes o materiales determinados por el proyecto sin 

autorización del Director de la obra. 

 

1.3.2 INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

 

El Contratista proporcionará al Director, o a sus subalternos, toda clase de facilidades 

para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas o ensayos de materiales de 

todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas, permitiendo y facilitando el 

acceso tanto a los documentos como a todas aquellas partes de las obras, incluso a las 

fábricas o talleres en que se produzcan materiales o se realicen trabajos para las obras, 

que la Dirección estime conveniente. 

 

1.3.3 REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. 

 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una persona que 

asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como representante suyo 

ante la Administración a todos los efectos que se requieran durante la ejecución de las 

obras. 

 

Previamente al nombramiento de su representante, el Contratista deberá someterlo a la 

aprobación de la Dirección. Dicho representante deberá residir en un punto próximo a 

los trabajos, y no podrá ausentarse sin ponerlo en conocimiento de la Dirección 

Facultativa. Como tal representante actuará un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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o, en su defecto, un Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

 

1.3.4 PARTES E INFORMES 

 

El Contratista queda obligado a suscribir con su conformidad o reparos, los partes o 

informes establecidos para las obras, siempre que sea requerido para ello. 

 

1.3.5 ORDENES AL CONTRATISTA 

 

Las órdenes al Contratista serán dadas verbalmente o por escrito, estando éstas 

numeradas correlativamente. Aquel quedará obligado a firmar el recibo en el duplicado 

de la obra. 

 

1.3.6 DIARIO DE LAS OBRAS. 

 

A partir de la orden de iniciación de las obras, se abrirá por parte de la Dirección 

Facultativa un libro en el que se hará constar, cada día de trabajo, las incidencias 

ocurridas en la obra, haciendo referencia expresa a las consultas o aclaraciones 

solicitadas por el Contratista, y las órdenes dadas a éste.  

 

1.4 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 

Los permisos y licencias que se requieran para el buen desarrollo y conclusión de la 

obra, tales como las correspondientes a instalaciones eléctricas, acometidas de agua, 

etc. deberán ser gestionadas por el Contratista, el cual también correrá con los costes 

que ello conlleve. 

 

También será responsabilidad del Contratista la elaboración de los informes, memorias, 

proyectos, etc. que puedan exigir los organismos competentes para permitir el normal 

desarrollo de la obra. 
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En el caso de que se requiera la Asistencia Técnica o la Dirección en la ejecución de estas 

tareas, y siempre y cuando no sean determinados por el organismo responsable, ésta la 

ejercerá la Dirección de Obra o persona por ella designada. 

 

Como se estipula anteriormente, el Adjudicatario deberá obtener todos los permisos y 

licencias que se precisan para la ejecución de las obras, exceptuando aquellos que por 

su naturaleza o rango (autorizaciones para disponer de los terrenos ocupados por las 

obras del Proyecto, servidumbres permanentes, etc.), sean de competencia de la 

Administración. 

 

La señalización de las obras durante su ejecución, será de cuenta del Contratista, 

efectuándola de acuerdo con la Instrucción 8.3 IC (BOE 18/9/97). Asimismo está 

obligado a balizar y señalizar extremando la medida, incluso estableciendo vigilancia 

permanente, aquellas que por su peligrosidad puedan ser motivo de accidente, en 

especial las zanjas abiertas y obstáculos en carreteras y calles, siendo también de cuenta 

del Contratista las indemnizaciones y responsabilidades que hubiera lugar por perjuicios 

ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes debidos a una señalización  

 

insuficiente o defectuosa. 

 

El Contratista, bajo su responsabilidad y a sus expensas, asegurará el tráfico en todo 

momento durante la ejecución de las obras, bien por las carreteras y calles existentes o 

desviaciones que sean necesarias atendiendo la conservación de las vías utilizadas en 

condiciones tales que el paso se efectúe dentro de las exigencias mínimas de seguridad 

y tránsito. Igual criterio se seguirá con los accesos a caminos, fincas o edificios. 

 

Finalmente, correrán a cargo del Adjudicatario todos aquellos gastos que se deriven de 

daños o perjuicios ocasionados a terceras personas, con motivo de las operaciones que 

requiera la ejecución de las obras (interrupciones de servicios, quebrantos en sus 
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bienes; habilitación de caminos provisionales; explotación de préstamos y canteras; 

establecimientos de almacenes, talleres, depósitos de maquinaria y materiales, y en 

general cuantas operaciones que no hallándose comprendidas en el precio de la unidad 

de obras correspondientes, sean necesarias para la realización total de los trabajos) o 

que se deriven de una actuación culpable o negligente del mismo. 

 

1.5 OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES 

 

El adjudicatario está obligado al cumplimiento del Código de Trabajo de la Ley de 

Reglamentación Nacional de Trabajo en las Industrias de la Construcción y Obras 

Públicas, de 2 de Abril de 1.964 y disposiciones aclaratorias, así como las que en lo 

sucesivo se dicten sobre la materia. 

 

1.6 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LA OBRA 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definición de las obras en 

cuanto a su naturaleza y características físicas. Los Planos constituyen los documentos 

gráficos que definen geométricamente las obras. 

 

1.6.1 COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS. 

 

El documento de mayor rango contractual es el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares por cuanto a la calidad de los materiales y ejecución de las obras se refiere, 

mientras que en relación con sus dimensiones y situación son los Planos los que 

prevalecen en caso de contradicción. 

 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los 

Planos, o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviera en ambos documentos, 

siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno u otro documento y 

que aquella tenga precio en el presupuesto. 
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Por cuanto respecta al abono de las Obras, el Pliego de Prescripciones tiene, así mismo, 

mayor rango que los Cuadros de Precios en caso de contradicción; no obstante, si en 

alguna ocasión el enunciado precio unitario del Cuadro de Precios número uno amplía, 

completa o define las obligaciones contractuales del Contratista respecto a lo 

establecido en el Pliego de Prescripciones, deberá realizarse, valorarse y abonarse con 

arreglo a lo establecido para dicho precio en el mencionado Cuadro de Precios. 

 

1.7 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORDEN DE LAS MISMAS 

 

No podrá el Contratista por sí mismo, ejecutar obra que no sea con absoluta sujeción al 

Proyecto o a las instrucciones de la Dirección de obras, por lo tanto, no serán de abono 

las obras que se ejecuten no constando en el Proyecto o no habiendo sido ordenadas 

por el Director de las obras, en este caso se le abonarán con arreglo a los precios de 

contrata. 

 

Las obras se ejecutarán de acuerdo con el Plan de Trabajo que presente el Contratista, 

pudiendo la Administración aprobarlo o modificarlo en la medida que estime 

conveniente, estableciendo el orden que deba seguirse. 

 

1.8 PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución de las obras del presente Proyecto se fija en TRES (3) meses, 

contado a partir del día siguiente a la firma del Acta de Comprobación del replanteo. 

 

Dentro del plazo de ejecución queda incluido el montaje de las instalaciones precisas 

para la realización de todos los trabajos. 

 

Este plazo se deberá incrementar por las interrupciones necesarias durante otros 

períodos vacacionales y cualesquiera otros a juicio de la Dirección de Obra y los servicios 
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técnicos municipales. 

 

El Contratista estará obligado a cumplir los plazos de ejecución parciales de alguna parte 

de la obra, siempre que así lo indique la Dirección de obra. 

 

1.9 ALTERACIÓN Y/O LIMITACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO. 

 

Cuando el programa de trabajo se deduzca la necesidad de modificar cualquier 

condición contractual, dicho programa deberá ser redactado contradictoriamente por el 

Contratista y el Director, acompañándose la correspondiente propuesta de modificación 

para su tratamiento reglamentario. 

 

1.10 MATERIALES 

 

Se emplearán los que figuran en cubicaciones, mediciones y presupuestos y sólo podrán 

sufrir modificación si durante la ejecución de las obras se comprueba tal necesidad, y 

con orden expresa del Director de las obras, a estos efectos en los capítulos siguientes 

referente a las características que deben cumplir los materiales, se ha incluido otros 

materiales de uso común en proyectos hidráulicos pese a no estar incluidos inicialmente 

en las mediciones y presupuestos. 

 

1.11 CONTROL DE CALIDAD 

 

El importe de los ensayos de control de calidad, hasta el 1% del Presupuesto de 

Ejecución por Contrata, correrá a cargo del Contratista. Al no superar el presupuesto de 

control de calidad el 1% del P.E.C., no se considera un capítulo independiente para los 

ensayos, quedando a juicio del Director de Obra la ejecución de un mayor número de 

ensayos para control de calidad, siempre que no se supere el 1% del P.E.C. 
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1.12 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Se atendrá a lo especificado en el Estudio Básico de Seguridad y Salud del presente 

proyecto. 

 

1.13 RECEPCIÓN, PLAZO DE GARANTÍA 

 

A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en el Art.111.2 

de la Ley de Contratos del Estado, concurrirá un facultativo designado por la 

Administración representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las 

obras y el contratista asistido si lo estima oportuno, de su facultativo. 

 

Si se encontraran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, 

el técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta las dará 

por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de 

garantía. Durante este plazo, serán de cuenta del Contratista, las obras de conservación 

y reparación de cuantas abarca la contrata. 

 

Cuando las obras no se hallen en buen estado de ser recibidas se hará constar así en el 

acta y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 

instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho 

plazo el contratista no lo hubiera efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 

improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

 

El plazo de garantía se establece en UN AÑO. 
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1.14 SANCIONES Y PENALIZACIONES 

 

Las sanciones serán fijadas por la Dirección Facultativa y podrá variar, según la 

importancia de la infracción, de 30 € a 150 €. Dicha sanción podrá ser impuesta tantas 

veces como fuera necesario si continúa la infracción correspondiente. 

 

En el caso de que se exceda del plazo previsto para la ejecución de las obras, se aplicará 

una penalización de acuerdo con lo que se especifique en la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. Estas sanciones serán deducidas, a efectos de cobro, por 

parte de la Contrata, en las correspondientes Certificaciones. 

 

1.15 DIRECCIÓN, INSPECCIÓN, Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS 

 

La Contrata de las obras deberá atender con solicitud todas cuantas órdenes dicte la 

Dirección Facultativa bien sea directamente o por medio de personal de inspección y 

vigilancia a sus órdenes. Toda propuesta de la Contrata que suponga modificaciones del 

proyecto o de sus precios o condiciones, que no sean aceptadas por escrito por la 

Dirección Facultativa de la obra, presupone que ha sido rechazada. 

 

1.16 RESCISIÓN 

 

Tanto en caso de rescisión, como en el de no terminarse las obras, por el 

incumplimiento de la Contrata, la Dirección Facultativa se reserva la facultad de 

incautarse de la totalidad o parte de los medios auxiliares empleados en las obras, 

siendo adquiridos por el precio que oportunamente hubieran sido tasados (siempre que 

su estado de conservación sea perfecto) por la Dirección Facultativa. Así mismo, el 

Contratista no podrá reclamar la fianza que depositó en el momento de la adjudicación. 
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2. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA OBRA CIVIL 

 

2.1.1 ÁRIDOS 

 

2.1.1.1 ARENAS 

 

Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica. La composición granulométrica 

será la adecuada a su uso, o si no consta, la que establezca explícitamente la D.F. No 

tendrá arcillas, margas u otros materiales extraños. 

 

-Contenido de piritas u otros sulfuros oxidables: 0% 

-Contenido de materia orgánica (UNE 7-082): Bajo o nulo 

 

ARENA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES (SEGÚN NORMA EHE): 

Tamaño de los gránulos (Tamiz 4 UNE-EN 933-2)): <= 4 mm. 

Terrones de arcilla (UNE 7-133): <= 1% en peso. 

Partículas blandas (UNE 7-134): 0% 

Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE -EN 933-2) y que flota en un líquido de peso 

específico 2 g/cm3 (UNE 7-244): <= 0,5% en peso. 

Compuestos de azufre expresado en SO3 = y referidos a árido seco (UNE 146- 500): 

<=0,4% en peso. 

Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 83-121): Nula  

Sulfatos solubles en ácidos expresados en SO3 = y referidos al árido seco (UNE 146-500)  

<= 0,8% en peso 

Cloruros expresados en Cl- y referidos al árido seco (UNE 83-124): 

- Hormigón armado o en masa con armadura de fisuración : <= 0,05% en peso. 

- Hormigón pretensado: <= 0,03% en peso. 
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El ion cloro total aportado por los componentes de un hormigón no excederá: 

- Pretensado: <= 0,2% peso de cemento. 

- Armado: <= 0,4% peso de cemento. 

- En masa con armadura de fisuración: <= 0,4% peso de cemento. 

Estabilidad (UNE 7-136): 

- Pérdida de peso con sulfato sódico: <=10%. 

- Pérdida de peso con sulfato magnésico: <= 15%. 

 

ARENA DE PIEDRA GRANÍTICA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES (SEGÚN NORMA 

EHE): 

Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2): 

Árido grueso: 

- Árido redondeado : <= 1% en peso. 

- Árido de machaqueo no calcáreo: <= 1% en peso. 

Árido fino: 

- Árido redondeado: <= 6% en peso. 

Árido de machaqueo no calcáreo, para obras sometidas a exposición IIIa, IIIb, IIIc, IV, o 

sometidas a alguna clase específica de exposición : <= 6% en peso. 

Árido de machaqueo no calcáreo, para obras sometidas a exposición l, Ila, IIb y que no 

estén sometidas a ninguna clase específica de exposición : <= 10% en peso. 

Equivalente de arena (EAV) (UNE 83-131): 

- Para obras en ambientes I, lla, llb no sometidas a ninguna clase específica 

de exposición : >= 75. 

- Resto de casos: >= 80. 

Friabilidad (UNE 83-115): <= 40. 

Absorción de agua (UNE 83-133 y UNE 83-134): <= 5%. 
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ARENA DE PIEDRA CALIZA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES (SEGÚN NORMA 

(EHE) 

Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2): 

Árido grueso: 

- Árido redondeado : <= 1% en peso. 

Árido fino: 

- Árido redondeado: <= 6% en peso. 

Árido de machaqueo no calcáreo, para obras sometidas a exposición IIIa, IIIb, IIIc, IV, o 

sometidas a alguna clase específica de exposición: <= 10% en peso. 

Árido de machaqueo no calcáreo, para obras sometidas a exposición l, Ila, IIb y que no 

estén sometidas a ninguna clase específica de exposición: <=15% en peso. 

Valor azul de metileno (UNE 83-130): 

- Para obras en ambientes I, lla, llb no sometidas a ninguna clase específica de 

exposición: <= 0,6% en peso. 

- Resto de casos: <= 0,3% en peso. 

 

2.1.2 AGUA 

 

Pueden utilizarse las aguas potables y las sancionadas como aceptables por la práctica. 

Se pueden utilizar aguas de mar o salinas, análogas para la confección o curado de 

hormigones sin armadura. Para la confección de hormigón armado o pretensado se 

prohibe el uso de estas aguas, salvo que se realicen estudios especiales. 

Si tiene que utilizarse para la confección o el curado de hormigón o de mortero y si no 

hay antecedentes de su utilización o existe alguna duda sobre la misma se verificará que 

cumple todas y cada una de las siguientes características: 

 

- Exponente de hidrógeno pH (UNE 7-234): >= 5. 

- Total de sustancias disueltas (UNE 7-130): <= 15 g/l. 

- Sulfatos, expresados en SO4- (UNE 7-131). 
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- En caso de utilizarse cemento SR: <= 5 g/l. 

- En el resto de casos: <=1 g/l 

- Ion cloro, expresado en Cl- (UNE 7-178) 

- Hormigón pretensado: <= 1 g/l. 

- Hormigón armado: <= 3 g/l. 

- Hormigón en masa con armadura de fisuración: <= 3 g/l. 

- Hidratos de carbono (UNE 7-132): 0. 

- Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7-235): <= 15 g/l. 

- Ion cloro total aportado por componentes del hormigón no superará: 

- Pretensado: <= 0,2% peso de cemento. 

- Armado: <= 0,4% peso de cemento. 

- En masa con armadura de fisuración: <= 0,4% peso de cemento. 

 

2.1.3 CEMENTO 

 

Será un material granular muy fino y estadísticamente homogéneo. 

No tendrá grumos ni principios de aglomeración. 

 

Relación entre denominación y designación de los cementos según el tipo: 

DENOMINACIÓN DESIGNACIÓN 

Cemento Portland CEM I 

Cemento Portland compuesto CEM II/A-M CEM II/B-M 

Cemento Portland con escoria CEM II/A-S CEM II/B-S ª 

Cemento Portland con puzolana CEM II/A-P CEM II/B-P 

Cemento Portland con cenizas volantes CEM II/A-V CEM II/B-V 

Cemento Portland con filler calcáreo CEM II/A-L 

Cemento Portland con humo de sílice CEM II/A-D 

Cemento de alto horno CEM III/A CEM III/B 

Cemento puzolánico CEM IV/A CEM IV/B 

Cemento mixto CEM V/A 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Porcentaje en masa de los componentes principales de los cementos (no seconsideran 

el regulador de fraguado ni los aditivos): 

 

Designación K S D P V L 
CEM I 

 

95-100 - 

- 

- 

- 

- 

- 

- - 

- 
CEM II/A-M 80-94 6-20 6-20 6-20 6-20 6-20 

CEM II/B-M 65-79 21-35 21-35 21-35 21-35 21-35 ª 

CEM II/A-S 80-94 6-20 - - - - 

CEM II/B-S 65-79 21-35 - - - - 

CEM II/A-P 80-94 - - 6-20 - - 

CEM II/B-P 65-79 - - 21-35 - - 

CEM II/A-V 80-94 - - - 6-20 - 

CEM II/B-V 65-79 - - - 21-35 - 

CEM II/A-L 80-94 - - - - 6-20 

CEM II/A-D 90-94 - 6-10 - - - 

CEM III/A 35-64 36-65 - - - - 

CEM III/B 20-34 66-80 - - - - 

CEM IV/A 65-89 - 11-35 11-35 11-35 - 

EM IV/B 45-64 - 36-55 36-55 36-55 - 

CEM V/A 40-64 18-30 - 18-30 18-30 - 

 

(K= Clinker, S= Escoria siderúrgica, D= Humo de sílice, P= Puzolana natural, V= Cenizas 

volantes, L= Filler calcáreo). 

Porcentaje en masa de humo de sílice: <=10%. Porcentaje en masa de componente 

calcáreo: <=20%. 
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Porcentaje  en  masa  de  componentes  adicionales  ("filler"  o  alguno  de  los 

componentes principales que no sean los específicos de su tipo): <=5%. 

 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

 

CLASES RESISTENTES 

 2 días 7 días 28 días  
 

32,5 

 

  

 

- 

 

 

 

>=16,0 

 

 

 

>=32,5 

 

 

 

<=52,5 

 

 

 

 

42,5 

 

42,5 R 

 

 

>=13,5 

 

>=20,0 

 

 

- 

 

- 

 

 

>=42,5 

 

>=42,5 

 

 

<=62,5 

 

>=62,5 

 

 
52,5 R >=30,0 - >=52,5 - 

 

(R= Alta resistencia inicial). 

 

Tiempo de fraguado  

INICIO: 

-     Clase 32,5 y 42,5: >=60 min. 

-     Clase 52,5: >=45 min. 

FINAL: <=12 h 

Expansión Le Chatelier (UNE 80-102): <=10 mm. 
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CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 

Suministro: de manera que no se alteren sus características. El fabricante entregará una 

hoja de características del cemento donde se indique la clase y proporciones nominales 

de todos sus componentes. 

 

En el albarán figurarán los siguientes datos: 

- Nombre del fabricante o marca comercial. 

- Fecha de suministro. 

- Identificación del vehículo de transporte. 

- Cantidad suministrada. 

- Designación y denominación del cemento. 

- Referencia del pedido. 

- Referencia del certificado de conformidad o de la marca de calidad. 

- Equivalente. 

 

Si el cemento se suministra en sacos, en los sacos figurarán los siguientes datos: 

- Peso neto. 

- Designación y denominación del cemento. 

- Nombre del fabricante o marca comercial. 

 

El fabricante facilitará, si se le piden, los siguientes datos: 

- Inicio y final del fraguado. 

- Si se incorporan aditivos, información detallada de todos ellos y de sus 

efectos. 

Si el cemento se suministra a granel se almacenará en silos. 

Si el cemento se suministra en sacos, se almacenarán en un lugar seco, protegido 

de la intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren sus 

condiciones. 

                                                                                    DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES                                                                                                                  

                                                                                                                                         Página 23 de 49  

                                                                                                                                    



         PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO  

Y RENOVACIÓN DE ACOMETIDAS ZONA CALVARIO. SANTA POLA. 

 

Tiempo máximo de almacenamiento de los cementos: 

- Clases 22,5 y 32,5: 3 meses. 

- Clases 42,5: 2 meses. 

- Clases 52,5: 1 mes. 

 

2.1.4 ADITIVOS 

 

Aditivos son aquellas substancias o productos que al incorporarse a los morteros, 

hormigones o lechadas, en el momento de amasarlos o previamente, en una proporción 

no superior al 5% del peso del cemento, producen modificaciones en el hormigón, 

mortero o lechada, en estado fresco y/o endurecido, de alguna de sus características, 

propiedades habituales o de su comportamiento. 

 

Los aditivos considerados son los siguientes: 

- Aireante. 

- Anticongelante. 

- Fluidificante. 

- Hidrófugo. 

- Inhibidor del fraguado. 

- Para gunitados (acelerador del fraguado). 

- Colorante. 

 

El fabricante indicará las proporciones adecuadas en que debe utilizarse el producto, 

garantizando su efectividad y la no alteración de las características mecánicas y químicas 

del hormigón o mortero. 

 

LIMITACIONES DE USO DE ADITIVOS 

- Cloruro cálcico y productos con cloruros, sulfuros, sulfitos: prohibidos en hormigón 

armado y pretensado. 

- Aireantes: prohibidos en pretensados anclados por adherencia. 
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El ion cloro total aportado por los componentes de un hormigón no puede exceder: 

- Pretensado:  0,2% peso del cemento. 

- Armado:  0,4% peso del cemento. 

- En masa con armadura de fisuración: 0,4% peso del cemento. 

 

ADITIVO AIREANTE 

 

El aditivo aireante es un líquido para incorporar durante el amasado del hormigón o el 

mortero y con el fin de producir finas burbujas de aire separadas y repartidas 

uniformemente, que mantendrán esta condición durante el fraguado. 

 

El fabricante garantizará que el hormigón con aireante presentará una resistencia 

característica >= al 80% del mismo hormigón sin aireante. 

 

ADITIVO ANTICONGELANTE 

 

El aditivo anticongelante es un producto que disminuye la temperatura de congelación 

del agua de amasado, evitando la aparición de cristales de hielo en el hormigón fresco y 

durante el periodo de fraguado. 

 

ADITIVO FLUIDIFICANTE 

 

El aditivo fluidificante es un líquido para incorporar durante el amasado del hormigón, 

con el fin de disminuir la cantidad de agua para una misma consistencia o aumentar la 

consistencia para una misma cantidad de agua. 

 

ADITIVO HIDRÓFUGO 

 

El aditivo hidrófugo es un producto que se añade al hormigón o mortero en el momento 

de amasarlo y que tiene como función principal incrementar la resistencia al paso del 
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agua bajo presión en la pasta endurecida. Actúa disminuyendo la capilaridad. 

 

ADITIVO INHIBIDOR DEL FRAGUADO 

 

El aditivo inhibidor del fraguado es un líquido que se incorpora en el momento de 

amasar el hormigón o mortero y tiene por objeto retardar el inicio del fraguado. El 

retraso en el endurecimiento del hormigón será de tal manera que a los 2 o 3 días la 

resistencia sea la misma a la del hormigón sin aditivo. 

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

 

Suministro: En envases cerrados herméticamente, sin alteraciones, etiquetado según 

UNE 83-275. 

Almacenamiento: En lugares resguardados de la intemperie, de manera que no se 

alteren sus características. 

El transporte y almacenamiento se hará de forma que se evite la contaminación y la 

variación de las propiedades por factores físicos o químicos, como heladas o altas 

temperaturas. 

 

2.1.5 MATERIAL PARA CAMA Y RECUBRIMIENTO DE TUBERÍAS 

 

El material de relleno de zanjas deberá cumplir unas condiciones distintas según la capa 

de que se trate: 

-Será un material granular no plástico, preferentemente arena (agua potable) o gravín 

(saneamiento), y sin materia orgánica. El tamaño máximo admisible de las partículas 

será de dos centímetros (2 cm). 

- Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), según 

UNE 103204. 

- Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por 

ciento (SS < 0,2%), según NLT 114. 
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- Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103. 

- Índice de plasticidad menor de diez (IP < 5), según UNE 103103 y UNE 103104. 

 

2.1.6  ZAHORRA ARTIFICIAL 

 

Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava 

natural, en cuyo caso, la fracción retenida por el tamiz 5 UNE, deberá contener, como 

mínimo, un 50 %, en peso, de elementos machacados que presenten dos caras o más de 

fractura. 

 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 

razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

 

Se cumplirán las disposiciones del artículo 501.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3 y lo contemplado en el apartado 

510.2 de la orden FOM-2523-2014. 

 

Excepto especificación en contrario, se ajustará al huso granulométrico ZA-20 con 

compactación del 98 %, según el ensayo del Proctor Modificado. 

 

2.1.7 EMULSIONES BITUMINOSAS 

 

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un 

ligante hidrocarbonado y eventualmente un polímero, en una solución de agua y un 

agente emulsionante. 

 

La emulsión a emplear será la emulsión asfáltica catiónica C60B3 ADH, debiendo cumplir 

lo dispuesto en el Art. 213 del PG-3 (modificado por la OC 29/2011). La dotación será de 

0,6 kg/m2. 

 

                                                                                    DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES                                                                                                                  

                                                                                                                                         Página 27 de 49  

                                                                                                                                    



         PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO  

Y RENOVACIÓN DE ACOMETIDAS ZONA CALVARIO. SANTA POLA. 

 

Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, 

conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 13808. 

 

La denominación de las emulsiones bituminosas catiónicas modificadas o no, seguirá el 

siguiente esquema, de acuerdo con la norma UNE-EN 13808:  

 

C   -  % ligante  -   B   -   P  -   F  -   C. rotura  -   aplicación  

 

Donde: C designación relativa a que la emulsión bituminosa es catiónica. % ligante 

contenido de ligante nominal (norma UNE-EN 1428). B indicación de que el ligante 

hidrocarbonado es un betún asfáltico. P se añadirá esta letra solamente en el caso de 

que la emulsión incorpore polímeros. F se añadirá esta letra solamente en el caso de 

que se incorpore un contenido de fluidificante superior al 3%. Puede ser opcional indicar 

el tipo de fluidificante, siendo Fm (fluidificante mineral) o Fv (fluidificante vegetal). 

C.rotura número de una cifra (de 2 a 10) que indica la clase de comportamiento a rotura 

(norma UNE-EN 13075-1). Aplicación abreviatura del tipo de aplicación de la emulsión:  

 

ADH riego de adherencia.  

TER riego de adherencia (termoadherente).  

CUR riego de curado.  

IMP riego de imprimación.  

MIC microaglomerado en frío.  

REC reciclado en frío. 

 

Las condiciones de transporte y almacenamiento se realizarán según lo especificado en 

el artículo 214.4 de la Orden FOM/2523/2014. La recepción y almacenamiento, según lo 

indicado en 214.5 y el control de calidad, según 214.6 de la citada orden. 
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2.1.8 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

 

Se define como mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso la combinación de un 

betún asfáltico, áridos con granulometría continua, polvo mineral y, eventualmente, 

aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una 

película homogénea de ligante, cuyo proceso de fabricación y puesta en obra deben 

realizarse a una temperatura muy superior a la del ambiente. 

 

En este caso se utilizará la mezcla bituminosa en caliente AC-16 Surf S 50/70. 

 

Ligante: 

El ligante a emplear será betún 50/70, que cumplirá las prescripciones del artículo 211 

del PG 3, actualizado por la Orden FOM/2523/2014 y las prescripciones reflejadas en la 

Norma UNE–EN 12591. 

 

Arido grueso: 

El árido grueso a emplear en la capa de rodadura presentará un coeficiente de 

pulimento acelerado superior a los indicados en la tabla 542.5- “Coeficiente de 

pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura”.  

 

El índice de lajas, determinado según la Norma UNE-EN 933-3 será inferior a treinta (30), 

según la Tabla 542.3-“Indice de lajas del árido grueso” (Art. 542 PG-3). 

 

Arido fino: 

El árido fino estará constituido exclusivamente por arena procedente de la trituración 

de piedra de cantera o grava natural en su totalidad, o en parte de yacimientos 

naturales, debiendo cumplir lo fijado en la Tabla 542.6-“Proporción de árido fino no 

triturado a emplear en la mezcla”, del PG-3.  
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Filler: 

El filler será totalmente de aportación, no pudiendo emplearse filler de recuperación en 

la capa de rodadura y deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.7 del Art.542 del PG-3. 

 

Betún: 

El betún asfáltico a emplear en la mezcla bituminosa caliente previstas será del tipo 

50/70 (UNE –EN 12591). 

 

El betún asfáltico 50/70 deberá cumplir las exigencias que se señalan en la Tabla 211.2.a 

incluida en la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre. 

 

2.1.9 PIEZAS CERÁMICAS Y LADRILLOS 

 

Los ladrillos macizos estarán fabricados con arcilla y arena o tierras arcillo-arenosas, 

serán duros, de grano fino y uniforme, bien cocidos, perfectamente moldeados, de 

aristas vivas y caras planas. Deben resistir a las heladas. Darán un sonido metálico al ser 

golpeados con el martillo. No deberán absorber más del dieciséis por ciento (16%) de su 

peso después de un día de inmersión en el agua. Ofrecerán buenas adherencias al 

mortero, su resistencia a la compresión será por lo menos de ciento cincuenta (150) 

kilogramos por centímetro cuadrado y la fractura debe mostrar una textura homogénea, 

apretada, exenta de planos de exfoliación y de caliches y de materias extrañas. Se 

tolerarán diferencias hasta de cinco (5) milímetros en más o menos en las dos 

dimensiones principales, y solamente de dos (2) milímetros en el grueso. Las distintas 

partidas presentarán uniformidad de color. 

 

Los ladrillos finos para fábricas vistas, llamados ladrillos "prensados", deberán tener una 

perfecta uniformidad de matiz o inalterabilidad del mismo aire, forma perfecta, aristas 

vivas, ser planos y no tener desigualdades mayores de dos (2) milímetros. 

 

Iguales condiciones cumplirán las llamadas "plaquetas" con las que se construyen 
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ciertos chapados o paramentos vistos. 

 

Los ladrillos huecos estarán fabricados con arcillas finas, bien limpias de materias 

extrañas propias o agregadas, y efectuándose el moldeado a máquina. Por su espesor se 

clasifican en huecos dobles de nueve (9) centímetros de espesor con doble hilera de 

huecos, y huecos-sencillos de cuatro y medio (4,5) centímetros de espesor con una sola 

hilera de huecos. Cumplirán las condiciones exigidas a los macizos, entendiéndose que 

la resistencia es la medida en la dirección normal al eje longitudinal de los huecos y 

descontando estos. 

 

 

Los ladrillos perforados que son los que poseen un aligeramiento longitudinal como los 

huecos, pero con orificios de sección aproximadamente circular, de forma que el 

aligeramiento no exceda de treinta y tres por ciento (33%) de la sección. En cuanto a la 

calidad y resistencia, deberán cumplir las mismas condiciones que los ladrillos huecos. 

 

Las rasillas, en cuanto a dimensiones se refiere, tendrán de largo y ancho, 

respectivamente, veinticinco (25) centímetros y doce (12) centímetros; el espesor medio 

total, contando los huecos, estará comprendido entre veintiocho (28) y treinta (30) 

milímetros. Estarán perfectamente cocidos, procediendo de buenas tierras; serán duras, 

homogéneas, sin grietas, caliches ni desperfectos, bien cortadas y sin alabeos, 

presentando tres (3) aligeramientos longitudinales. Será aplicable a este material el 

párrafo anterior, salvo en lo referente a las dimensiones. 

 

2.1.10 OTROS MATERIALES 

 

Los demás materiales que, sin especificarse en el presente Pliego, hayan de ser 

empleados en obra, serán de primera calidad, y no podrán utilizarse sin antes haber sido 

reconocidos por el Técnico Encargado, que podrá rechazarlos si no reuniesen a su juicio, 

las condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivara su empleo. 
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2.1.11 OBJECIONES 

 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la 

preparación en él exigida, o en fin, cuando a falta de prescripciones se viera o 

demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Técnico dará orden al Contratista 

para que, a su costa, los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o llenen el 

objeto a que se desestimaran. 

 

Si a los quince (15) días de recibir el Contratista orden escrita del Técnico Encargado 

para que se retire los materiales que no sean de condiciones, ésta no ha sido cumplida, 

procederá la Administración a efectuar esa operación cuyos gastos serán abonados por 

el Contratista. 

 

Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Administración, se 

recibirán, pero con la rebaja de precios que la Administración determine. Si el 

Contratista no acepta esta rebaja, tendrá inexcusablemente que sustituirlos por otros 

que reúnan condiciones. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS TUBERÍAS Y ELEMENTOS EMPLEADOS PARA LA RED DE 

SANEAMIENTO. 

 

2.2.1 COLECTORES DE PVC 

 

Se utilizarán tuberías de PVC de la serie KE color teja, norma UNE 53.962 EX, con unión 

por junta elástica. La unión se realizará por penetración de un extremo dentro del otro, 

con la interposición de un anillo de goma colocado previamente en el alojamiento 

adecuado del extremo de menor diámetro. 

 

Los colectores se proyectan con diámetro 400 mm. 

                                                                                    DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES                                                                                                                  

                                                                                                                                         Página 32 de 49  

                                                                                                                                    



         PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO  

Y RENOVACIÓN DE ACOMETIDAS ZONA CALVARIO. SANTA POLA. 

 

 

Las acometidas se efectuarán con conexión a pozo de registro a través de un pasamuros 

con junta elástica embutida en la pared del pozo y empleando tubería de PVC UNE 

53.332 de la serie KE color teja. 

 

En casos excepcionales, cuando la acometida se efectúe directamente a la tubería del 

colector de la red de alcantarillado, sin pasar por pozo de registro, siempre se deberá 

perforar la parte superior de la pared del colector, taladrando con la maquinaría 

adecuada. La unión de la acometida al colector general se efectuara mediante una pieza 

especial, denominado injerto de clip, la unión entre el injerto de clip y la tubería de la 

acometida, de diámetro 200 mm de PVC, se efectuará mediante un codo a 45º. Sólo se 

podrá efectuar la acometida directamente al colector general cuando el material de este 

sea de PVC y mediante la autorización de los técnicos del Ayuntamiento y/o los técnicos 

de la Empresa Concesionaria. 

 

Las acometidas se proyectan con diámetro 200 mm. 

 

2.2.2 POZOS Y ARQUETAS 

 

Los pozos de registro serán fabricados in situ con hormigón en masa de 1,20 m. de 

diámetro interior y sólo en aquellos casos que autorice el Excmo. Ayuntamiento o y/o 

Empresa Concesionaria se podrán utilizar pozos prefabricados de hormigón en masa 

apoyado sobre una base del mismo material. 

 

En cuanto a las arquetas de acometida se construirán de ladrillo panal sobre una solera 

de hormigón en masa, según detalle en planos. 

 

El hormigón empleado cumplirá las especificaciones contenidas en la norma EHE-08. 

 

2.2.3 PRODUCTOS DE FUNDICIÓN 
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Serán de fundición dúctil cumpliendo la norma UNE-EN 124, con el anagrama que se 

tenga establecido para su identificación. Se empleará el registro DN 600 mm o mayor de 

Clase D-400 articulado, de la marca Norinco o equivalente para los pozos de registro en 

calzada. Se emplearán registros cuadrados de 400x400 mm de Clase B-125 para las 

arquetas de acometidas en acera. 
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3. DEFINICIÓN, EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

3.1 DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

DEFINICIÓN. 

Consiste en la demolición de todos los elementos constructivos, tales como aceras, 

bordillos, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada 

ejecución de la obra, estos son: 

• Pavimentos de hormigón 

• Bordillos 

• Pequeñas obras de fábrica 

• Tuberías de canalizaciones existentes 

Incluye las siguientes operaciones: 

• Trabajos de preparación y de protección. 

• Demolición, y fragmentación. 

• Retirada de los materiales. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en el artículo 301 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales (PG-3) y la legislación vigente en materia medioambiental, en las 

medidas correctoras particulares indicadas en el presente proyecto, de seguridad y 

salud, y de almacenamiento transporte de productos de construcción. 

 

EJECUCIÓN. 

Las demoliciones se ejecutarán con estricta sujeción a los Planos, no iniciándose la 

demolición de ninguna obra existente sin la previa autorización del Director. Previa a la 

demolición, se realizará el corte del pavimento en todos los casos. 

Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para 

lograr unas condiciones de seguridad suficientes, de acuerdo con lo que se establezca en 

este Pliego o disponga el Director, que será quien designe y marque los elementos que 

se hubieran de conservar intactos. 
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En general, se adoptarán, entre otras, las siguientes precauciones: 

Se protegerán los elementos de servicios públicos o privados que puedan resultar 

afectados por los trabajos de demolición, tomándose la precaución de comprobar su 

existencia. 

Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, en evitación de formación de polvo 

durante los trabajos. 

Se desconectarán las conexiones eléctricas en el elemento a demoler. 

Si el elemento a demoler contuviera placas de amianto, antes de proceder a la 

demolición del mismo, se deberá presentar, por parte del contratista, al Director de las 

Obras, para su aprobación, el proyecto específico de retirada para su retirada. 

 

MEDICIÓN Y ABONO. 

No se abonarán las demoliciones a realizar de elementos que no requieran martillos 

rompedores, ya que se considerarán incluidas en la excavación. 

La demolición de pavimentos se medirá por metro cuadrado (m2) realmente ejecutado, 

llevado incluida la parte proporcional de bordillo demolido. 

La demolición de obras de fábrica de hormigón por unidad de arqueta/pozo realmente 

ejecutados. 

 

Se abonarán según los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1.  

 

En todos los casos se incluye la carga del escombro sobre camión y transporte a 

vertedero autorizado, así como el corte previo. 

 

3.2 DEMOLICIÓN DE FIRME ASFÁLTICO 

 

DEFINICIÓN. 

Consiste en la disgregación del firme existente, efectuada por medios mecánicos, y 

posterior retirada de los materiales. 

Está incluida en esta unidad la demolición de pavimentos de mezcla bituminosa, e 
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incluye el corte previo del firme. 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Se llevará a cabo la demolición del firme existente de acuerdo con las profundidades 

establecidas o, en su defecto, de acuerdo con las indicaciones del director de las obras. 

Previamente, se realizará el corte del pavimento en todos los casos. 

Los productos no aprovechables se llevarán a vertedero o a lugar alternativo de 

utilización, según indicación del director de las obras. 

 

MEDICIÓN Y ABONO. 

La demolición de pavimentos se medirá por metro cuadrado (m2) realmente ejecutado 

siempre y cuando para la demolición sea necesaria la utilización de martillo rompedor. 

Se incluye la carga del escombro sobre camión y transporte a vertedero autorizado, así 

como el corte previo. 

 

Esta unidad se abonará según la unidad correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1. 

 

3.3 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

 

DEFINICIÓN. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos para la 

implantación de pequeñas obras de fábrica, como pozos o arquetas y canalizaciones. Su 

ejecución incluye las operaciones de replanteo, excavación, nivelación y evacuación del 

terreno, la carga de los materiales obtenidos sobre camión y el transporte a vertedero 

autorizado. 

 

La entibación de las paredes de la zanja se realizará con paneles metálicos  y  se abonará 

de forma independiente. 
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EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Principios generales 

El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación suficiente, el 

comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones 

necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación 

no se modificará ni removerá sin autorización del Director de las Obras. 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de las Obras autorizará 

la iniciación de las obras de excavación. La excavación continuará hasta llegar a la 

profundidad señalada en el Proyecto y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o 

escalonada, según se ordene. 

Se realizará la entibación prevista con paneles metálicos para evitar derrumbes en las 

paredes de la excavación. 

Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su 

interior se realizan trabajos que exijan la presencia de personas. 

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la degradación del terreno de 

fondo de excavación en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la 

ejecución de la cimentación u obra de que se trate. 

 

Taludes 

En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los planos 

y órdenes del Director de las Obras, resulten inestables y, por tanto, den origen a 

desprendimientos antes de la recepción de las obras, el Contratista eliminará los 

materiales desprendidos. 

 

Limpieza de fondo 

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo. Así 

mismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y los estratos 

excesivamente delgados.  
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Tolerancia de las superficies acabadas 

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y 

dimensiones exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos 

inevitables autorizados, y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a 

cinco centímetros (5 cm) respecto de las superficies teóricas. 

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las 

especificaciones definidas por el Director de las Obras, no siendo esta operación de 

abono independiente. 

 

MEDICIÓN Y ABONO. 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a partir 

de las secciones en planta y de la profundidad ejecutada.  

El precio incluye la carga del material obtenido sobre camión y el transporte a 

vertedero. 

No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario 

para reconstruir la sección tipo teórica, por defectos imputables al Contratista, ni las 

excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra.  

Se abonará según el precio indicado para esta unidad de obra en el cuadro de precios 

nº1. 

Como se ha indicado, la entibación de las paredes de la zanja se abonará de forma 

independiente, al precio indicado en el cuadro de precios nº 1. 

 

3.4 RELLENO DE ZANJAS CON ZAHORRA ARTIFICIAL 

 

DEFINICIÓN 

Se refiere a la formación de relleno principal de zanjas de la red de saneamiento, con 

zahorra artificial caliza y compactación en tongadas sucesivas hasta alcanzar una 

densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor 
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Modificado, realizado según UNE 103501, incluso carga, transporte y descarga a pie de 

tajo de la zahorra artificial a utilizar en los trabajos de relleno, compactación y 

humectación de la misma.  

 

MATERIALES 

Serán los indicados en artículo correspondiente del apartado 2 del presente pliego. 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como 

capa de firme o relleno de zanjas. Se denomina zahorra artificial al constituido por 

partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique 

en cada caso.  

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Comprende las siguientes fases: Extendido del material de relleno en tongadas de 

espesor uniforme de 20 cm de espesor máximo, sensiblemente paralelas al fondo de la 

excavación, humectación o desecación de cada tongada y compactación de la misma 

con rodillo vibrante de guiado manual. 

Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no 

se produzcan ni movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si fuese 

necesario, el espesor de las tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación. 

 

MEDICIÓN Y ABONO  

El relleno de zanja con zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente 

ejecutados. 

Se abonará según el precio indicado en el Cuadro de Precios Nº 1. 

 

3.5 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 

 

DEFINICIÓN 

Consiste esta unidad de obra en la instalación de la tubería prevista para el colector y 

acometidas de saneamiento, incluso cama y recubrimiento de gravín, según se indica en 
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planos. 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones: 

-Replanteo 

-Ejecución del lecho de apoyo de los tubos. 

-Bajada de los tubos al fondo de la zanja. 

-Colocación del anillo elastomérico, en su caso. 

-Unión de los tubos. 

-Recubrimiento de los tubos. 

-Realización de pruebas sobre la tubería instalada. 

 

El tubo seguirá las alineaciones indicadas en los planos, quedará a la rasante prevista y 

con la pendiente definida para cada tramo. Quedarán centrados y alineados dentro de la 

zanja. Los tubos se situarán cobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor 

cumplirá lo especificado en el Documentación Técnica. 

 

La unión entre los tubos se realizará por penetración de un extremo dentro del otro, con 

la interposición de un anillo de goma colocado previamente en el alojamiento adecuado 

del extremo de menor diámetro exterior. 

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no 

producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

 

Una vez instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja, quedarán realizadas 

satisfactoriamente las pruebas de presión interior y de estanqueidad en los tramos que 

especifique la Dirección Facultativa. 

 

Condiciones del proceso de ejecución de las obras. 

Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los 

que presenten algún defecto. Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la 
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rasante, la anchura y la profundidad de la zanja corresponden a los especificados en la 

Documentación Técnica.  

 

La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. El fondo 

de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos. Durante el proceso de colocación no 

se producirán desperfectos en la superficie del tubo. Se recomienda la suspensión del 

tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. Las tuberías y 

zanjas se mantendrán libres de agua, por ello es aconsejable montar los tubos en 

sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos. 

 

Los tubos se calzarán y acodalarán para impedir su movimiento. Colocados los tubos 

dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de tierras, piedras, 

herramientas de trabajo, etc. 

 

En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se 

asegurará su desagüe. Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no se 

haya introducido ningún cuerpo extraño en el interior de los tubos. Para realizar la unión 

de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos.  

 

El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos no será agresivo 

para el material del tubo ni para el anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas 

del efluente. 

 

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se 

realizarán las pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente. 

Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista 

corregirá los defectos y procederá de nuevo a hacer la prueba. No se puede proceder al 

relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección Facultativa. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

La instalación de tubería se medirá por metro lineal (m) de longitud instalada, entre los 

puntos a conectar. Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los 

empalmes que se hayan efectuado. Se incluyen los gastos asociados a la realización de 

las pruebas sobre la tubería instalada. 

 

Se abonará a los precios correspondientes indicados en el cuadro de precios nº 1. 

 

3.6 CONSTRUCCIÓN DE PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 

 

DEFINICIÓN 

Se refiere esta unidad de obra a la construcción de pequeñas obras de fábrica, de 

hormigón o ladrillo tales como los pozos de registro sobre el colector de saneamiento o 

las arquetas de acometida. Será de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 410 y 411 del 

PG-3. 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los pozos de registro se construirán in situ de hormigón en masa HM-20, según detalles 

en planos, empleando los moldes correspondientes. Encontramos pozos convencionales 

y pozos con resalto, aportándose el modelo de cada uno de ellos. En cuanto a las 

arquetas, se realizarán las paredes de ladrillo macizo sobre una solera de hormigón en 

masa, previamente extendida. 

 

Una vez efectuado el replanteo y la excavación requerida, incluidos en el precio, se 

procederá a la ejecución de las obras de acuerdo con las condiciones señaladas para la 

fabricación, en su caso, y puesta en obra de los materiales previstos, cuidando su 

terminación. 

 

Las conexiones de tuberías se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los extremos 
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de los conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros. 

  

En el caso de los pozos de la red de saneamiento, se ejecutará el chapado de plaquetas 

de gres indicado en planos e incluido en el precio de la unidad. 

 

Las superficies interiores de estas obras serán lisas y estancas. Para asegurar la 

estanqueidad de la fábrica de ladrillo estas superficies serán revestidas de un enfoscado 

bruñido de dos centímetros de espesor. 

 

Los dispositivos de cubrición y cierre serán de fundición dúctil, y de las siguientes clases, 

de conformidad con la Norma UNE-EN-124: 

Clase D400: tapas circulares en calzadas para pozos de registro. 

Clase B125: aceras y zonas libres de circulación. 

 

Previamente a la colocación de ningún dispositivo de cubrición y cierre deberá 

obtenerse la aprobación del modelo a colocar por el ingeniero director. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán por unidades (ud) completamente acabadas, tanto las arquetas como los 

pozos de registro. 

Los precios incluyen todos los conceptos, replanteo, excavación, materiales, moldes, 

transporte, mano de obra y medios auxiliares necesarios para la correcta terminación de 

la unidad. 

Se incluye expresamente el chapado con plaquetas de gres y las piezas especiales para 

conexión de acometidas indicadas en planos en los pozos de registro. 

Se abonarán a los precios correspondientes indicados en el cuadro de precios nº 1. 

 

3.7 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

La gestión de residuos se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el R.D. 
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105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos 

publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

 

 La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas. 

 

Plan de gestión de residuos 

El Contratista estará obligado a presentar a la Propiedad de la obra un plan que refleje 

cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 

construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas 

en el presente Estudio. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado 

por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 

Propiedad los certificados de los puntos de vertido final, emitidos por entidades 

autorizadas y homologadas por la Generalitat Valenciana. 

 

Almacenamiento provisional 

El Contratista estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantener los 

residuos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asícomo a evitar la mezcla de 

fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 

eliminación. 

 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 

sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 

apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
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           Además, con carácter particular, se tendrá en cuenta: 

 

• Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados 

y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar 

o valiosos (cerámicos, mármoles…). 

• El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 

iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y 

condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 

acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados 

del resto de residuos. 

• El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 

chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 

segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

• El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 

medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 

contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario 

de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 

servicio. 

• En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 

procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 

• Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 

licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 

determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

• En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 

evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 

tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de 

reciclaje o gestores de RCDs adecuados.  

• La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 

justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.  

• Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino 
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final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la 

autorización autonómica, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o 

gestores autorizados por la Generaltat Valenciana e inscritos en el registro 

pertinente. 

• La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 

poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, 

la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su 

caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en 

metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 

entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 

identificación del gestor de las operaciones de destino. 

• Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 

demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 

transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también 

el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los 

residuos. 

• La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se 

hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la 

legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 

municipales. 

• Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 

comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 

legislación y autoridad municipal correspondiente. 

• Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder 

considerarlos como peligroso o no peligrosos. 

• En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 

108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación 
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del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al 

respecto. 

• Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 

escombros 

• Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 

peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así 

como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con 

componentes peligrosos. 

• Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 

recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el 

menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará 

la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán por toneladas de cada tipo de residuo realmente depositadas en vertedero 

autorizado,  y se abonarán a los precios indicados en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

3.8 SEGURIDAD Y SALUD 

 

DEFINICIÓN 

En el Anejo nº 7.- Estudio Básico de Seguridad y Salud, se incluye el estudio prescrito por 

la Normativa del Real Decreto 1.627/ 1997, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

El Contratista una vez adjudicada la obra deberá presentar un Plan de Seguridad y Salud, 

adecuando el Estudio Básicode Seguridad y Salud del proyecto aprobado, a las 

condiciones y características de la obra y a sus medios de ejecución. 

 

Las unidades no incluidas en este estudio y de obligado cumplimiento por la normativa 
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vigente, será de obligada ejecución por considerarse incluida su valoración en el resto 

de unidades de obra. 

MEDICIÓN Y ABONO 

El abono de las unidades de obra relativa a seguridad y salud se considera repercutido 

en los precios de las distintas unidades de obra del proyecto, no habiendo lugar a 

abono independiente. 

3.9 MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADOS 

Los materiales no especificados en este Pliego y que hayan de ser empleados en obra, 

serán de primera calidad y no podrán utilizarse sin la previa aprobación del Ingeniero 

Director de las Obras que podrá rechazarlos si no reúnen, a su juicio, las condiciones 

exigibles para conseguir el objeto de su empleo. 

Las unidades de obra contempladas en proyecto que no tuvieran su desarrollo 

específico en el presente Pliego se medirán por ud, m, m2, m3, ó Tn verdaderamente 

ejecutadas, abonándose a los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1, 

quedando incluidos cuantos trabajos y materiales auxiliares sean necesarios hasta 

conseguir el objetivo para la que fue proyectada. 

   Elche, marzo de 2019 

El Autor del Proyecto 

Fdo.: Mª Asunción Álvarez Amorós 

ITOP col nº 12.706 
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MEDICIONES DE OBRA



CAPÍTULO 1 ACTUACIÓN 1: CALLES CALVARIO Y SAN ANTONIO

SUBCAPÍTULO 1.1  OBRA CIVIL

1.1.1
101 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ACERAS EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA SOLERA,

INCLUSO CORTE PERIMETRAL PREVIO Y PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLO, CARGA SOBRE CAMIÓN
Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

ACOMETIDAS 12 1,50 0,50 9,00
Total M2 ............. 9,00

1.1.2
243 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE, HASTA 20 CM DE ESPESOR, CON AYUDA MANUAL,

INCLUSO CORTE PERIMETRAL PREVIO, CARGA SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO
AUTORIZADO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

NUEVO RAMAL C/ CALVARIO 1 54,00 1,30 70,20
ACOMETIDAS 12 3,50 0,50 21,00

Total M2 ............. 91,20

1.1.3
NEW01 Ud DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA, ARQUETA O POZO DE HORMIGÓN, UTILIZANDO MEDIOS

MECÁNICOS, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y HERRAMIENTAS, CARGA SOBRE CAMIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

POZO DE CABECERA C/
CALVARIO 1 1,00

Total UD ............. 1,00

1.1.4
D0104012 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA O POZO EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO ROCA, EMPLEANDO MEDIOS

MECÁNICOS Y AYUDAS MANUALES, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, INCLUSO CARGA
SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. INCLUYENDO REPLANTEO, ACHIQUE DE
AGUA SI PROCEDE, ELIMINACIÓN DE LAS TIERRAS SUELTAS DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN,
PERFILADO DE FONDO Y TALUDES.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

NUEVO RAMAL C/ CALVARIO 1 54,00 1,20 1,90 123,12
ACOMETIDAS 12 5,00 0,50 1,00 30,00

Total M3 ............. 153,12

1.1.5
DMOVI3601 M2 ENTIBACIÓN REGULABLE BLINDADA HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD CON CAJÓN METÁLICO A UNA CARA,

EN ZANJA O POZO A CIELO ABIERTO CON CUBRIMIENTO DEL PARAMENTO AL 100%, INCLUSO MONTAJE
Y DESMONTAJE.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

NUEVO RAMAL C/ CALVARIO 2 54,00 1,80 194,40
Total M2 ............. 194,40

1.1.6
D0105031 M3 RELLENO PRINCIPAL DE ZANJAS PARA INSTALACIONES, CON ZAHORRA ARTIFICIAL Y COMPACTACIÓN

EN TONGADAS SUCESIVAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON COMPACTADOR DE GUIADO MANUAL,
HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 98% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO
PROCTOR MODIFICADO, REALIZADO SEGÚN UNE 103501.
INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL DE RELLENO EN TONGADAS DE ESPESOR
UNIFORME. HUMECTACIÓN O DESECACIÓN DE CADA TONGADA. COMPACTACIÓN.
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Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

NUEVO RAMAL C/ CALVARIO 1 54,00 1,20 0,85 55,08
ACOMETIDAS 12 3,50 0,50 0,35 7,35

Total M3 ............. 62,43

1.1.7
CHH020 M3 RELLENO EN CAPA SUPERIOR DE ZANJAS, CON HORMIGÓN HM-20/B/20 FABRICADO EN CENTRAL,

VERTIDO DESDE CAMIÓN, INCLUSO EXTENDIDO Y CON AYUDAS MECÁNICAS Y MANUALES.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

NUEVO RAMAL C/ CALVARIO 1 54,00 1,20 0,20 12,96
ACOMETIDAS 12 3,50 0,50 0,20 4,20

Total M3 ............. 17,16

1.1.8
NEW02 M2 REPOSICIÓN DE FIRME DE CALZADA CON 5 CM DE MBC TIPO AC16 SURF S 50/70 PORFÍDICO, INCLUSO

RECORTE PREVIO DE IRREGULARIDADES, RIEGO DE ADHERENCIA, EXTENDIDO MANUAL, COMPACTADO
Y TRATAMIENTO DE JUNTA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

NUEVO RAMAL C/ CALVARIO 1 54,00 1,30 70,20
ACOMETIDAS 12 3,50 0,50 21,00

Total M2 ............. 91,20

1.1.9
D1311001 M2 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE ACERAS CON BALDOSA DE TERRAZO 40X40X4 CM DE 60 TACOS,

PULIDO Y EN COLOR ROJO, RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO SOLERA DE HORMIGÓN
HM-20/B/20 DE 10 CM DE ESPESOR, REJUNTADA CON LECHADA DE CEMENTO DEL MISMO COLOR,
INCLUYENDO CORTES, MERMAS, REMATES Y LIMPIEZA FINAL. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE
ENCINTADO DE BORDILLO, COLOCADO, REJUNTADO Y SU CIMIENTO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

ACOMETIDAS 12 1,50 0,50 9,00
Total M2 ............. 9,00

1.1.10
D0308003 Ud POZO DE RESGISTRO CONSTRUIDO IN SITU CON HORMIGÓN HM-20/B/20, DE ALTURA ENTRE 1.50 Y 2.00

M, Y 1.20 DE DIÁMETRO INTERIOR, INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS, MOLDES, RELLENO PERIMETRAL
POSTERIOR, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL D-400 DE 60 CM DE DIÁMETRO. TOTALMENTE
ACABADO, SEGÚN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO CHAPADO CON PLAQUETA DE GRES Y PIEZAS
ESPECIALES PASANTES PARA CONEXIÓN DE COLECTOR Y ACOMETIDAS. INCLUYE LOS MEDIOS
AUXILIARES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

CALLE CALVARIO 2 2,00
CALLE SAN ANTONIO 2 2,00

Total UD ............. 4,00

1.1.11
NEW03 Ud POZO DE RESGISTRO CON RESALTO CONSTRUIDO IN SITU CON HORMIGÓN HM-20/B/20, DE ALTURA

ENTRE 1.50 Y 2.00 M, Y 1.20 DE DIÁMETRO INTERIOR, INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS, MOLDES,
RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL D-400 DE 60 CM DE
DIÁMETRO. TOTALMENTE ACABADO, SEGÚN PLANOS DE DETALLE, INCLUSO CHAPADO CON PLAQUETA
DE GRES. PIEZAS ESPECIALES DE PVC PARA FORMACIÓN DE LA BAJANTE Y PASANTES PARA
CONEXIÓN DE COLECTOR Y TUBERÍAS.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

CALLE CALVARIO 3 3,00
Total UD ............. 3,00
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1.1.12
NEW04 Ud ARQUETA CONSTRUIDA EN LADRILLO MACIZO DE DIMENSIONES INTERIORES 40X40X70 SOBRE SOLERA

DE HORMIGÓN DE 10 CM HM-20, CON ENCLUCIDO Y BRUÑIDO INTERIOR, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL DE 40X40 CLASE B-125, TOTALMENTE TERMINADA Y LIMPIA. INCLUSO RELLENO EXTERIOR SI
PROCEDE.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

CALLE CALVARIO 6 6,00
CALLE SAN ANTONIO 6 6,00

Total UD ............. 12,00

SUBCAPÍTULO 1.2  TUBERÍAS Y ENTRONQUES

1.2.1
IUS011b M CANALIZACIÓN CON TUBERÍA DE PVC LISO COLOR TEJA SERIE KE DE 400 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR,

INCLUSO JUNTA ELÁSTICA, CONEXIONADO A POZO, CAMA Y RECUBRIMIENTO DE ARENA SEGÚN
PLANOS, MERMAS, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. INCLUSO P.P. DE PRUEBAS DE SERVICIO Y ENSAYOS
DE CONTROL.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

CALLE CALVARIO 1 54,00 54,00
Total M ............. 54,00

1.2.2
IUS011f M CANALIZACIÓN CON TUBERÍA DE PVC LISO COLOR TEJA SERIE KE DE 200 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR,

INCLUSO JUNTA ELÁSTICA, CONEXIONADO A POZO O A TUBO, CAMA Y RECUBRIMIENTO DE ARENA
SEGÚN PLANOS, MERMAS, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. INCLUSO P.P. DE PRUEBAS DE SERVICIO Y
ENSAYOS DE CONTROL. INCLUYE LA EXTRACCIÓN DE LA ANTIGUA TUBERÍA DE ACOMETIDA DE PVC, SI
PROCEDE.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

CALLE CALVARIO 6 5,00 30,00
CALLE SAN ANTONIO 6 5,00 30,00

Total M ............. 60,00
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CAPÍTULO 2 ACTUACIÓN 2: RENOVACIÓN ACOMETIDAS ZONA CALVARIO

SUBCAPÍTULO 2.1  OBRA CIVIL

2.1.1
101 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ACERAS EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA SOLERA,

INCLUSO CORTE PERIMETRAL PREVIO Y PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLO, CARGA SOBRE CAMIÓN
Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

ZONA PLAZA CALVARIO 21 1,50 0,50 15,75
Total M2 ............. 15,75

2.1.2
243 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE, HASTA 20 CM DE ESPESOR, CON AYUDA MANUAL,

INCLUSO CORTE PERIMETRAL PREVIO, CARGA SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO
AUTORIZADO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

ZONA PLAZA CALVARIO 21 5,00 0,50 52,50
Total M2 ............. 52,50

2.1.3
NEW01 Ud DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA, ARQUETA O POZO DE HORMIGÓN, UTILIZANDO MEDIOS

MECÁNICOS, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y HERRAMIENTAS, CARGA SOBRE CAMIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

ZONA PLAZA CALVARIO 21 21,00
Total UD ............. 21,00

2.1.4
D0104012 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA O POZO EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO ROCA, EMPLEANDO MEDIOS

MECÁNICOS Y AYUDAS MANUALES, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, INCLUSO CARGA
SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. INCLUYENDO REPLANTEO, ACHIQUE DE
AGUA SI PROCEDE, ELIMINACIÓN DE LAS TIERRAS SUELTAS DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN,
PERFILADO DE FONDO Y TALUDES.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

ZONA PLAZA CALVARIO 21 6,50 0,50 1,00 68,25

Total M3 ............. 68,25

2.1.5
D0105031 M3 RELLENO PRINCIPAL DE ZANJAS PARA INSTALACIONES, CON ZAHORRA ARTIFICIAL Y COMPACTACIÓN

EN TONGADAS SUCESIVAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON COMPACTADOR DE GUIADO MANUAL,
HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 98% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO
PROCTOR MODIFICADO, REALIZADO SEGÚN UNE 103501.
INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL DE RELLENO EN TONGADAS DE ESPESOR
UNIFORME. HUMECTACIÓN O DESECACIÓN DE CADA TONGADA. COMPACTACIÓN.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

ZONA PLAZA CALVARIO 21 6,50 0,50 0,25 17,06

Total M3 ............. 17,06

2.1.6
CHH020 M3 RELLENO EN CAPA SUPERIOR DE ZANJAS, CON HORMIGÓN HM-20/B/20 FABRICADO EN CENTRAL,

VERTIDO DESDE CAMIÓN, INCLUSO EXTENDIDO Y CON AYUDAS MECÁNICAS Y MANUALES.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

ZONA PLAZA CALVARIO 21 5,00 0,50 0,20 10,50
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Total M3 ............. 10,50

2.1.7
NEW02 M2 REPOSICIÓN DE FIRME DE CALZADA CON 5 CM DE MBC TIPO AC16 SURF S 50/70 PORFÍDICO, INCLUSO

RECORTE PREVIO DE IRREGULARIDADES, RIEGO DE ADHERENCIA, EXTENDIDO MANUAL, COMPACTADO
Y TRATAMIENTO DE JUNTA.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

ZONA PLAZA CALVARIO 21 5,00 0,50 52,50
Total M2 ............. 52,50

2.1.8
NEW04 Ud ARQUETA CONSTRUIDA EN LADRILLO MACIZO DE DIMENSIONES INTERIORES 40X40X70 SOBRE SOLERA

DE HORMIGÓN DE 10 CM HM-20, CON ENCLUCIDO Y BRUÑIDO INTERIOR, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL DE 40X40 CLASE B-125, TOTALMENTE TERMINADA Y LIMPIA. INCLUSO RELLENO EXTERIOR SI
PROCEDE.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

ZONA PLAZA CALVARIO 21 21,00
Total UD ............. 21,00

2.1.9
206 M2 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE ACERAS CON BALDOSA DE HORMIGÓN GRIS SIMILAR A LA EXISTENTE,

RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/B/20 DE 10 CM DE
ESPESOR, REJUNTADA CON LECHADA DE CEMENTO DEL MISMO COLOR, INCLUYENDO CORTES,
MERMAS, REMATES Y LIMPIEZA FINAL. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE ENCINTADO DE BORDILLO,
COLOCADO, REJUNTADO Y SU CIMIENTO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

ZONA PLAZA CALVARIO 21 1,50 0,50 15,75
Total M2 ............. 15,75

SUBCAPÍTULO 2.2  TUBERÍAS Y ENTRONQUES

2.2.1
IUS011f M CANALIZACIÓN CON TUBERÍA DE PVC LISO COLOR TEJA SERIE KE DE 200 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR,

INCLUSO JUNTA ELÁSTICA, CONEXIONADO A POZO O A TUBO, CAMA Y RECUBRIMIENTO DE ARENA
SEGÚN PLANOS, MERMAS, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. INCLUSO P.P. DE PRUEBAS DE SERVICIO Y
ENSAYOS DE CONTROL. INCLUYE LA EXTRACCIÓN DE LA ANTIGUA TUBERÍA DE ACOMETIDA DE PVC, SI
PROCEDE.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

ZONA PLAZA CALVARIO 21 6,50 136,50
Total M ............. 136,50

2.2.2
NEW05 Ud ENTRONQUE DE ACOMETIDA DE SANEAMIENTO DIRECTA A COLECTOR EXISTENTE DE PVC, INCLUSO

MOVIMIENTO DE TIERRAS, TALADRO EN COLECTOR, INJERTO DE CLIP Y CODO A 45º. TOTALMENTE
ACABADO Y FUNCIONANDO.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

ZONA PLAZA CALVARIO 7 7,00
Total UD ............. 7,00
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CAPÍTULO 3 GESTION DE RESIDUOS

3.1
NEW14 T GESTIÓN DE RESIDUOS NIVEL I, TIERRAS Y PÉTREOS, SEGÚN ANEJO CORRESPONDIENTE.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 309,92 309,92
Total T ............. 309,92

3.2
NEW15 T GESTIÓN DE RESIDUOS NIVEL II, PÉTREOS, SEGÚN ANEJO CORRESPONDIENTE.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 51,20 51,20
Total T ............. 51,20

3.3
NEW16 T GESTIÓN DE RESIDUOS NIVEL II, NO PÉTREOS, SEGÚN ANEJO CORRESPONDIENTE.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

63,8 63,80
Total T ............. 63,80

3.4
NEW17 T GESTIÓN DE RESIDUOS RCD BASURAS Y MATERIALES PELIGROSOS, SEGÚN ANEJO

CORRESPONDIENTE.

Comentario Ud. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,50 1,50
Total T ............. 1,50
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CUADRO DE PRECIOS Nº1

ADVERTENCIA

Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en
su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada,
siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales
para la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos,
medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan,
conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no
podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u
omisión.



101 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ACERAS EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS,
INCLUIDA SOLERA, INCLUSO CORTE PERIMETRAL PREVIO Y PARTE PROPORCIONAL DE
BORDILLO, CARGA SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

5,58El importe total de la partida asciende a la cantidad de CINCO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

206 M2 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE ACERAS CON BALDOSA DE HORMIGÓN GRIS SIMILAR A
LA EXISTENTE, RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO SOLERA DE
HORMIGÓN HM-20/B/20 DE 10 CM DE ESPESOR, REJUNTADA CON LECHADA DE CEMENTO
DEL MISMO COLOR, INCLUYENDO CORTES, MERMAS, REMATES Y LIMPIEZA FINAL.
INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE ENCINTADO DE BORDILLO, COLOCADO, REJUNTADO
Y SU CIMIENTO.

27,93El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

243 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE, HASTA 20 CM DE ESPESOR, CON
AYUDA MANUAL, INCLUSO CORTE PERIMETRAL PREVIO, CARGA SOBRE CAMIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

7,03El importe total de la partida asciende a la cantidad de SIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS

CHH020 M3 RELLENO EN CAPA SUPERIOR DE ZANJAS, CON HORMIGÓN HM-20/B/20 FABRICADO EN
CENTRAL, VERTIDO DESDE CAMIÓN, INCLUSO EXTENDIDO Y CON AYUDAS MECÁNICAS Y
MANUALES.

91,33El importe total de la partida asciende a la cantidad de NOVENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

D0104012 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA O POZO EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO ROCA,
EMPLEANDO MEDIOS MECÁNICOS Y AYUDAS MANUALES, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS
A LOS BORDES, INCLUSO CARGA SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO
AUTORIZADO. INCLUYENDO REPLANTEO, ACHIQUE DE AGUA SI PROCEDE, ELIMINACIÓN
DE LAS TIERRAS SUELTAS DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, PERFILADO DE FONDO Y
TALUDES.

15,26El importe total de la partida asciende a la cantidad de QUINCE EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

D0105031 M3 RELLENO PRINCIPAL DE ZANJAS PARA INSTALACIONES, CON ZAHORRA ARTIFICIAL Y
COMPACTACIÓN EN TONGADAS SUCESIVAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON
COMPACTADOR DE GUIADO MANUAL, HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO
INFERIOR AL 98% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO,
REALIZADO SEGÚN UNE 103501.
INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL DE RELLENO EN TONGADAS DE
ESPESOR UNIFORME. HUMECTACIÓN O DESECACIÓN DE CADA TONGADA.
COMPACTACIÓN.

22,68El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

D0308003 Ud POZO DE RESGISTRO CONSTRUIDO IN SITU CON HORMIGÓN HM-20/B/20, DE ALTURA
ENTRE 1.50 Y 2.00 M, Y 1.20 DE DIÁMETRO INTERIOR, INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS,
MOLDES, RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL
D-400 DE 60 CM DE DIÁMETRO. TOTALMENTE ACABADO, SEGÚN PLANOS DE DETALLE,
INCLUSO CHAPADO CON PLAQUETA DE GRES Y PIEZAS ESPECIALES PASANTES PARA
CONEXIÓN DE COLECTOR Y ACOMETIDAS. INCLUYE LOS MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO.

716,19El importe total de la partida asciende a la cantidad de SETECIENTOS DIECISEIS EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS

D1311001 M2 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE ACERAS CON BALDOSA DE TERRAZO 40X40X4 CM DE 60
TACOS, PULIDO Y EN COLOR ROJO, RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO
SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/B/20 DE 10 CM DE ESPESOR, REJUNTADA CON LECHADA
DE CEMENTO DEL MISMO COLOR, INCLUYENDO CORTES, MERMAS, REMATES Y
LIMPIEZA FINAL. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE ENCINTADO DE BORDILLO,
COLOCADO, REJUNTADO Y SU CIMIENTO.

33,81El importe total de la partida asciende a la cantidad de TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS
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DMOVI3601 M2 ENTIBACIÓN REGULABLE BLINDADA HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD CON CAJÓN
METÁLICO A UNA CARA, EN ZANJA O POZO A CIELO ABIERTO CON CUBRIMIENTO DEL
PARAMENTO AL 100%, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE.

13,15El importe total de la partida asciende a la cantidad de TRECE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

IUS011b M CANALIZACIÓN CON TUBERÍA DE PVC LISO COLOR TEJA SERIE KE DE 400 MM DE
DIÁMETRO EXTERIOR, INCLUSO JUNTA ELÁSTICA, CONEXIONADO A POZO, CAMA Y
RECUBRIMIENTO DE ARENA SEGÚN PLANOS, MERMAS, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.
INCLUSO P.P. DE PRUEBAS DE SERVICIO Y ENSAYOS DE CONTROL.

67,32El importe total de la partida asciende a la cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS

IUS011f M CANALIZACIÓN CON TUBERÍA DE PVC LISO COLOR TEJA SERIE KE DE 200 MM DE
DIÁMETRO EXTERIOR, INCLUSO JUNTA ELÁSTICA, CONEXIONADO A POZO O A TUBO,
CAMA Y RECUBRIMIENTO DE ARENA SEGÚN PLANOS, MERMAS, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN. INCLUSO P.P. DE PRUEBAS DE SERVICIO Y ENSAYOS DE CONTROL.
INCLUYE LA EXTRACCIÓN DE LA ANTIGUA TUBERÍA DE ACOMETIDA DE PVC, SI
PROCEDE.

21,08El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTIUN EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

NEW01 Ud DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA, ARQUETA O POZO DE HORMIGÓN, UTILIZANDO
MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y HERRAMIENTAS, CARGA
SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

54,03El importe total de la partida asciende a la cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
TRES CÉNTIMOS

NEW02 M2 REPOSICIÓN DE FIRME DE CALZADA CON 5 CM DE MBC TIPO AC16 SURF S 50/70
PORFÍDICO, INCLUSO RECORTE PREVIO DE IRREGULARIDADES, RIEGO DE ADHERENCIA,
EXTENDIDO MANUAL, COMPACTADO Y TRATAMIENTO DE JUNTA.

21,58El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

NEW03 Ud POZO DE RESGISTRO CON RESALTO CONSTRUIDO IN SITU CON HORMIGÓN HM-20/B/20,
DE ALTURA ENTRE 1.50 Y 2.00 M, Y 1.20 DE DIÁMETRO INTERIOR, INCLUSO MOVIMIENTO
DE TIERRAS, MOLDES, RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN DÚCTIL D-400 DE 60 CM DE DIÁMETRO. TOTALMENTE ACABADO, SEGÚN
PLANOS DE DETALLE, INCLUSO CHAPADO CON PLAQUETA DE GRES. PIEZAS
ESPECIALES DE PVC PARA FORMACIÓN DE LA BAJANTE Y PASANTES PARA CONEXIÓN
DE COLECTOR Y TUBERÍAS.

887,69El importe total de la partida asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

NEW04 Ud ARQUETA CONSTRUIDA EN LADRILLO MACIZO DE DIMENSIONES INTERIORES 40X40X70
SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN DE 10 CM HM-20, CON ENCLUCIDO Y BRUÑIDO INTERIOR,
MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 40X40 CLASE B-125, TOTALMENTE TERMINADA
Y LIMPIA. INCLUSO RELLENO EXTERIOR SI PROCEDE.

138,46El importe total de la partida asciende a la cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

NEW05 Ud ENTRONQUE DE ACOMETIDA DE SANEAMIENTO DIRECTA A COLECTOR EXISTENTE DE
PVC, INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS, TALADRO EN COLECTOR, INJERTO DE CLIP Y
CODO A 45º. TOTALMENTE ACABADO Y FUNCIONANDO.

37,26El importe total de la partida asciende a la cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

NEW14 T GESTIÓN DE RESIDUOS NIVEL I, TIERRAS Y PÉTREOS, SEGÚN ANEJO
CORRESPONDIENTE.

4,00El importe total de la partida asciende a la cantidad de CUATRO EUROS

NEW15 T GESTIÓN DE RESIDUOS NIVEL II, PÉTREOS, SEGÚN ANEJO CORRESPONDIENTE.
8,00El importe total de la partida asciende a la cantidad de OCHO EUROS

NEW16 T GESTIÓN DE RESIDUOS NIVEL II, NO PÉTREOS, SEGÚN ANEJO CORRESPONDIENTE.
9,50El importe total de la partida asciende a la cantidad de NUEVE EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS
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NEW17 T GESTIÓN DE RESIDUOS RCD BASURAS Y MATERIALES PELIGROSOS, SEGÚN ANEJO
CORRESPONDIENTE.

25,04El importe total de la partida asciende a la cantidad de VEINTICINCO EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

Elche, marzo de 2019

EL AUTOR DEL PROYECTO

Fdo: Mª Asunción Álvarez Amorós
Ing. Téc. de Obras Públicas col. nº. 12.706
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                          PROYECTO DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

Y RENOVACIÓN  DE ACOMETIDAS EN ZONA CALVARIO. SANTA POLA. 
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CUADRO DE PRECIOS Nº2

ADVERTENCIA

Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea
preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse
las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada
en otra forma que la establecida en dicho cuadro.



101 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ACERAS EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS,
INCLUIDA SOLERA, INCLUSO CORTE PERIMETRAL PREVIO Y PARTE PROPORCIONAL DE
BORDILLO, CARGA SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 0,55
Maquinaria 4,71
Resto de Obra 0,11
4 % Costes Indirectos 0,21

5,58

206 M2 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE ACERAS CON BALDOSA DE HORMIGÓN GRIS SIMILAR A
LA EXISTENTE, RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO SOLERA DE HORMIGÓN
HM-20/B/20 DE 10 CM DE ESPESOR, REJUNTADA CON LECHADA DE CEMENTO DEL MISMO
COLOR, INCLUYENDO CORTES, MERMAS, REMATES Y LIMPIEZA FINAL. INCLUYE PARTE
PROPORCIONAL DE ENCINTADO DE BORDILLO, COLOCADO, REJUNTADO Y SU CIMIENTO.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 4,03
Maquinaria 2,98
Materiales 19,32
Resto de Obra 0,53
4 % Costes Indirectos 1,07

27,93

243 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE, HASTA 20 CM DE ESPESOR, CON
AYUDA MANUAL, INCLUSO CORTE PERIMETRAL PREVIO, CARGA SOBRE CAMIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 0,93
Maquinaria 5,70
Resto de Obra 0,13
4 % Costes Indirectos 0,27

7,03

CHH020 M3 RELLENO EN CAPA SUPERIOR DE ZANJAS, CON HORMIGÓN HM-20/B/20 FABRICADO EN
CENTRAL, VERTIDO DESDE CAMIÓN, INCLUSO EXTENDIDO Y CON AYUDAS MECÁNICAS Y
MANUALES.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 13,14
Materiales 72,96
Resto de Obra 1,72
4 % Costes Indirectos 3,51

91,33

D0104012 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA O POZO EN TODO TIPO DE TERRENO, INCLUSO ROCA,
EMPLEANDO MEDIOS MECÁNICOS Y AYUDAS MANUALES, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS
A LOS BORDES, INCLUSO CARGA SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO
AUTORIZADO. INCLUYENDO REPLANTEO, ACHIQUE DE AGUA SI PROCEDE, ELIMINACIÓN
DE LAS TIERRAS SUELTAS DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN, PERFILADO DE FONDO Y
TALUDES.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 0,31
Maquinaria 14,07
Resto de Obra 0,29
4 % Costes Indirectos 0,59

15,26
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D0105031 M3 RELLENO PRINCIPAL DE ZANJAS PARA INSTALACIONES, CON ZAHORRA ARTIFICIAL Y
COMPACTACIÓN EN TONGADAS SUCESIVAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO CON
COMPACTADOR DE GUIADO MANUAL, HASTA ALCANZAR UNA DENSIDAD SECA NO
INFERIOR AL 98% DE LA MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR MODIFICADO,
REALIZADO SEGÚN UNE 103501.
INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL DE RELLENO EN TONGADAS DE
ESPESOR UNIFORME. HUMECTACIÓN O DESECACIÓN DE CADA TONGADA.
COMPACTACIÓN.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 2,34
Maquinaria 1,50
Materiales 17,54
Resto de Obra 0,43
4 % Costes Indirectos 0,87

22,68

D0308003 Ud POZO DE RESGISTRO CONSTRUIDO IN SITU CON HORMIGÓN HM-20/B/20, DE ALTURA
ENTRE 1.50 Y 2.00 M, Y 1.20 DE DIÁMETRO INTERIOR, INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS,
MOLDES, RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL
D-400 DE 60 CM DE DIÁMETRO. TOTALMENTE ACABADO, SEGÚN PLANOS DE DETALLE,
INCLUSO CHAPADO CON PLAQUETA DE GRES Y PIEZAS ESPECIALES PASANTES PARA
CONEXIÓN DE COLECTOR Y ACOMETIDAS. INCLUYE LOS MEDIOS AUXILIARES
NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 170,56
Maquinaria 40,66
Materiales 463,93
Resto de Obra 13,50
4 % Costes Indirectos 27,55
Por redondeo -0,01

716,19

D1311001 M2 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE ACERAS CON BALDOSA DE TERRAZO 40X40X4 CM DE 60
TACOS, PULIDO Y EN COLOR ROJO, RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO
SOLERA DE HORMIGÓN HM-20/B/20 DE 10 CM DE ESPESOR, REJUNTADA CON LECHADA
DE CEMENTO DEL MISMO COLOR, INCLUYENDO CORTES, MERMAS, REMATES Y
LIMPIEZA FINAL. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE ENCINTADO DE BORDILLO,
COLOCADO, REJUNTADO Y SU CIMIENTO.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 4,92
Materiales 26,95
Resto de Obra 0,64
4 % Costes Indirectos 1,30

33,81

DMOVI3601 M2 ENTIBACIÓN REGULABLE BLINDADA HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD CON CAJÓN
METÁLICO A UNA CARA, EN ZANJA O POZO A CIELO ABIERTO CON CUBRIMIENTO DEL
PARAMENTO AL 100%, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 6,69
Maquinaria 4,14
Materiales 1,56
Resto de Obra 0,25
4 % Costes Indirectos 0,51

13,15
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IUS011b M CANALIZACIÓN CON TUBERÍA DE PVC LISO COLOR TEJA SERIE KE DE 400 MM DE
DIÁMETRO EXTERIOR, INCLUSO JUNTA ELÁSTICA, CONEXIONADO A POZO, CAMA Y
RECUBRIMIENTO DE ARENA SEGÚN PLANOS, MERMAS, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.
INCLUSO P.P. DE PRUEBAS DE SERVICIO Y ENSAYOS DE CONTROL.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 5,79
Maquinaria 4,14
Materiales 53,53
Resto de Obra 1,27
4 % Costes Indirectos 2,59

67,32

IUS011f M CANALIZACIÓN CON TUBERÍA DE PVC LISO COLOR TEJA SERIE KE DE 200 MM DE
DIÁMETRO EXTERIOR, INCLUSO JUNTA ELÁSTICA, CONEXIONADO A POZO O A TUBO,
CAMA Y RECUBRIMIENTO DE ARENA SEGÚN PLANOS, MERMAS, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN. INCLUSO P.P. DE PRUEBAS DE SERVICIO Y ENSAYOS DE CONTROL.
INCLUYE LA EXTRACCIÓN DE LA ANTIGUA TUBERÍA DE ACOMETIDA DE PVC, SI
PROCEDE.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 4,12
Maquinaria 2,07
Materiales 13,68
Resto de Obra 0,40
4 % Costes Indirectos 0,81

21,08

NEW01 Ud DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA, ARQUETA O POZO DE HORMIGÓN, UTILIZANDO
MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y HERRAMIENTAS, CARGA
SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 15,58
Maquinaria 35,35
Resto de Obra 1,02
4 % Costes Indirectos 2,08

54,03

NEW02 M2 REPOSICIÓN DE FIRME DE CALZADA CON 5 CM DE MBC TIPO AC16 SURF S 50/70
PORFÍDICO, INCLUSO RECORTE PREVIO DE IRREGULARIDADES, RIEGO DE ADHERENCIA,
EXTENDIDO MANUAL, COMPACTADO Y TRATAMIENTO DE JUNTA.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 10,11
Maquinaria 4,16
Materiales 6,07
Resto de Obra 0,41
4 % Costes Indirectos 0,83

21,58

NEW03 Ud POZO DE RESGISTRO CON RESALTO CONSTRUIDO IN SITU CON HORMIGÓN HM-20/B/20,
DE ALTURA ENTRE 1.50 Y 2.00 M, Y 1.20 DE DIÁMETRO INTERIOR, INCLUSO MOVIMIENTO
DE TIERRAS, MOLDES, RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN DÚCTIL D-400 DE 60 CM DE DIÁMETRO. TOTALMENTE ACABADO, SEGÚN
PLANOS DE DETALLE, INCLUSO CHAPADO CON PLAQUETA DE GRES. PIEZAS
ESPECIALES DE PVC PARA FORMACIÓN DE LA BAJANTE Y PASANTES PARA CONEXIÓN
DE COLECTOR Y TUBERÍAS.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 189,22
Maquinaria 63,69
Materiales 583,90
Resto de Obra 16,74
4 % Costes Indirectos 34,14

887,69
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NEW04 Ud ARQUETA CONSTRUIDA EN LADRILLO MACIZO DE DIMENSIONES INTERIORES 40X40X70
SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN DE 10 CM HM-20, CON ENCLUCIDO Y BRUÑIDO INTERIOR,
MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 40X40 CLASE B-125, TOTALMENTE TERMINADA
Y LIMPIA. INCLUSO RELLENO EXTERIOR SI PROCEDE.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 48,99
Maquinaria 3,66
Materiales 77,87
Resto de Obra 2,61
4 % Costes Indirectos 5,33

138,46

NEW05 Ud ENTRONQUE DE ACOMETIDA DE SANEAMIENTO DIRECTA A COLECTOR EXISTENTE DE
PVC, INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS, TALADRO EN COLECTOR, INJERTO DE CLIP Y
CODO A 45º. TOTALMENTE ACABADO Y FUNCIONANDO.

Nombre de la Familia Subtotal

Mano de obra 4,95
Maquinaria 7,03
Materiales 23,15
Resto de Obra 0,70
4 % Costes Indirectos 1,43

37,26

NEW14 T GESTIÓN DE RESIDUOS NIVEL I, TIERRAS Y PÉTREOS, SEGÚN ANEJO
CORRESPONDIENTE.

Nombre de la Familia Subtotal

Sin descomposición 3,85
4 % Costes Indirectos 0,15

4,00

NEW15 T GESTIÓN DE RESIDUOS NIVEL II, PÉTREOS, SEGÚN ANEJO CORRESPONDIENTE.

Nombre de la Familia Subtotal

Sin descomposición 7,69
4 % Costes Indirectos 0,31

8,00

NEW16 T GESTIÓN DE RESIDUOS NIVEL II, NO PÉTREOS, SEGÚN ANEJO CORRESPONDIENTE.

Nombre de la Familia Subtotal

Sin descomposición 9,13
4 % Costes Indirectos 0,37

9,50

NEW17 T GESTIÓN DE RESIDUOS RCD BASURAS Y MATERIALES PELIGROSOS, SEGÚN ANEJO
CORRESPONDIENTE.

Nombre de la Familia Subtotal

Sin descomposición 24,08
4 % Costes Indirectos 0,96

25,04

Alicante, Elche, marzo de 2019

EL AUTOR DEL PROYECTO

Fdo: Mª Asunción Álvarez Amorós
Ing. Téc. de Obras Públicas col. nº. 12.706
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                          PROYECTO DE MEJORA DE LA RED DE ALCANTARILLADO 
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CAPÍTULO 1 ACTUACIÓN 1: CALLES CALVARIO Y SAN ANTONIO

SUBCAPÍTULO 1.1  OBRA CIVIL

1.1.1
101 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ACERAS

EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA
SOLERA, INCLUSO CORTE PERIMETRAL PREVIO Y
PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLO, CARGA
SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO
AUTORIZADO. 9,000 5,58 50,22

1.1.2
243 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

EXISTENTE, HASTA 20 CM DE ESPESOR, CON
AYUDA MANUAL, INCLUSO CORTE PERIMETRAL
PREVIO, CARGA SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO. 91,200 7,03 641,14

1.1.3
NEW01 Ud DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA, ARQUETA O

POZO DE HORMIGÓN, UTILIZANDO MEDIOS
MECÁNICOS, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
Y HERRAMIENTAS, CARGA SOBRE CAMIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. 1,000 54,03 54,03

1.1.4
D0104012 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA O POZO EN TODO TIPO DE

TERRENO, INCLUSO ROCA, EMPLEANDO MEDIOS
MECÁNICOS Y AYUDAS MANUALES, CON
EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, INCLUSO
CARGA SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO. INCLUYENDO
REPLANTEO, ACHIQUE DE AGUA SI PROCEDE,
ELIMINACIÓN DE LAS TIERRAS SUELTAS DEL
FONDO DE LA EXCAVACIÓN, PERFILADO DE FONDO
Y TALUDES. 153,120 15,26 2.336,61

1.1.5
DMOVI3601 M2 ENTIBACIÓN REGULABLE BLINDADA HASTA 3 M DE

PROFUNDIDAD CON CAJÓN METÁLICO A UNA CARA,
EN ZANJA O POZO A CIELO ABIERTO CON
CUBRIMIENTO DEL PARAMENTO AL 100%, INCLUSO
MONTAJE Y DESMONTAJE. 194,400 13,15 2.556,36

1.1.6
D0105031 M3 RELLENO PRINCIPAL DE ZANJAS PARA

INSTALACIONES, CON ZAHORRA ARTIFICIAL Y
COMPACTACIÓN EN TONGADAS SUCESIVAS DE 20
CM DE ESPESOR MÁXIMO CON COMPACTADOR DE
GUIADO MANUAL, HASTA ALCANZAR UNA
DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 98% DE LA
MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR
MODIFICADO, REALIZADO SEGÚN UNE 103501.
INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL
DE RELLENO EN TONGADAS DE ESPESOR
UNIFORME. HUMECTACIÓN O DESECACIÓN DE
CADA TONGADA. COMPACTACIÓN. 62,430 22,68 1.415,91

1.1.7
CHH020 M3 RELLENO EN CAPA SUPERIOR DE ZANJAS, CON

HORMIGÓN HM-20/B/20 FABRICADO EN CENTRAL,
VERTIDO DESDE CAMIÓN, INCLUSO EXTENDIDO Y
CON AYUDAS MECÁNICAS Y MANUALES. 17,160 91,33 1.567,22

1.1.8
NEW02 M2 REPOSICIÓN DE FIRME DE CALZADA CON 5 CM DE

MBC TIPO AC16 SURF S 50/70 PORFÍDICO, INCLUSO
RECORTE PREVIO DE IRREGULARIDADES, RIEGO
DE ADHERENCIA, EXTENDIDO MANUAL,
COMPACTADO Y TRATAMIENTO DE JUNTA. 91,200 21,58 1.968,10
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1.1.9
D1311001 M2 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE ACERAS CON

BALDOSA DE TERRAZO 40X40X4 CM DE 60 TACOS,
PULIDO Y EN COLOR ROJO, RECIBIDA CON
MORTERO DE CEMENTO, INCLUSO SOLERA DE
HORMIGÓN HM-20/B/20 DE 10 CM DE ESPESOR,
REJUNTADA CON LECHADA DE CEMENTO DEL
MISMO COLOR, INCLUYENDO CORTES, MERMAS,
REMATES Y LIMPIEZA FINAL. INCLUYE PARTE
PROPORCIONAL DE ENCINTADO DE BORDILLO,
COLOCADO, REJUNTADO Y SU CIMIENTO. 9,000 33,81 304,29

1.1.10
D0308003 Ud POZO DE RESGISTRO CONSTRUIDO IN SITU CON

HORMIGÓN HM-20/B/20, DE ALTURA ENTRE 1.50 Y
2.00 M, Y 1.20 DE DIÁMETRO INTERIOR, INCLUSO
MOVIMIENTO DE TIERRAS, MOLDES, RELLENO
PERIMETRAL POSTERIOR, MARCO Y TAPA DE
FUNDICIÓN DÚCTIL D-400 DE 60 CM DE DIÁMETRO.
TOTALMENTE ACABADO, SEGÚN PLANOS DE
DETALLE, INCLUSO CHAPADO CON PLAQUETA DE
GRES Y PIEZAS ESPECIALES PASANTES PARA
CONEXIÓN DE COLECTOR Y ACOMETIDAS. INCLUYE
LOS MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS PARA EL
MANTENIMIENTO DEL SERVICIO. 4,000 716,19 2.864,76

1.1.11
NEW03 Ud POZO DE RESGISTRO CON RESALTO CONSTRUIDO

IN SITU CON HORMIGÓN HM-20/B/20, DE ALTURA
ENTRE 1.50 Y 2.00 M, Y 1.20 DE DIÁMETRO
INTERIOR, INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS,
MOLDES, RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR,
MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL D-400 DE 60
CM DE DIÁMETRO. TOTALMENTE ACABADO, SEGÚN
PLANOS DE DETALLE, INCLUSO CHAPADO CON
PLAQUETA DE GRES. PIEZAS ESPECIALES DE PVC
PARA FORMACIÓN DE LA BAJANTE Y PASANTES
PARA CONEXIÓN DE COLECTOR Y TUBERÍAS. 3,000 887,69 2.663,07

1.1.12
NEW04 Ud ARQUETA CONSTRUIDA EN LADRILLO MACIZO DE

DIMENSIONES INTERIORES 40X40X70 SOBRE
SOLERA DE HORMIGÓN DE 10 CM HM-20, CON
ENCLUCIDO Y BRUÑIDO INTERIOR, MARCO Y TAPA
DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 40X40 CLASE B-125,
TOTALMENTE TERMINADA Y LIMPIA. INCLUSO
RELLENO EXTERIOR SI PROCEDE. 12,000 138,46 1.661,52

Total 1.1 OBRA CIVIL: 18.083,23

SUBCAPÍTULO 1.2  TUBERÍAS Y ENTRONQUES

1.2.1
IUS011b M CANALIZACIÓN CON TUBERÍA DE PVC LISO COLOR

TEJA SERIE KE DE 400 MM DE DIÁMETRO
EXTERIOR, INCLUSO JUNTA ELÁSTICA,
CONEXIONADO A POZO, CAMA Y RECUBRIMIENTO
DE ARENA SEGÚN PLANOS, MERMAS, TRANSPORTE
Y COLOCACIÓN. INCLUSO P.P. DE PRUEBAS DE
SERVICIO Y ENSAYOS DE CONTROL. 54,000 67,32 3.635,28
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1.2.2
IUS011f M CANALIZACIÓN CON TUBERÍA DE PVC LISO COLOR

TEJA SERIE KE DE 200 MM DE DIÁMETRO
EXTERIOR, INCLUSO JUNTA ELÁSTICA,
CONEXIONADO A POZO O A TUBO, CAMA Y
RECUBRIMIENTO DE ARENA SEGÚN PLANOS,
MERMAS, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. INCLUSO
P.P. DE PRUEBAS DE SERVICIO Y ENSAYOS DE
CONTROL. INCLUYE LA EXTRACCIÓN DE LA
ANTIGUA TUBERÍA DE ACOMETIDA DE PVC, SI
PROCEDE. 60,000 21,08 1.264,80

Total 1.2 TUBERÍAS Y ENTRONQUES: 4.900,08

TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO Nº 1 ACTUACIÓN 1: CALLES CALVARIO Y SAN ANTONIO: 22.983,31
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CAPÍTULO 2 ACTUACIÓN 2: RENOVACIÓN ACOMETIDAS ZONA CALVARIO

SUBCAPÍTULO 2.1  OBRA CIVIL

2.1.1
101 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ACERAS

EXISTENTE, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUIDA
SOLERA, INCLUSO CORTE PERIMETRAL PREVIO Y
PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLO, CARGA
SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO
AUTORIZADO. 15,750 5,58 87,89

2.1.2
243 M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

EXISTENTE, HASTA 20 CM DE ESPESOR, CON
AYUDA MANUAL, INCLUSO CORTE PERIMETRAL
PREVIO, CARGA SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO. 52,500 7,03 369,08

2.1.3
NEW01 Ud DEMOLICIÓN DE OBRA DE FÁBRICA, ARQUETA O

POZO DE HORMIGÓN, UTILIZANDO MEDIOS
MECÁNICOS, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES
Y HERRAMIENTAS, CARGA SOBRE CAMIÓN Y
TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. 21,000 54,03 1.134,63

2.1.4
D0104012 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA O POZO EN TODO TIPO DE

TERRENO, INCLUSO ROCA, EMPLEANDO MEDIOS
MECÁNICOS Y AYUDAS MANUALES, CON
EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, INCLUSO
CARGA SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A
VERTEDERO AUTORIZADO. INCLUYENDO
REPLANTEO, ACHIQUE DE AGUA SI PROCEDE,
ELIMINACIÓN DE LAS TIERRAS SUELTAS DEL
FONDO DE LA EXCAVACIÓN, PERFILADO DE FONDO
Y TALUDES. 68,250 15,26 1.041,50

2.1.5
D0105031 M3 RELLENO PRINCIPAL DE ZANJAS PARA

INSTALACIONES, CON ZAHORRA ARTIFICIAL Y
COMPACTACIÓN EN TONGADAS SUCESIVAS DE 20
CM DE ESPESOR MÁXIMO CON COMPACTADOR DE
GUIADO MANUAL, HASTA ALCANZAR UNA
DENSIDAD SECA NO INFERIOR AL 98% DE LA
MÁXIMA OBTENIDA EN EL ENSAYO PROCTOR
MODIFICADO, REALIZADO SEGÚN UNE 103501.
INCLUYE: SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL
DE RELLENO EN TONGADAS DE ESPESOR
UNIFORME. HUMECTACIÓN O DESECACIÓN DE
CADA TONGADA. COMPACTACIÓN. 17,060 22,68 386,92

2.1.6
CHH020 M3 RELLENO EN CAPA SUPERIOR DE ZANJAS, CON

HORMIGÓN HM-20/B/20 FABRICADO EN CENTRAL,
VERTIDO DESDE CAMIÓN, INCLUSO EXTENDIDO Y
CON AYUDAS MECÁNICAS Y MANUALES. 10,500 91,33 958,97

2.1.7
NEW02 M2 REPOSICIÓN DE FIRME DE CALZADA CON 5 CM DE

MBC TIPO AC16 SURF S 50/70 PORFÍDICO, INCLUSO
RECORTE PREVIO DE IRREGULARIDADES, RIEGO
DE ADHERENCIA, EXTENDIDO MANUAL,
COMPACTADO Y TRATAMIENTO DE JUNTA. 52,500 21,58 1.132,95
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2.1.8
NEW04 Ud ARQUETA CONSTRUIDA EN LADRILLO MACIZO DE

DIMENSIONES INTERIORES 40X40X70 SOBRE
SOLERA DE HORMIGÓN DE 10 CM HM-20, CON
ENCLUCIDO Y BRUÑIDO INTERIOR, MARCO Y TAPA
DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 40X40 CLASE B-125,
TOTALMENTE TERMINADA Y LIMPIA. INCLUSO
RELLENO EXTERIOR SI PROCEDE. 21,000 138,46 2.907,66

2.1.9
206 M2 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE ACERAS CON

BALDOSA DE HORMIGÓN GRIS SIMILAR A LA
EXISTENTE, RECIBIDA CON MORTERO DE
CEMENTO, INCLUSO SOLERA DE HORMIGÓN
HM-20/B/20 DE 10 CM DE ESPESOR, REJUNTADA
CON LECHADA DE CEMENTO DEL MISMO COLOR,
INCLUYENDO CORTES, MERMAS, REMATES Y
LIMPIEZA FINAL. INCLUYE PARTE PROPORCIONAL
DE ENCINTADO DE BORDILLO, COLOCADO,
REJUNTADO Y SU CIMIENTO. 15,750 27,93 439,90

Total 2.1 OBRA CIVIL: 8.459,50

SUBCAPÍTULO 2.2  TUBERÍAS Y ENTRONQUES

2.2.1
IUS011f M CANALIZACIÓN CON TUBERÍA DE PVC LISO COLOR

TEJA SERIE KE DE 200 MM DE DIÁMETRO
EXTERIOR, INCLUSO JUNTA ELÁSTICA,
CONEXIONADO A POZO O A TUBO, CAMA Y
RECUBRIMIENTO DE ARENA SEGÚN PLANOS,
MERMAS, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. INCLUSO
P.P. DE PRUEBAS DE SERVICIO Y ENSAYOS DE
CONTROL. INCLUYE LA EXTRACCIÓN DE LA
ANTIGUA TUBERÍA DE ACOMETIDA DE PVC, SI
PROCEDE. 136,500 21,08 2.877,42

2.2.2
NEW05 Ud ENTRONQUE DE ACOMETIDA DE SANEAMIENTO

DIRECTA A COLECTOR EXISTENTE DE PVC,
INCLUSO MOVIMIENTO DE TIERRAS, TALADRO EN
COLECTOR, INJERTO DE CLIP Y CODO A 45º.
TOTALMENTE ACABADO Y FUNCIONANDO. 7,000 37,26 260,82

Total 2.2 TUBERÍAS Y ENTRONQUES: 3.138,24

TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO Nº 2 ACTUACIÓN 2: RENOVACIÓN ACOMETIDAS ZONA CALVARIO: 11.597,74
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CAPÍTULO 3 GESTION DE RESIDUOS

3.1
NEW14 T GESTIÓN DE RESIDUOS NIVEL I, TIERRAS Y

PÉTREOS, SEGÚN ANEJO CORRESPONDIENTE. 309,920 4,00 1.239,68
3.2
NEW15 T GESTIÓN DE RESIDUOS NIVEL II, PÉTREOS, SEGÚN

ANEJO CORRESPONDIENTE. 51,200 8,00 409,60
3.3
NEW16 T GESTIÓN DE RESIDUOS NIVEL II, NO PÉTREOS,

SEGÚN ANEJO CORRESPONDIENTE. 63,800 9,50 606,10
3.4
NEW17 T GESTIÓN DE RESIDUOS RCD BASURAS Y

MATERIALES PELIGROSOS, SEGÚN ANEJO
CORRESPONDIENTE. 1,500 25,04 37,56

TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO Nº 3 GESTION DE RESIDUOS: 2.292,94
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1 ACTUACIÓN 1: CALLES CALVARIO Y SAN ANTONIO........................................................… 22.983,31
1.1 OBRA CIVIL ........................................................................... 18.083,23
1.2 TUBERÍAS Y ENTRONQUES ........................................................… 4.900,08

2 ACTUACIÓN 2: RENOVACIÓN ACOMETIDAS ZONA CALVARIO.......................................… 11.597,74
2.1 OBRA CIVIL ........................................................................... 8.459,50
2.2 TUBERÍAS Y ENTRONQUES ........................................................… 3.138,24

3 GESTION DE RESIDUOS........................................................................................................… 2.292,94

Presupuesto de Ejecución Material 36.873,99

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Gastos Generales 13,00  % 4.793,62
Beneficio Industrial 6,00  % 2.212,44

Presupuesto de Ejecución por Contrata 43.880,05
Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

I.V.A. 21,00 % 9.214,81

Presupuesto Global de Licitación 53.094,86
Asciende el Presupuesto Global de Licitación a la expresada cantidad de  CINCUENTA Y TRES MIL NOVENTA Y
CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Alicante, Elche, marzo de 2019
EL AUTOR DEL PROYECTO

Fdo: Mª Asunción Álvarez Amorós
Ing. Téc. de Obras Públicas col. nº. 12.706
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